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1. Antecedentes.  
 
Se redacta el presente Proyecto “Regeneración Ambiental de la Cantera de 
Barrañán” con el objetivo de completar los requisitos académicos para la obtención del 
título de Tecnología de la Ingeniería Civil de la Universidad de A Coruña.  
 
Por tratarse de un proyecto de naturaleza estrictamente académica debe señalarse 
la existencia de ciertos aspectos que no se ajustan al rigor que se exigiría en la realidad 
profesional, debido a la ausencia de recursos técnicos y económicos para llevar a cabo 
los estudios, ensayos y trabajos de campo precisos.   
 
En este sentido, y aunque se comentará a su debido tiempo en los anejos 
correspondientes, se avisa en este punto de que aspectos como los datos de los sondeos 
o de características mecánicas del suelo son ficticios, aunque en consonancia con las 
características globales reflejadas en el ámbito geológico-geotécnico. 
 
 
2. Situación actual. 
 
   La zona objeto de estudio se sitúa en Barrañán, en el Concello de Arteixo, que está 
situado en el extremo occidental del golfo Ártabro, cerca de La Coruña.  
 
   Más concretamente, la ubicación del proyecto comprende una cantera que se 
encuentra a día de hoy (Junio de 2018) en estado de abandono. 
  
     En 2008 la cantera fue precintada por orden del ayuntamiento y, posteriormente 
por orden judicial. La paralización de la actividad se exigió en parte por ocupar un 
terreno protegido por la  Demarcación de Costas e incluido dentro del Lugar de Interés 
Comunitario Costa de Morte. Ya por aquel entonces se pedían medidas para regenerar 
este entorno debido a su alto valor paisajístico y ecológico, pero a pesar de haber sido 
clausurada en el 2008, todavía a fecha de hoy el entorno se encuentra sin regenerar.  
 
En julio de 2015 se firmó un acuerdo para que parte de la explanada se usara como 
aparcamiento, sin embargo fue una medida temporal en la que no se procedió a 
ninguna construcción y que además implicaba un riesgo ante posibles desprendimientos 
de piedras y gravilla.    
 
     Estas necesidades motivan la redacción del presente proyecto, y así poder 
acondicionar un área de aparcamiento y la creación de un área recreativa a la vez que 
se regenera el medio. 
  
 
3. Objeto y descripción general de proyecto. 
 
 
Lo que se buscará con el presente Proyecto Fin de Carrera es solucionar algunos 
problemas generados por la explotación de dicha cantera, con el fin de regenerar la 
zona dañada y conseguir el aprovechamiento de esta zona de gran belleza natural para 
disfrute de sus usuarios. 
 
Principalmente se persigue:   
 
 o Regenerar la situación de abandono en la que se encuentre la cantera, al 
encontrarse el área de la cantera incluida dentro de una reserva de la Biosfera, Lugar 
de interés comunitario y terreno protegido por la demarcación de costas hace que la 
actuación sea todavía más importante.  
 
o Se busca además crear nuevas zonas de paseo y esparcimiento promoviendo una 
reducción del tráﬁco rodado para poder ensalzar la belleza natural propia de la zona, 
así como revalorar su alto valor medioambiental. 
 
 o Remodelar la DP-0514 con inclusión de paseo literal. o Dotar al contorno del 
proyecto de nuevas áreas de interés general para crear nuevos servicios a los usuarios 
de las playas circundantes. 
 
 o Cabe destacar entre los servicios, la proyección de zona de aparcamiento, zona 
deportiva y áreas de descanso con mirador y merendero.  
 
  o Así como la ya mencionada recuperación ambiental repoblando la zona con su 
vegetación autóctona, y dar facilidad a que las siguientes actuaciones puedan 
recuperar el patrimonio existente. 
 
     4. Estudios realizados.  
          4.1. Cartografía.  
 
       La cartografía base utilizada ha sido básicamente la facilitada por la Escuela de     
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña en soporte digital a escala 
1:5.000, con curvas de nivel cada 5 metros, así como la cartografía facilitada por el de 
Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas en Galicia de A Coruña, con 
curvas de nivel a cada metro. 
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4.2. Geológico y Geotécnico.
     La información para el desarrollo del estudio geológico de la zona de proyecto 
procede del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000 de España, de la hoja 44 04-05 
Carballo.  
      Desde el punto de vista geológico pertenece a la zona centro-ibérica. Esta zona se 
caracteriza por un gran desarrollo de metemorfismo y granitización hercinianos, así 
como por la presencia en su mitad septentrional de varios macizos básicos de forma 
redondeada (Cabo Ortegal, Ordenes, Lalín, Morais y Braganza) y una zona con algunas 
características similares a los macizos básicos, pero de forma alargada 
(fosablastomilonítica)      
     Se realiza un estudio geotécnico general, a través de la información obtenida del 
Mapa Geotécnico a escala 1:200.000, ubicándose la zona de actuación en la hoja 7. 
     El análisis se basa en sondeos, calicatas, trabajos de campo y ensayos de 
laboratorio, cuyos resultados se encuentran detallados en el Anejo nº6: Estudio 
Geotécnico. 
4.3. Clima.
     En el anejo nº7 de Climatología se tratan los siguientes aspectos que nos interesan 
en este tema.  
- Temperaturas (máximas medias, mínimas absolutas, mínimas medias, medias y 
oscilaciones térmicas). 
- Precipitaciones (precipitaciones medias y máximas).
- Influencia marítima
- Otras variables: viento, horas de sol, días de lluvia…
Para este estudio la información climatológica se han obtenido principalmente 
gracias a los datos presentados en la publicación “Atlas climático de Galicia” publicado 
por la Xunta de Galicia.   
 La zona de estudio tiene una variación de temperaturas medias que oscila entre 11 
y los 14 ºC, es decir, una amplitud térmica media reducida que nos muestra que las 
temperaturas son suaves en verano y en invierno sin grandes oscilaciones térmicas.  
La pluviometría media oscila entre 1000-1200 mm, siendo el verano en todos los 
casos la estación menos regada y el invierno, la más lluviosa. 
La zona está afectada con frecuencia por vientos templados y húmedos del W que se 
corresponden con las borrascas atlánticas que vienen de latitudes más bajas. 
La velocidad media del viento en la zona es de 5.2 m/s y la ráfaga máxima de 39,8 
m/s. 
 De acuerdo con los datos señalados el clima se puede definir como templado, 
moderado y de potente influencia oceánica.  
4.5. Alternativas.
     Deﬁnidos los objetivos que se pretenden abordar mediante la materialización de 
este proyecto, surgen las diferentes alternativas constructivas que se deben comparar y 
evaluar de una manera objetiva para encontrar la que mejor se adapte.  
El análisis de alternativas se estudiará en torno principalmente a dos grandes 
bloques de actuación:  
 Elección de la nueva ubicación para proyectar la carretera DP-0514 o su
remodelación. (Bloque 1) 
Diferentes diseños y usos de la cantera con diferentes opciones de
aparcamiento y zonas de esparcimiento. (Bloque 2)   
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Haremos el estudio de cada bloque en el anejo correspondiente al estudio de 
Alternativas (Anejo nº8) según el método de las medias ponderadas, teniendo en cuenta 
principalmente tres criterios: 
 
     - Impacto ambiental e impacto visual        
     - Funcionalidad.           
     - Economía. 
 
En la toma de decisión ﬁnal no todos los aspectos contarán con el mismo peso, se les 
asignará una puntuación en función de la importancia dentro del proyecto. La 
valoración ﬁnal de cada una de las alternativas será la suma ponderada de cada uno de 
los criterios anteriores. Por tratarse de un proyecto que busca integrar la cantera de 
nuevo en el entorno y recuperar esta, se considerarán los aspectos medioambientales y 
visuales como los de mayor importancia. 
 
 
 
 
5. Descripción de las obras.  
 
Las obras que comprenden el proyecto pueden resumirse en los siguientes puntos:  
 
5.1 Regeneración de la cantera 
 
 
Las actuaciones del entorno de la cantera están encaminadas a recuperar el aspecto 
natural del entorno, eliminando dentro de lo posible los efectos ocasionados por las 
actividades extractivas. Se habilitarán en ella:  
 
- Zona de merendero  
- Zona de mirador 
- Creación de senderos para ciclistas y peatones. 
- Creación de parque infantil y circuito biosaludable 
-  Zona de aparcamiento  
-  Zona deportiva que además estará equipada con aseos con duchas, de los 
cuales uno de los módulos estarán adaptados a minusválidos. 
 
 
 
 
 
Movimiento de tierras  
 
Los datos de movimientos de tierras se obtienen mediante el programa CIVILCAD y 
aparecen detallados en su anejo correspondiente.  
 
Firmes  
 
  Para los senderos se emplea un pavimento de 8cm de terrizo continuo sobre una 
pequeña capa base de zahorra artificial. 
 
  Para el aparcamiento se emplea un pavimento tipo césped celosía sobre bases de 
30cm de Zahorra artificial y natural. 
 
  Para las pistas deportivas se eligió un pavimento de hierba sintética sobre una 
subbase de pavimento de hormigón poroso. 
 
 Vegetación  
 
Se emplea vegetación autóctona presente en el entorno de la cantera, las especies 
que se implantarán reciben el nombre de Laurel Laurus Nobilis y  Brezo Calluna 
Vulgaris. 
 
 
           5.2. Rehabilitación carretera y paseo 
 
Tal y como se estudió en el anejo de estudio de alternativas, finalmente se optó por 
regenerar la carretera actual existente, reduciendo el ancho de carriles para reducir la 
velocidad del tráfico rodado. Así como incorporando un paseo más ancho y que 
armonizara con el medio. 
 
Movimiento de tierras  
 
Los datos de movimientos de tierras se obtienen mediante el programa CIVILCAD y 
aparecen detallados en su anejo correspondiente.  
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Firmes 
 
  Para el paseo se optó finalmente por un pavimento de losas de pizarra de 3 cm, 
bajo un mortero de asiento de 5 cm, 10 cm de Hormigón en masa y 15 cm de Zahorra 
Artificial ZA-20.  
 
Para la carretera se elige un pavimento adoquinado de granito que se asentará bajo 
un mortero de asiento de 5cm, y 15 cm de Hormigón en masa y 15cm de Zahorra 
artificial ZA-20. 
 
6. Expropiaciones. 
 
La totalidad de la actuación se desarrolla dentro de terrenos de propiedad privada, 
clasificados como suelo rústico de especial protección de costas. 
 
Dado el carácter académico del presente proyecto, y al no disponer de todos los 
datos. Se ha estimado la superficie total a expropiar y se valora el m2 de terreno 
afectado, para así obtener un presupuesto de expropiaciones.  
 
 La superficie total a expropiar es de 33.317 m2 de suelo rústico.  
 
 El precio por m2 de expropiación de este proyecto asciende a la cantidad de 6€/m2. 
  
 Por tanto el presupuesto de expropiaciones asciende a la cantidad de 199,902€  
                     Ciento noventa y nueve mil novecientos dos euros. 
 
7. Estudio de seguridad y salud.  
 
Establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y 
bienestar de los trabajadores. 
 
 
 
 
 
 Proporciona unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión 
de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y 
obras públicas.  
 
Se incluye en el Documento de Memoria justificativa, y consta de Memoria, Planos, 
Pliego de prescripciones técnicas particulares y Presupuesto.  
 
 
8. Gestión de residuos. 
 
 
  El objeto del Estudio de Gestión de Residuos que se recoge en el Anejo nº 19 es el 
de regular la producción y gestión de los residuos generados en la obra de construcción 
asociada al proyecto, para lo cual se estará a lo recogido en la normativa de aplicación 
y de obligado cumplimiento en la materia.  
  
El Estudio de Gestión de Residuos de RCD recoge la identificación y estimación de los 
distintos residuos que se generarán, las medidas adoptadas para su separación, y las 
distintas operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos.  
   
Asimismo, de acuerdo con la legislación vigente en la materia (artículo 4.1. a) del 
Real Decreto 105/2008), se propone la ubicación de las instalaciones destinadas a su 
gestión así como unas prescripciones técnicas y una estimación presupuestaria de dicha 
gestión de residuos. 
 
 
9. Estudio de impacto ambiental. 
 
En el presente estudio se han analizado los impactos que sobre el medio provocará la 
realización de las obras objeto de este Proyecto.  
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A partir de este análisis se han identificado una serie de impactos negativos sobre los 
medios físico, biológico y socioeconómico, así como otros impactos positivos.  
 
Una vez se ha analizado los efectos ambientales se plantean unas directrices a seguir 
como medidas correctoras o paliativas de dichos efectos. 
 En general en los aspectos importantes en cuanto a impacto ambiental el efecto 
generado es positivo y en cualquier caso mejora el existente en la actualidad.  
 En algunos casos de impacto negativo durante la ejecución el acabado final ya es 
medida correctora suficiente. 
 
Se recoge con más detalle un análisis de los impactos ambientales del proyecto, en 
el Anejo XXI. 
 
         
 
10. Plazo de ejecución.  
 
Como plazo de ejecución de las obras del Proyecto se propone el de OCHO (8) 
MESES. Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.   
 
 
11. Plan de obra.  
 
 De esta forma, se cumple el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, en el que se especiﬁca que será necesario incluir un programa del posible 
desarrollo de los trabajos que contengan su previsible ﬁnanciación y los plazos de 
ejecución de las distintas partes de la obra. 
 
Este plan será de carácter indicativo y no vinculante para el contratista.  
 
 
 
 
 
 
 
Desde el primer día hasta el ﬁn de las obras todas las actividades se harán bajo las 
pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud, que serán aplicables durante toda 
la obra.  
 
Además se acondicionarán los accesos para el buen funcionamiento de la obra.  
 
El resto de obras se ejecutan en los siguientes plazos, según se muestra en el 
diagrama dispuesto en el Anejo nº23 de plan de obra. 
 
 
12. Justificación de precios.  
 
     Para la obtención de los distintos precios que figuran en los Cuadros de Precios 
números 1 y 2, se ha redactado el anejo de Justificación de Precios. En dicho anejo 
(nº22) se han calculado los costes directos de las distintas unidades de obra, como por 
ejemplo el de la mano de obra según el convenio colectivo de construcción del 
presente año 2018 de la provincia de La Coruña. 
 
     Y, a partir de éstos, los precios de ejecución material según la fórmula: 
 
                              P= (1 +K/100) · CD 
 
donde:  
 
P = Precio de ejecución material en euros. 
K = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos.  
CD = Costes directos en euros.  
 
 
Para la obtención del valor de K se han tenido en cuenta los gastos no imputables a 
unidades concretas pero sí al conjunto de la obra; dicho coeﬁciente está determinado 
en el Anejo de Justiﬁcación de Precios. 
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13. Plazo de garantía.  
 
El plazo de garantía para todas las obras incluidas en el proyecto será de UN AÑO a 
partir de la fecha de recepción provisional de las obras, ya que se considera que, 
transcurrido dicho plazo, estará suﬁcientemente comprobado su correcto 
funcionamiento.  
 
Durante este período, será obligación del contratista la conservación de las obras en 
perfecto estado. 
 
 
14. Revisión de precios.  
 
Las fórmulas de revisión fueron aprobadas por el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro 
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
 De entre todas las que se proponen se escogerá, a juicio del proyectista, la que más 
se podría asimilar al tipo de obra que se desarrollará en el proyecto, pues no hay 
ninguna que haga justicia exacta a lo que en el mismo se propone. 
 
 Por tanto, la fórmula seleccionada será la:  
 
 
FÓRMULA641. Obras de acondicionamiento del litoral y senderos litorales. 
 
Kt = 0,06Ct /C0 + 0,03Et /E0 + 0,01Lt /L0 + 0,13Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 0,16Rt /R0 + 0,06St /S0 + 0,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Clasificación del contratista.  
 
 
Esta clasiﬁcación es obligatoria de acuerdo al Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en sus artículos 25-36, dado que el proyecto tiene un 
presupuesto mayor a 120.202,42 €.  
 
En consecuencia de lo analizado en el Anejo XXIV, se exigirá una clasiﬁcación al 
contratista: 
 
                                       GRUPO   SUBGRUPO   CATEGORÍA   
                                           G               6                  E 
 
16. Presupuesto.  
  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN 
MILLÓNN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (1,187,097.78€) 
 
Asciende el presupuesto base de licitación sin I.V.A. a la expresada cantidad de UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (1,412,646.36€) 
 
Asciende el presupuesto base de licitación con I.V.A. a la expresada cantidad de 
UN MILLÓN SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS MIL CON DIEZ CÉNTIMOS 
(1,709,302.10€) 
  
Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada 
cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con  
DIEZ CÉNTIMOS  (1,909,204.10€) 
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17. Declaración de obra completa.  
 
Dado que las obras objeto del presente Proyecto incluyen todos los trabajos 
accesorios que convierten dicha obra en ejecutable, se considera que se cumple el Real 
Decreto 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en su artículo 125.1 dispone 
que “Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de las posteriores ampliaciones de que posteriormente 
puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para la utilización de la obra”. 
 
 
18. Documentos de que consta el proyecto. 
 
 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA  
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
   Anexo I: Antecedentes y Situación actual 
   Anexo II: Reportaje fotográfico. 
   Anexo III: Legislación y normativa. 
   Anexo IV: Cartografía y Replanteo. 
   Anexo V: Estudio Geológico. 
   Anexo VI: Estudio Geotécnico. 
   Anexo VII: Estudio Climatológico. 
   Anexo VIII: Estudio de Alternativas. 
   Anexo IX: Movimiento de tierras. 
   Anexo X: Demoliciones. 
   Anexo XI: Trazado.            
   Anexo XII: Expropiaciones. 
   Anexo XIII: Aparcamiento. 
 
 
 
 
 
 
                         Anexo XIV: Señalización. 
                         Anexo XV: Mobiliario urbano y Jardinería 
                         Anexo XVI: Pavimentos. 
                         Anexo XVII: Abastecimiento y Saneamiento. 
                         Anexo XVIII: Declaración de obra completa. 
                         Anexo XIX: Gestión de residuos. 
                         Anexo XX: Estudio de seguridad y salud. 
                         Anexo XXI: Estudio de impacto ambiental. 
                         Anexo XXII: Justificación de precios. 
                         Anexo XXIII: Plan de obra. 
                         Anexo XXIV: Clasificación del contratista. 
                         Anexo XXV: Formula de revisión de precios. 
                         Anexo XXVI: Presupuesto para conocimiento de la administración. 
 
 
DOCUMENTO II: PLANOS 
 
                                                  1.Situación 
                                                  2.Estado actual 
                                                  3.Condicionantes 
                                                  4.Planta general 
                                                  5.Replanteo 
                                                  6.Abastecimiento y Saneamiento 
                                                  7.Carretera y Paseo 
                                                  8.Senderos 
                                                  9.Aparcamiento 
                                                10.Firmes y pavimentos 
                                                11.Secciones tipo 
                                                12.Movimiento de tierras 
                                                13.Mobiliario Urbano 
 
 
 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 
  DOCUMENTO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 10 
 
 
14.Señalización 
15.Iluminación 
16.Jardinería 
 
DOCUMENTO III: PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
 
                                       Capítulo 1: Introducción y generalidades 
                                       Capítulo 2: Descripción de las obras 
                                       Capítulo 3: Origen y características de los materiales 
                                       Capítulo 4: Ejecución de las obras. Medición y abono de 
                                          las unidades de obra 
 
DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO 
 
 
                1.Mediciones Auxiliares 
                2.Mediciones 
                3.Cuadro de precios Nº 1 
                4.Cuadro de precios Nº 2 
                5.Presupuesto 
                6.Resumen del Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, Junio 2018 
 
La Autora del Proyecto 
 
 
 
Fdo. Noelia Malvido González 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
           Este proyecto surge como requisito ineludible para superar la asignatura “Proyecto Fin 
de Grado”, correspondiente al último curso del grado en Tecnología de la Ingeniería Civil 
(TECIC) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de La 
Coruña.  Como parte del plan de estudios de la antedicha titulación está incluida la asignatura 
de carácter exclusivamente práctico “Proyecto de fin de carrera”, que consiste en la 
redacción de un proyecto englobado en cualquiera de los ámbitos que corresponden a la 
profesión. Por todo ello, este proyecto incluye todos los documentos necesarios para describir, 
justificar, definir y valorar todas las actividades y aspectos relacionados con la ejecución de 
las obras que son objeto del mismo. 
       
          Se divide en 4 documentos: memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas y 
presupuesto, donde se desarrollan los aspectos y características fundamentales en un 
proyecto. Se presentarán varias alternativas antes de elegir entre ellas cual será la solución a 
adoptar. 
 
2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 
        La cantera se encuentra en el ayuntamiento de Arteixo. Situada en la margen izquierda 
de la DP-0514 en dirección Baldaio enfrente de los arenales de Barrañan y Combouzas.  
    
      Es una zona de alto valor paisajístico, situada en los comienzos del Lugar de Importancia 
Comunitaria Costa da Morte, aunque fuera de sus límites. 
 
     Se trata de una explotación a cielo abierto, de la que se extraían áridos, en concreto 
gabros.  
 
 
 
 
 
 
 
    La antigua instalación de tratamiento de áridos consta de tres pequeños silos de          
almacenamiento hechos de hormigón, diversas tolvas, cintas transportadoras y trituradoras; 
todo ello en un estado de abandono y desuso notable. En la parte más alta se encuentra una 
caseta de obra en la que se guardan herramientas, alguna documentación, etc  
 
    No tiene ningún tipo de plan de restauración y presenta unos taludes altamente verticales, 
que representa un efecto visual negativo y un peligro, puesto que cualquiera puede acceder al 
recinto.  
     
En 2008 la cantera fue precintada por orden del ayuntamiento y, posteriormente por orden 
judicial. La paralización de la actividad se exigió en parte por ocupar un terreno protegido por 
la Demarcación de Costas y ser una zona de alto valor paisajístico, situada en los comienzos 
del Lugar de Importancia Comunitaria Costa da Morte, aunque fuera de sus límites. 
 
 Ya por aquel entonces se pedían medidas para regenerar este entorno debido a su alto 
valor paisajístico y ecológico, pero a pesar de haber sido clausurada en el 2008, todavía a 
fecha de hoy el entorno se encuentra sin regenerar.  
 
      En julio de 2015 se firmó un acuerdo para que parte de la explanada se usara como 
aparcamiento, sin embargo, fue una medida temporal en la que no se procedió a ninguna 
construcción y que además implicaba un riesgo ante posibles desprendimientos de piedras y 
gravilla. 
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3. OBJETO DEL PROYECTO 
 
     En vista de los problemas que se acaban de exponer en el apartado anterior, surge este 
proyecto, titulado “Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)”, el cual 
recoge la descripción de las actuaciones que se pretenden llevar a cabo para conservar el 
carácter natural de la zona. La componente ambiental será fundamental y definitoria a la hora 
del diseño de las actuaciones.  
 
    Para poder escoger la mejor solución se estudian diferentes alternativas en la ubicación de 
los diversos elementos, en las cuales se evalúan qué aspectos influyen y cómo afectan al 
resultado final.   
 
De forma concreta, los objetivos que se buscan son los siguientes:  
 
o Regenerar la situación de abandono en la que se encuentre la cantera, al 
encontrarse el área de la cantera incluida dentro de una reserva de la Biosfera, 
limitando con zonas de Lugar de interés comunitario y ser un terreno protegido 
por la demarcación de costas hace que la actuación sea todavía más 
importante. 
o Se busca además crear nuevas zonas de paseo y esparcimiento promoviendo una 
reducción del tráﬁco rodado para poder ensalzar la belleza natural propia de la 
zona, así como revalorar su alto valor medioambiental. 
o Remodelar la DP-0514 con inclusión de paseo literal. 
o Dotar al contorno del proyecto de nuevas áreas de interés general para crear 
nuevos servicios a los usuarios de las playas circundantes. 
o Cabe destacar entre los servicios, la proyección de zona de aparcamiento, zona 
deportiva, zonas ajardinadas, merenderos y área de descanso con mirador. 
o Así como la ya mencionada recuperación ambiental repoblando la zona con su 
vegetación autóctona, y dar facilidad a que las siguientes actuaciones puedan 
recuperar el patrimonio existente. 
 
      
 
 
 
      El principal objetivo de la actuación es la recuperación ambiental del entorno por lo que 
la ponderación ecológica será una de las de mayor peso. Se busca poder conseguir todo lo 
anterior minimizando al máximo los impactos negativos en el medio, al mismo tiempo que se 
intenta que el lugar sea atractivo para el turismo. También, respecto al carácter estético, se 
intenta que la actuación resulte agradable y esté adecuadamente integrada en el medio es por 
esto que el entorno de la cantera se rehabilitará de tal forma que se pueda destinar al mayor 
número de usos con la menor afección al medio y a su vez potenciando el carácter estético. 
 
     Mediante este proyecto se perseguirá la consecución de todos estos objetivos, definiendo 
para ello diferentes actuaciones encaminadas en la medida de lo posible a tal fin.  
 
4. LIMITACIONES INTRÍNSECAS DEL PROYECTO 
 
     Por tratarse de un proyecto de naturaleza estrictamente académica debe señalarse la 
existencia de ciertos aspectos que no se ajustan al rigor que se exigiría en la realidad 
profesional, debido a la ausencia de recursos técnicos y económicos para llevar a cabo los 
estudios, ensayos y trabajos de campo precisos.  
 
      En este sentido, y aunque se comentará a su debido tiempo en los anejos 
correspondientes, se avisa en este punto de que aspectos como los datos de los sondeos o de 
características mecánicas del suelo son ficticios, aunque en consonancia con las 
características globales reflejadas en el ámbito geológico-geotécnico.   
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5. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Emplazamiento:  
 
    La zona objeto de estudio, se sitúa en el municipio de Arteixo que está localizado en  la 
provincia de A Coruña, que forma parte de la comunidad autónoma de Galicia, al noroeste de 
España. Arteixo se encuentra a unos 11 km de la capital provincial, a Latitud 43º 18’ N y 
Longitud 8º 30’ O. 
 
    Es un área de 93.76 km² distribuidos en trece parroquias y de forma concreta nuestra obra 
se sitúa en la parroquia de Barrañán (San Julián). San Julián de Barrañán (en gallego San Xián 
de Barrañán) es una parroquia que se localiza en el oeste del municipio de Arteijo. 
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Geografía:  
 
       A la orilla del Océano Atlántico, con el que linda en su parte norte. El relieve es de 
formas suaves y redondeadas, debido sobre todo a la erosión del agua y de los fuertes vientos 
que azotan estos lugares. Arteixo linda por el noreste con La Coruña, por el este con 
Culleredo, por el sur y oeste con Laracha y por el oeste con Carballo. Está regado por los ríos 
Bolaños y Seixedo. 
 
    Este municipio tiene una extensa costa, con arenales, puertos, cantiles, entrantes y 
salientes. De las trece parroquias en que se divide el Ayuntamiento son siete las que están en 
la zona de costa: Pastoriza (por el lado de Borroa), Suevos, Oseiro, Arteixo, Barrañán, Chamín 
y Sorrizo y las seis que están en la zona del interior son Loureda, Monteagudo, Morás, Lañas, 
Armentón y Larín. 
 
     El municipio se divide en las siguientes 13 parroquias: San Martín de Suevos (1), Santa 
María de Pastoriza (2), San Tirso de Oseiro (3), San Esteban de Morás (4), Santa María de 
Loureda (5), Santiago de Arteijo (6), Santa Marina de Lañas (7), San Esteban de Larín (8), San 
Pedro de Armentón (9), San Tomás de Monteagudo (10), Santaya de Chamín (11), San Pedro de 
Sorrizo (12) y San Julián de Barrañán (13). 
 
 
Demografía:  
 
      La población del municipio en 2017 era de 31.534 habitantes (INE 2017). Este municipio ha 
experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, motivado tanto por su expansión 
industrial como por su proximidad a la ciudad de La Coruña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Los movimientos migratorios también le afectaron a este municipio y actualmente su 
economía viene marcada por la creación del Polígono Industrial de Sabón (1965) que supuso un 
importante revulsivo para la evolución económica y demográfica de esta zona. 
Debido a su cercanía con La Coruña, en los últimos años Arteijo se ha convertido en una 
alternativa para residir, en el contexto del área metropolitana. 
 
     Para la parroquia de Barrañán, que es la que nos atañe en nuestro proyecto, según el 
padrón municipal de 2004 tenía 284 habitantes (143 hombres y 141 mujeres) distribuidos en 6 
entidades de población, lo que supone una disminución en relación al año 1999 cuando tenía 
308 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                        Fuente: INE Archivo 
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 Clima:  
 
     El clima en Arteixo es cálido y templado, propio de la costa noroccidental gallega. En 
invierno hay en Arteixo mucho más lluvia que en verano. Este clima es considerado Csb según 
la clasificación climática de Köppen-Geiger. La temperatura promedio en Arteixo es 14.3 ° C. 
La precipitación media aproximada es de 1043 mm. 
 
    Se le denomina Csb según la anterior clasificación al clima Mediterráneo de veranos frescos, 
inviernos fríos o templados y veranos secos y frescos. La mayor parte de las lluvias caen en 
invierno o en las estaciones intermedias. 
 
    El mes más seco es julio, con 30 mm de lluvia. 138 mm, mientras que la caída media en 
diciembre. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. Por otro lado agosto es 
el mes más cálido del año. La temperatura en agosto promedios 19.4 ° C. El mes más frío del 
año es de 10.2 °C en el medio de enero. 
   
    Hay una diferencia de 108 mm de precipitación entre los meses más secos y los más 
húmedos.      Las temperaturas medias varían durante el año en 9.2 °C. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
      El presente anejo tiene por objeto indicar gráficamente la situación geográfica del lugar 
objeto de proyecto para otorgar al mismo de mayor claridad en cuanto a lo que se pretende 
hacer. Así mismo también servirá para guiar a cualquier interesado que desee acercarse al 
susodicho lugar para conocer el estado del mismo.  
  
    También será relevante a la hora de comprender mejor que es lo que se pretende hacer, y 
la necesidad que suscita la actuación que promueve este proyecto, por las pésimas 
condiciones en que se encuentra actualmente el lugar de nuestro interés. 
 
 
 
2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
  
      País: España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad Autónoma: Galicia 
 
 
 
3. ENTORNO 
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Provincia: A Coruña 
 
 
 
Ayuntamiento: Arteixo 
 
 
Lugar: Barrañán 
 
 
 
Vista aérea de la cantera 
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3. ENTORNO 
 
    Actualmente se encuentra en un estado de abandono, como se puede apreciar en las 
fotografías adjuntas: 
 
 
 
   
                                                  Zona oeste de la cantera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Zona este de la cantera 
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         Actual carretera DP-0514 que pasa por el borde litoral, bordeando la cantera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Vista de la playa de Barrañán desde la punta  
                               más al norte de la zona a regenerar. 
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               Restos de materiales que impiden apreciar la belleza de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Vista desde el aparcamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
    El objeto del presente anejo es describir brevemente la normativa y legislación vigente que 
es de aplicación para la redacción del presente proyecto, con el fin de englobarlas en un único 
documento de forma que se facilite su consulta.  
 
2. LEGISLACIÓN 
 
          2.1 COSTAS 
         Debido a la situación de la actuación, nos será de aplicación cierta legislación referente a la 
zona costera.  
– Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.  
 -Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas 
    - Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas 
 
        2.2. SUELO Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 
        Los condicionantes urbanos impuestos por los planes urbanísticos y la valoración técnica del 
suelo, para la fase de expropiaciones, suponen el cumplimiento de los planes y leyes existentes 
vigentes y que por tanto han servido como soporte para la redacción del presente proyecto.  
 
 
 
 
 
 
   -Ley 2/2016, de 10 febrero, del suelo de Galicia. Según el artículo 1 de dicha ley tiene como 
objeto:  
 
      1. Es objeto de la presente ley la protección y la ordenación urbanística de Galicia. 
      2. El régimen urbanístico del suelo y la regulación de la actividad administrativa relacionada con 
el mismo vendrán determinados por lo establecido en la presente ley o, en su virtud, por los 
instrumentos de ordenación urbanística previstos en ella. 
     La clasificación de nuestro suelo vendrá dada por el planeamiento urbanístico del ayuntamiento el 
cual se rige por esta ley. El suelo en el que se desarrolla el proyecto es “Suelo rústico de especial 
protección de costas”. 
Según esta ley esta clasificación tiene como objeto: “preservar el dominio público hidráulico y 
marítimo y su entorno, así como los espacios de interés paisajístico y el patrimonio cultural”. 
    – Ley, de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa   
     - Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
   – Ley 10/1995, de 23 de Noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. 
   – Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y el 
litoral  
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      2.3. ACCESIBILIDAD Y ESPACIOS URBANOS 
      A la hora de introducir el diseño de los espacios urbanos es necesario el cumplimiento de las 
normativas de accesibilidad y el seguimiento de recomendaciones de organismos públicos.  
 – Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras. 
 – Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia.  
- Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de 
la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados 
 
   2.4.  CARRETERAS Y VÍAS CICLISTAS 
   Se enumeran a continuación las leyes y normativa específica que desarrolla principalmente el 
diseño y construcción del carril bici y de los viales afectados por el proyecto.  
– Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, de carreteras de Galicia.  
– Real Decreto 1812/1994, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.  
– Instrucción 3.1-IC "Características geométricas. Trazado"  
– Instrucción 5.2-IC "Drenaje superficial"  
– Norma 6.1-IC "Secciones de firme"  
– Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes"  
 – O.C. 20/06 Sobre recepción de obras de carretera que incluyan firmes y pavimentos 
 – Instrucción 7.1-IC  “Plantaciones en la zona de servidumbre”  
 
 
 
  – Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, 
conservación y mantenimiento de carril bici (Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico)  
              
 2.5 PARQUES INFANTILES  
 La normativa aplicada para el diseño de las áreas de juego infantiles es la siguiente: 
    – Norma UNE-EN 1176 Equipamiento de las áreas de juego. 
    – Norma UNE-EN 147101 IN: 2000 sobre Equipamiento de las áreas de juego, Guía de aplicación de 
la norma de UNE-EN 1176-1 (BOE 69, de 21/3/00) 
   – Normas AENOR 
   – Decreto 245/2003, do 24 de abril, por el que se establecen las normas de seguridad en los parques 
infantiles de Galicia. 
 
    2.6 ZONAS DEPORTIVAS 
   - Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte 
   - UNE EN 913:1997. Equipos de gimnasia - Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo 
   - UNE 41958:2000 IN Pavimentos deportivos. 
   - UNE-EN 12193:2000 Iluminación. Iluminación de instalaciones deportivas. 
 
    2.7 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
     - Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
     - Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
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     - Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
 - Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
    2.8 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
    En cuanto a las relaciones con la Administración Pública serán de aplicación:  
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
 
-  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
  2.9 SEGURIDAD Y SALUD 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción.  
 
 2.10 VIALES Y SEÑALIZACIÓN 
Todo lo relativo a pavimentos de viales del proyecto ha de cumplir las especiﬁcaciones marcadas 
en el PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de obras de carreteras y puentes.  
 Para la señalización será de aplicación la siguiente normativa:  
- Norma 8.1.-IC “Señalización vertical”.  
- Norma 8.2.-IC “Marcas viales”. 
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1. INTRODUCCIÓN
Este anejo tiene como objeto mostrar las fuentes cartográficas utilizadas para la 
realización de este proyecto, así como describir los puntos topográficos usados para el 
replanteo de la actuación. 
2. CARTOGRAFÍA BASE
    La cartografía base utilizada ha sido básicamente la facilitada por la Escuela de Caminos,       
Canales y Puertos de la Universidade da Coruña en soporte digital a escala 1:5.000, con curvas 
de nivel cada 5 metros, así como la cartografía facilitada por el de Servicio de Proyectos y 
Obras de la Demarcación de Costas en Galicia de A Coruña, con curvas de nivel a cada metro.
3. REPLANTEO
    Para el replanteo de las obras se han definido siete bases de replanteo, a partir de las 
cuales se determinan las coordenadas de los puntos que definirán las distintas partes de las 
actuaciones que se realicen.  
   Toda la cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas 
UTM.  
    Dado el carácter académico del presente Proyecto Fin de Carrera, no se ha realizado la 
comprobación de la cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería 
desarrollarse en el caso de un proyecto real.  
 3.1. Bases de replanteo  
     Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca 
realizada con una estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc. En un 
proyecto real habría que materializar en campo las bases escogidas mediante algún tipo de  
marca y cerciorarse de que se han escogido de modo que los topógrafos puedan colocar los 
aparatos necesarios par realizar el replanteo de la obra.  
    Las coordenadas de estos puntos las tenemos en coordenadas UTM. Se intenta en todo 
momento que las bases se encuentren fuera de la zona de obras para evitar remover la marca 
de la base durante la ejecución de las mismas.  
 Además de estos, a la hora de elegir las bases de replanteo, se han seguido los siguientes 
criterios:  
· Los vértices deben ser visibles entre sí
· Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles
· La distancia entre bases debe estar comprendida entre 50 y 100 m.
3.2. Listado de bases 
   Éstos vértices aparecen contemplados en el Documento Nº2, PLANO nº5.1: Planta Bases de 
Replanteo y se ofrece el listado de sus coordenadas a continuación. 
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  3.3. Listado de puntos 
A continuación se ofrece también el listado con el replanteo de los puntos singulares de la 
obra. 
Puntos Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 
1 536674.03 479530.25 18 
2 536714.33 4795401.83 19.2 
3 536778.02 4795450.95 24.6 
4 536776.02 4795414.12 24.8 
5 536783.11 4795377.17 25.1 
6 536806.39 4795396.82 24.9 
7 536806.69 4795424.90 24.80 
8 536804.71 4795441.62 25 
9 536781.51 475456.67 26.2 
10 536790.90 4795468.30 26.4 
11 536799.80 4795471.34 26.8 
12 536823.20 4795466.95 25.2 
13 536781.10 4795481.20 27.80 
14 536795.43 4795481.06 28 
15 536833.97 4795462.92 25.4 
16 5362829.40 4795438.26 24.0 
17 536829.11 4795412.20 24.4 
18 536829.75 4795412.20 24.5 
19 536845.06 4795412.20 24.5 
20 536797.83 4795503.80 29.2 
21 536816.02 4795502.76 31.0 
22 536856.53 4795424.53 26.4 
23 56850.84 4795395.90 25.2 
24 536851.84 4795395.90 24.4 
25 536824.43 4795395.90 24.8 
26 536840.48 4795381.01 32.4 
27 536824.40 4795490.30 33.8 
28 536845.17 4795530.80 34.2 
29 536864.08 4795511.13 36.1 
30 536874.23 4795490.42 41.2 
31 536903.26 4795507.14 35.4 
32 536895.05 4795435.97 44.3 
33 536901.53 4795414.44 41.2 
34 536407.53 4795435.97 44.3 
35 536915.75 4795440.44 45.0 
36 536917.98 4795417.54 45.2 
37 536940.27 4795408.68 44.4 
38 536931.17 4795460.73 40.00 
39 536950.77 4795473.66 38.8 
40 536950.77 4795443.16 41.2 
41 536941.30 4795453.42 40.1 
42 536979.27 4795386.44 45.0 
43 536956.36 4795441.32 49.1 
44 536980.58 4795386.97 51.1 
45 537093.69 4795490.28 49.2 
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46 537002.55 4795490.28 45.4 
47 537093.69 4795490.28 52 
48 537149.26 4795509.15 57.8 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
   Para la elaboración del presente anejo se obtiene la información de los mapas obtenidos 
del IGME (Instituto Geológico y Minero de España) a escala 1/50.000, número 44 y también la 
número 7 de los mapas geológicos de España a escala 1/200.000. El primer mapas geológico se 
adjunta como apéndice al anejo en el último punto. 
 
El objeto del presente estudio geológico intenta proporcionar una descripción geológica de 
la zona a regenerar de la cantera de Barrañán, en Arteixo. Con el fin de determinar los rasgos 
litológicos, estructurales y de modelado de los materiales de esta área.  
 
 
2. MARCO GEOLÓGICO GENERAL 
 
 Desde el punto de vista geológico pertenece a la zona centro-ibérica, según la división 
establecida por Julivert, M (1972). 
 
  Esta zona se caracteriza por un gran desarrollo de metemorfismo y granitización 
hercinianos, así como por la presencia en su mitad septentrional de varios macizos básicos de 
forma redondeada (Cabo Ortegal, Ordenes, Lalín, Morais y Braganza) y una zona con algunas 
características similares a los macizos básicos, pero de forma alargada (fosablastomilonítica). 
 
El mapa adjunto a escala 1/50.0000 comprende parte de la “Fosa blastomilonítica” y del 
Macizo de Ordenes, así como dos unidades situadas en el espacio intermedio: una zona 
sinformal bordeada de rocas básicas, descrita por primera vez en el presente trabajo, 
denominada Sinclinal de Pazos y una exterior y subyacente a todas estas unidades que 
contienen rocas básicas- “Fosa blastomilonítica”, Sinclinal de Pazos y Macizo de Ordenes- que 
se denominó Zona Periférica del Macizo de Ordenes.  
 
 
 
 
 
Dos de los rasgos más característicos de la zona estudiada son la formación de una foliación 
milonítica durante la Fase I y la intrusión de rocas básicas y ultrabásicas, algunas de ellas 
catazonales de alta presión, afectadas por la primera fase de deformación.  
 
En base a rasgos estructurales y petrográficos se han diferenciados dos dominios:  
Dominio de la “Fosa blastomilonística” y Dominio de Ordenes-Pazos. 
 
En el núcleo de antiforme, que separa los sinformes de Ordenes y Pazos, aparece una 
estrecha banda de metasedimentos que como se mencionó anteriormente corresponde al 
Dominio de la Zona Periférica del Macizo de Ordenes.  
 
Dominio de Ordenes-Pazos. 
  
 Comprende los materiales situados por encima de los gneises alcalinos en los sinformes de 
Ordenes y Pazos. A estos gneises alcalinos blastomiloníticos con intrusiones de anfibolitas y 
retroeclogitas se superpone una serie predominantemente esquistosa con intrusiones de 
anfibolitas en su parte basal y algunas escasas intercalaciones de cuarcitas carbonosas. 
  
 La serie esquistosa presenta un metamorfismo más alto en la parte NE del Macizo de 
Ordenes que en la parte S y W de este mismo macizo y Sinclinal de Pazos. Desde el punto de 
vista estructural se caracteriza este dominio por la presencia de pliegues de Fase III 
subverticales (Sinforme de Ordenes).  
 
Dominio Periférico del Macizo de Ordenes  
 
Esta constituido por los metasedimentos del núcleo anticlinal de Perrol-Monte Neme que 
separa los sinformes de Ordenes y Pazos. Este dominio junto con el de Ordenes-Pazos, se 
caracteriza estructuralmente por la presencia de pliegues de Fase III subverticales (Sinforme 
de Pazos, Anticlinal de Perrol-Monte Neme, y parte occidental del Sinforme de Ordenes.  
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Dominio de la Fosa Blastomilonítica  
 
Incluye los ortogénesis y esquistos situados al W de la falla de Molinos de Celán.  
Desde el punto de vista estructural se caracteriza por la gran abundancia de pliegues de 
Fase II a nivel mesoscópico, así como de pliegues de Fase III, subhorizontales. 
  
La geomorfología viene condicionada por la litología y la tectónica,observándose una 
intensa fracturación y un basculamiento al N, que trastocó completamente la red fluvial 
miocena. Esto dio lugar a que los ríos sean asimétricos y tengan generalmente dirección ONO-
ESE. El río más importante que drena la zona es el Allones en el que la casi totalidad de los 
afluentes proceden de la parte izquierda. 
 
Morfológicamente se distinguen:  
-Un relieve que llega a los 600 m. situado en el ángulo SE que corresponde a la granodiorita 
precoz.  
-Una parte central ocupada por anfibolitas y serie de Ordenes, de relieve relativamente 
llano y que forma parte de una superficie muy degradada por la red fluvial actual.  
-Relieves de la parte N. y occidental, orientados según la directriz hercínica NE-SO de 
composición granítica de cota inferior a los 400 m. y entre los que destaca Monte Neme. 
 
Las fallas tardihercínicas ONO-ESE parecen ser las responsables del trazado de costa. 
 
 
3. ESTRATIGRAFÍA 
 
   Si exceptuamos algunas pequeñas cuencas morfotectónicas recientes como terrenos 
terciarios y cuaternarios, el resto de los materiales que afloran en los planos adjuntos han sido 
afectados por la Orogenia Hercínica y son en su mayor parte cuerpos intrusivos hercínicos o 
prehercínicos.  
 
 
 
 
Además, gran parte de los metasedimentos son migmáticas y gneises de alto grado, siendo 
el resto ucesiones predominantemente esquistosas, con escaso contraste litológico; por lo que 
poco puede decirse de la estratigrafía de los terrenos antehercínicos, sobre todo cuando 
debido a la intensa deformación y metamorfismo no se conservan fósiles ni estructuras 
sedimentarias que pudieran constituir criterios de polaridad.  
 
Se describen a continuación los metasedimentos de los diferentes dominios:  
 
3.1 Dominio de Ordenes-Pazos 
 
       3.1.1 Serie de Ordenes 
 
Se sitúa a ambos lados de la banda ortoanfibolítica Bazar-Carballo, teniendo un mayor 
desarrollo al E de la misma. Hacia el S se estrecha debido al macizo de gabros de Monte 
Castelo y a la granodiorita precoz.  
 
La banda de metasedimentos situada al W, entre los gneises alcalinos y las anfibolitas 
consiste fundamentalmente en esquistos monótonos con sills de anfibolitas intercalados. En la 
parte basal junto a los citados gneises se dispone una pequeña franja de esquistos albíticos. Se 
ha localizado un nivel de cuarcitas negras semejantes a las encontradas en el Sinclinal de 
Pazos. Capas negras de tipo ftanitas han sido citadas en el otro flanco del Sinforme de 
Ordenes, en la Hoja de La Corufla.  
 
Los esquistos situados al E de las anfibolitas de Carballo son también bastante uniformes, 
aunque con un grado mayor de metamorfismo sobre todo en la mitad N. En la parte más alta 
de la serie, cerca de la granodiorita precoz de La Silva aparecen capas cuarzo-feldespáticas 
que posiblemente representen metaareniscas.  
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La Serie de Ordenes es muy similar a la de Pazos. Consite en una serie de esquistos 
constantes, albíticos en la base, con alguna capa de cuarcitas negras y situadas sobre gneises 
alcalinos. Las capas de metaareniscas de Ordenes son términos muy altos que no tienen 
equivalente en la sucesión, menos potente de Pazos.  
 
Presenta una esquistosidad de flujo S1, dando una foliación muy marcada.  
 
Los materiales de esta serie, ocupan junto a la granodiorita precoz casi toda la zona 
oriental. Dan un relieve relativamente llano, siendo la sedimen-tación bastante monótona y 
potente, constituida sobre todo por grauvacas y pelitas meiamorfizadas, de aspecto pardo 
grisáceo, con biotitas orientadas y tamaño de grano que varía de medio a fino. Son frecuentes 
las venillas de cuarzo. Debido al carácter principalmente esquistoso de la serie, y al elevado 
metamorfismo de la parte N, no es posible su correlación con la misma serie descrita en el 
otro flanco del sinforme por MONTESERIN, V y POMPA, F. (1975) a la que dan un origen tipo 
flysch. Es por ello por lo que no se observa estratificación gradual, cruzada, ni cualquier otra 
estructura sedi-mentaria. 
 
Los contactos con el encajante (anfibolitas, gabros, tonalitas-cuarzodioritas y granodioritas) 
son mecánicos.  
No parece desarrollar un metamorfismo térmico importante cerca de los contactos con el 
encajante (anfibolitas, gabros, tonalitas-cuarzodioritas y granodiorita) que son mecánicos. Ello 
puede ser debido a que las intrusiones hayan sido de carácter "frío". No obstante sólo en 
algunas zonas aparecen facies de corneanas, generalmente asociadas a xenolitos de la 
granodiorita precoz y macizo de grabos.  
 
3.1.2 Sinclinal de Pazos  
 
En el núcleo del sinclinal afloran una serie de esquistos con acusada monotonía, alterada 
únicamente por la presencia en su base de esquistos albíticos, más abundantes hacia el NE del 
sinclinal.  
 
 
 
En una sección realizada desde la playa de Reja en dirección W a lo largo de la costa, se 
advierte un paso gradual desde la base de la serie, consistente en la progresiva pérdida de 
importancia de las capas albíticas respecto a las de esquistos micáceos.  
 
A escala mesoscópica se observan capas con distinto contenido en albita y capas 
extraordinariamente cuarcíticas de potencias muy variadas, alternando con capas 
exclusivamente micáceas. 
 
 Hacia el núcleo del sinclinal, en el punto donde desaparecen las capas albíticas y la serie 
se vuelve exclusivamente micácea, aparece algunas capas finas de cuarcitas carbonosas. 
 
Aunque los cristales de albita no son originales de la serie sedimentaria, ya que se trata de 
blastos, la variación del contenido albítico debe corresponder a una característica 
sedimentaria original.  
 
La coexistencia de capas casi exclusivamente albíticas al lado de otras extraordinariamente 
cuar-cíticas parece un poco absurdo para una serie sedimentaria normal. Aparte de estas 
características, el carácter progresivo de la serie hacia el núcleo del sinclinal, y la presencia 
de alguna capa de cuarcitas carbonosas al techo, que también son unas anomalías en medio de 
una serie monótona de esquistos micáceos, nos induce a pensar en la posibilidad de una serie 
original de tobas y cenizas volcánicas con cherts de origen volcánico al techo de la secuencia. 
En la serie esquistosa se presentan algunos tramas carbonosos.  
 
También afloran en el Sinclinal de Pazos una serie intercalada entre los gneises alcalinos 
que alcanzan el mar en playa Rías. Esta sucesión está constituida fundamentalmente por 
esquistos, con capas cuarc1ticas en las zonas de transición a gneises alcalinos. Hemos 
localizado un nivel de cuar-citas carbonosas de 1 m de potencia en playa Rías. 
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3.2 Dominio periférico del macizo de Ordenes (PC-Se) 
  
Está reducido a una estrecha franja situada entre los gneises alcalinos de los sinformes de 
Ordenes y Pazos. Aunque hay abundante desarrollo de migmatitas e intrusiones de granitos 
alcalinos hercínicos, en la parte occi-dental se reconoce claramente una serie esquistosa y 
metaareniscas intercaladas.  
 
3.3 Dominio de la “fosa Blastomilonitica” (PC-SeA)  
 
Situadas entre las bandas de ortogneises afloran bandas de cuarzo es-quistos y gneises, en 
general albíticos. El establecimiento de la sucesión estratigráfica requiere un estudio 
estructural muy detallado que sobrepasa el objetivo del presente trabajo. 
 
 
4. PETROLOGÍA 
 
4.1. Dominio de Ordenes-Pazos  
 
       4.1.1 Serie de Ordenes  
 
      Está constituida por gneises plagioclásicos generalmente con granate y a veces con 
sillimanita que aparecen geográficamente entre los grabos de Barranán y el límite oriental de 
la Hoja o Mapa Adjunto. Más ocasional se ha observado al Este de Carballo.  
 
     Además existe estaurolita hacia el borde Noroccidental y es-quistos moscovíticos en la 
parte meridional de la serie. 
 
      
 
 
 
 
 
 4.1.2 Gneises alcalinos    
 
        Se presentan en la base del sinclinal de Pazos y en una banda que constituye el borde O 
del macizo de Ordenes. Aunque constitutivamente tienen la misma composición que los 
ortogneises de la fosa, tienen unas características diferenciales consistentes en un bandeado 
paralelo a la folia-ción milonítica, formada por capas con composición diferente, unas muy 
cuarcíticas que parecen incompatibles con un origen orto, otras son exclusi-vamente cuarzo 
feldespático y otras muy micáceas; existiendo todos los pasos graduales entre unas y otras.  
  
       Presentan también intercalación de esquistos que parecen aumentar su importancia hacia 
el N. En la banda que bordea el Macizo de Ordenes también existen intercalaciones 
esquistosas pero no son expresables cartográficamente ya que se trata de pequeñas capas. 
 
4.1.3 Gneises alcalinos de Cayón  
 
     Aparecen según bandas estrechas, de potencia comprendida entre 10 cm y 30 m, 
concordantes con la dirección de las estructuras hercínicas. 
 
 
4.2 Esquistos albíticos del dominio de la fosa blastomilonitica 
 
     Se pueden dividir en diferentes tipos por su situación tectónica, pero no tienen diferencias 
petrográficas fundamentales entre sí salvo el grado metamórfico que aumenta "grosso modo" 
en dirección Este-Oeste. 
 
4.3 Dominio periférico del macizo de Ordenes.  
 
      Aparecen principalmente esquistos albiticos y metaareniscas. 
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4.4 Cornubianitas (ESQUISTOS Y GNEISES PLAGIOCLASICOS) 
 
      Tienen dimensiones variables, dando siempre formas alargadas según la esquistosidad 
principal que desarrollan y buzando en general hacia el E.  
Aparecen en campo como gneises con estructura ligeramente bandeada en los que se suele 
observar el granate. Suelen estar muy alterados en la mayor parte de los afloramientos, 
perdiéndose en parte su estructura. 
 
4.5 Migmatitas 
 
     Son facies generalmente muy evolucionadas (predominantemente gra-níticas) con hiladas 
biotíticas. El melanosoma suele estar constituido por gneises y cuarzoesquistos, de grano fino 
y textura esquistosa. 
 
4.6 Retrogranulitas   
 
     Están representadas por un xenolito de forma alargada, situado en el macizo básico de 
Monte Castelo, de potencia reducida.  
Petrológicamente es un gneis granatífero retromorfizado de color gris oscuro-verde, con 
bandeado cuarcítico, muy alterado y textura esquistosa. La composición mineralógica es 
cuarzo-feldespática con glándulas de cuarzo que alternan con capas de granate, cuarzo, 
feldespato y clorita, principal-mente. El granate es almandino y el rutilo se encuentra como 
esencial y accesorio. Presenta deformación con crenulación.  
    Parecen corresponder a condiciones profundas de metamorfismo regional que 
posteriomente fueron retromorfizadas.  
 
 
 
 
 
 
 
4.7 Ortogneis de la fosa 
 
     Son granitos porfídicos probablemente de una serie calcoalcalina que han sufrido los 
mismos eventos que los paragneises que lleva asociados, tanto tectónicos como metamórficos.  
Por eso, presentan diversos grados de milonitización y recristalización (Fase 11) y las fases 
más tardías se ponen bien en evidencia en cataclasis de algunas blastomilonitas. 
 
 
 4.8 Ortogneises peralcalinos  
 
    Están constituidos por feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo, biotita  
y anfíbol como minerales esenciales. La textura que presentan es milonítica. 
 
 
 4.9 Rocas básicas y ultrabásicas  
      
  Están constituidos principalmente por anfibolitas epidóticas y/o granatíferas, metagabros 
pegmatoides de grano grueso, gabros, metagabros y ultrabásicas (siendo las más abundantes 
las peridotitas serpentinizadas y piroxenitas). 
 
   4.10 Gabros, metagabros y epidioritas 
 
     Se presentan entre la zona periférica del Macizo de Ordenes y la serie del mismo nombre, 
localizándose en los macizos de Monte Castelo, de Oza (N de Carballo) y el de Barrañán al SE 
de La Coruña.  
      Muestran originalmente texturas de tipo acumulado con plagioclasa co-mo primer 
cristalizado y piroxenos posteriores, después generalmente opacos y anfíbol castaño en torno 
a estos últimos. Aparece además escasa biotita. 
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4.11 Metamorfismo regional  
 
        En esta parte, se observa mucha mayor complejidad en la evolución del metamorfismo, 
que además tiene una representación muy escasa en el con-junto de la región gallega. Se trata 
de rocas poli metamórficas con un primer evento metamórfico de alta P, prehercínico, que 
desarrolla granate y rutilo en rocas y asociaciones tales como hornblenda-rutilo + granate y 
simplectitas piroxeno-plagioclasa en anfibolitas con zoisita. El grado metamórfico no parece 
aquí muy elevado concretándose en bajo-medio.  
 
4.12 Rocas filonianas 
  
      Se incluyen en esta zona un conjunto de diques y filones, en algunos casos mineralizados. 
Todos ellos son de carácter ácido y se encuentran en rocas básicas, metamórficas y graníticas, 
principalmente. 
 
5. TECTÓNICA 
 
   Como se mencionó anteriormente nos encontramos en una zona a caballo de la “fosa 
blastomilonítica” y el Macizo de Ordenes, se han identificado una zona sinformal _SINFORME 
DE PAZOS- que puede considerarse como un macizo de Ordenes en pequeño por sus 
características “estratigráficas”, y que se relaciona con este último por medio de un anticlinal 
que hemos denominado ANTIFORME DE PERROLMONTE NEME.  
     
      El contacto entre el sinforme de Pazos y la “fosa blastomilonítica” es una falla que muy 
posiblemente constituye un cabalgamiento, y que debe corresponder a la falla que limita la 
fosa blastomilonítica por su límite E, que no había sido trazada en el extremo N. Esta fractura 
ha sido interpretada como falla directa (DEN TEX y FLOOR,1967) y como cabalgamiento (RIES y 
SCHAKLETON, 1971). 
 
 
 
 
6. HISTORIA GEOLÓGICA 
 
        La historia previa a la Fase l es bastante incierta, debido a que tanto las relaciones 
geométricas entre las distintas unidades de rocas como su carácter petrológico iniciales han 
sido borrados o enmascarados por la intensa deformación que tuvo lugar durante la primera 
fase y el metamorfismo hercínico respectivamente.  
 
    Los metasedimentos de la serie de Ordenes-Pazos podemos considerarlos como una serie 
eugeosinclinal constituída fundamentalmente por esquistos monónotos con rocas ácidas 
interestratificadas (gneises alcalinos y cuarcitas negras), de probable origen volcánico, 
presentando al techo una serie esquistoso-grauwáckica que ha sido interpretada como flys 
(Monteserín y Fernández Pompa, 1975) en el plano E de la sinforma de Ordenes. No existe un 
criterio que pueda ser determinante para establecer la edad de estos materiales. En primer 
lugar, nunca se han encontrado fósiles; por sus características litológicas ,podrían 
correlacionarse tanto en series precámbricas (Fontbote y Julivert, 1974), como con series 
silúricas (Martínez García et al., 1975)  
 
     La presencia en estas series de panales esqueléticos dentro de blastos de albita,ha sido 
interpretado (DEN TEX y FLOOR, 1967) como indicador de un polimetamorfismo, atribuyendo 
al Precámbrico el metamorfismo más antiguo, mientras para otros autores (MATTE, 1968) la 
presencia de estos panales no es un argumento definitivo a favor de un metamorfismo 
precámbrico. Estos metasedimentos se han depositado o han sido intruídos por una serie 
granítica peralcalina-calcoalcalina, sobre la que se han realizado dataciones absolutas(PRIEM 
et al., 1966) resultando una edad de 460-43º M.A.  
 
    Para algunos autores (DEN TEX 1971) estas rocas son representantes de un magmatismo 
anorogénico en relación con una téctonica distensiva, durante el Ordovícico.  
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    Anteriormente o durante la Fase l instruyen también rocas básicas y ultrabásicas, que 
muestran una relación intrusiva respecto a los gneises alcalinos al N. del Complejo de 
Agualada, en donde parecen haberse instruído en relación con una falla o cabalgamiento que 
limita el Complejo por su borde W., dando la impresión de una envolvente alrededor de dicho 
complejo. Una disposición similar puede observarse en el Sur del Complejo, al N. de la Hoja 
de Sta.Comba.  
 
En la sinforme de Pazos y “fosa blastomilonítica” las anfibolitas parecen mostrar especial 
predilección por los contactos entre gneises alcalinos ortogneises y esquistos, probablemente 
porque constituyen heterogeneidades por donde resultó más sencilla la asociación 
metabásicas-metagabros-ultrabásicas, se suponen rocas relacionadas con la corteza oceánica y 
han sido denominadas ofiolitas.  
 
     Las rocas básicas y ultrabásicas de los macizos básicos, del NW de la Península han sido 
considerados como una secuencia ofiolítica en parte precámbrica y en parte silúrica (DEN TEX, 
1978) o como ofiolítica en relación con el ciclo caledoniano (Martínez García et al., 
1975).Además de las anfibolitas y rocas ultrabásicas (peridotitas, piroxenitas yserpentinitas) 
aparecen algunos “Boudins” de retroeclogitas incluidos engneises alcalinos blastomiloníticos 
con las proximidades de la falla de Molinos de Celán, en un lugar de la fosa blastomilonítica , 
ya señalado por Van Calsterren (1977) y en el Complejo de Agulada.  
 
      Estas rocas son las únicas de las que se puede argumentar sin reservas que han sufrido un 
metamorfismo de alta presión.  
     
      Estas rocas aparecen en numerosos lugares del hercínico europeo, siempre en unidades 
precámbricas, en zonas fuertemente tectonizadas o en la vecindad de fallas profundas, en 
estrecha relación con rocas básicas y ultrabásicas (Dudek, 1977) y se han interpretado tanto 
como procedentes de rocas intrusivas o efusivas de composición tholeítica que han sufrido un 
metamorfismo catazonal junto con las rocas adyacentes (DEN TEX, 1971), como emplazadas en 
formas de cuerpos rígidos por efectos tectónicos, representando sualteración retromórfica una 
acomodación a su entorno actual (Dudek, 1977)  
 
    
  Posteriormente a las Fases l y II, sobreimpuestas a todas las rocas descritas anteriormente se 
han desarrollado una extensa migmatización sobre el área, con producción de granitos de 
anatexia que van desde parauctóctonos a claramente autóctonos. 
 
 Las rocas básicas han debido suponer una barrera para la propensión del frente migmatítico 
en el interior de los macizos, aunque en los lugares donde esta barrera era débil o inexistente, 
como al N. de Ora Vella, han intruído granitos palingenéticos, con desarrollo de gneises de 
alto grado y migmatitas en la serie de Ordenes.  
 
   Además de los materiales subyacentes en los macizos, situados en el núcleo del Antiforme 
de Monte Neme, afectados por la migmatización herciniana, que como acabamos de decir 
propasa en el interior del Macizo de Ordenes, desde la zona de Cances y Ora Vella hacia el W. 
existe otra zona afectada por la granitización herciniana en CaboSan Adrián e Islas Sisargas, en 
la parte W de la “fosa blastomilonítica”, en donde los ortogneises blastomilonísticos están 
parcialmente asimilados por granitos hercínicos. La situación de los garbos en la historia 
geológica es bastante imprecisa. Afectados únicamente por el metamorfismo herciniano al 
igual que anfibolitas y ultrabásicas, su relación con las fases de deformación no está 
suficientemente clara, ya que la ausencia de una esquistosidad bien desarrollada como en las 
anfibolitas, no quiere decir que no sean prefase l, puesto que las rocas piroxénicas 
(ultrabásicas,retroeclogitas) no desarrollan foliación a pesar de aparecer como boudins 
rodeados por la foliación milonítica, como se indicó anteriormente.  
 
     Por otra parte es sintomática el que las rocas básicas y ultrabásicas de los macizos, 
presentando algunas intrusiones (macizo de Oza y macizo de Barrañán) la misma disposición 
cartográfica que la banda de anfibolitas y ultrabásicas de Bazar-Carballo, por lo que podría 
pensarse en una estrecha relación. El problema lo presenta el Macizo de Monte Castelo, ya 
que nos llevaría a interpretarlo como un klippe en el caso de que fuera anterior a la primera 
fase.  
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    Aunque en el Sur de la Hoja de Santa Comba esto no supondría muchas dificultades, ya que 
donde se haya encajado, la roca subyacente al macizo dibujan una flexión monoclinal, en la 
Hoja de Carballo no hemos observado una disposición sinclinal en la Seria de Ordenes, ya que 
aparece como una serie buzando de forma casi continua al E (Corte III-III’) ; por lo tanto queda 
en pie su interpretación como domo o klippe.  
 
  Hay que hacer constar por otra parte, en cuanto a su relación con la granodiorita de La 
Coruña, que los garbos aparecen como anteriores al emplazamiento de ésta en la Hoja de 
Santa Comba.    
 
7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 
5.1 Minería 
 
    Actualmente solo tienen interés económico los minerales wolframita y casiterita (el 
mispíquel es accesorio) asociados a filones de cuarzo en el granito cataclástico de Monte 
Neme, donde son explotados. Otros filones tienen dirección aproximada N-30-E y potencia 
variable.  
El granito leucocrático de Corcoesto fue objeto de dos fases de investigación dentro del 
Plan Nacional de la Minería por presentar mineralizaciones explotadas ya antiguamente y que 
corresponde a mispíquel y oro en filones E-O y segregaciones de cuarzo. 
 
Las únicas labores importantes realizadas son las superficiales (hoy abandonadas) debido a 
la verticalidad y discontinuidad de los citados filones. Los estudios de batea en el aluvial de la 
desembocadura del rio Allones han dado una ley baja.  
 
En la zona de Imende existen minas abandonadas en las que se explotó arsénico de los 
filones de cuarzo concordante con la dirección estructural general, dentro del granito 
cataclástico, en parte caolinizado. Estudios metalogéneticos del reciente Proyecto Carballo 
Monte Castelo, ha dado mineralizaciones diseminadas nitromagmática en la parte N del 
macizo de garbos Monte Castelo, así como en las anfibolitas y banda ultrabásica al O de 
Javiria. La paragénesis más importante viene dada por pirrotina-pentlandita-calcopirita en 
piroxenita y pirita-calcopirita en anfibolita.  
 
Cerca del límite con la Hoja de Santa Comba se encuentran labores dentro de la 
bandaultrabásica Cance-Rabugenta, donde asociadas a las serpentinas aparecen venillas de 
crisotilo (“cros fiber”) de potencia comprendida entre 1 y 15 mm. Aunque de buena calidad, 
no es rentable su explotación por su reducido afloramiento. 
 
 
5.2 Canteras 
 
Arcillas  
      Presentan interés las arcillas utilizadas en cerámica y obtenidas de los metasedimentos de 
la serie de Ordenes y sinforme de Pazos, así como los procedentes de la cuenca terciaria del 
NO de Laracha.  
 
Aridos  
      Algunas canteras para áridos se localizan en leucogranitos, granitos cataclásticos, 
anfibolitas y garbos, como la explotación objeto de estudio, generalmente abandonadas. 
 
Caolín  
      Existe caolín en distintos yacimientos graníticos asociados generalmente a fallas 
tardihercínicas de dirección ONO-ESE, de origen primario hidrotermal. 
 
5.3 Hidrogeología 
 
      La situación del mapa adjunto 1:50000 en el área con mayor índice de pluviosidad anual 
hace que el interés económico de la hidrogeología subterránea sea mínimo. No obstante sus 
posibilidades son escasas debido a la baja permeabilidad de la litología. Las rocas 
metamórficas (serie de  
Ordenes), básicas y ultrabásicas no parecen presentar mantos productivos en profundidad, 
mientras que las rocas granitoides es posible en algunos casos que presenten mantos cautivos 
profundos.  
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   Han sido aprovechados diversos manantiales considerados mineromedicinales. En el contacto 
de las anfibolitas y garbos con metasedimentos existen surgencias aprovechadas según 
calicatas realizadas.  
 
     La red fluvial está reducida prácticamente a la del río Allones que discurre de E a O.          
 
 
 
8. APÉNDICES 
 
8.1 Mapa Geológico de España 1:50000 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El objeto del presente anejo es la realización del estudio geotécnico. Recoge las 
características del terreno en el lugar donde se construirá el aparcamiento y el resto de 
servicios y dotaciones a la zona que se describen en el presente proyecto.  
 
El estudio geotécnico permitirá analizar en detalle el comportamiento mecánico de suelos, 
rocas y definición de sus parámetros geotécnicos.  
 
Por tratarse de un proyecto de carácter académico los datos que se ofrecen son ficticios, si 
bien se ha procurado que sean acordes con la información geológica y geotécnica que se 
dispone. 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
  
     En este apartado se analizarán las principales características geotécnicas, entendiendo 
bajo esta acepción, todas aquellas que están implicadas con la mecánica del suelo y su 
posterior comportamiento al verse solicitado por la actividad técnica del hombre.  
 
     Este análisis se centra de modo especial en los aspectos de capacidad de carga y posibles 
asentamientos, indicando así mismo, aquellos factores que de forma directa o indirecta 
actúan sobre su óptima utilización como base de sustentación de edificaciones urba-nas o 
industriales; se completará con un mapa y una ficha resumen en la que se incluirán las 
características geotécnicas propiamente dichas de cada unidad de clasificación de segundo 
orden.  
 
 
 
 
 
 
 
A fin de no perder la homogeneidad en la designación seguiremos refiriéndonos a los seis tipos 
de modelado existentes. 
 
Depósitos sueltos.  
 
Las capacidades de carga oscilan, en ellos, entre muy bajas y medias, dándose las primeras 
en algunas partes del Valle del Ulla, eminentemente saturadas y con e1easa o nula cohesión, y 
al NE., en la zona de Rebordelos, de similares características, si bien más fluenciadas por las 
fluctuaciones marinas; las segundas (capacidad de carga media).  
 
Se dan fundamentalmente a lo largo del Valle del Dubra, y en la zona de Zas, y si bien las 
causas son sensiblemente diferentes -falta de cohesión y depósitos en pendiente para la 
primera zona, y alto grado de saturación para la segunda- en conjunto pueden asimilarse; las 
terceras, se situan sobre el resto de depósitos sueltos, variando los valores absolutos, entre 1 
y 3 kg./cm2. 
 
   En general en todos estos depósitos, será posible la aparición de asentamientos de magnitud 
media, no siendo normal el encontrarse en ellos zonas con asientos de magnitud elevada.  
A parte de estos dos aspectos, hay que destacar la existencia, de una potente capa de tierra 
vegetal, con un alto contenido en materia orgánica, que hay que eliminar en todos los casos.  
 
Rocas esquistosas.  
 
      Su capacidad de carga oscila entre media y alta, dándose con más profusión la segunda y 
reservándose únicamente las primeras para las zonas de alteración eminentemente arcillosas.  
 
     En general, no deben aparecer asientos de ningún tipo siempre que se cimente sobre roca 
sana.  
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 En este tipo de rocas pueden aparecer en ciertos problemas ligados con su alteración en 
arcillas y la acumulación de las mismas en oquedades o grietas, dandose entonces zonas muy 
plásticas y generalmente saturadas, con capacidades de carga que oscilen entre bajas y muy 
bajas, y asientos de magnitud media o elevada.  
 
Rocas básicas, gneisiticas, graniticas y granodioriticas. 
 
  Se han agrupado estos cuatro tipos de rocas por poseer unas características geotécnicas 
similares. Su capacidad de carga es generalmente alta, y en ellas no aparecen ningún tipo de 
asentamientos.  
 
   En general no presentan problemas geotécnicos, estando conectados, cuando eventualmente 
aparezcan, con las capas de alteración y aparición de bolsadas de arcillas pilásticas en las 
rocas básicas y gneisiticas, y con las alteraciones y posible variación brusca litológica, que 
acarrean variación de carga y posibles asientos diferenciales, en las rocas graníticasas y 
granodioriticas.  
 
 
3. CARACTERISTICAS GEOMORFOLÓGICAS.  
 
Este apartado analiza los principales rasgos morfológicos, viendo que repercusión tienen 
sobre las condiciones constructivas de los terrenos.  
 
   El análisis se basará en las características y el comportamiento de las diferentes familias de 
rocas ante las condiciones ambientales, y resaltará aquellos posibles problemas que puedan 
surgir en el terreno, bien por causas puramente naturales, bien al trastocar su equilibrio 
mediante la acción directa del hombre. 
 
 
 
 
 
Modelado de depósitos sueltos. 
 
   Dan relieves sensiblemente llanos, con formas de erosión poco acusadas y sin apenas 
resaltarse las redes naturales de escorrentía.  
 
    Debido a su composición litológica, estos depósitos son sensibles a los deslizamien-tos a lo 
largo de las pendientes topográficas, fenómenos estos que se acentuan al verse so-metidos a 
cargas no naturales. 
 
Modelado en rocas esquistosas. 
 
   Su relieve se observa muy atravesado por fracturas de arrollada, rasgos que se ven muy 
disminuídos en aquellas zonas en donde predomina la vegetación.  
La explicación de estos carácteres hay que buscarla en su gran pizarrosidad y en su naturaleza 
arcillosa.  
     Los problemas de este tipo de modelado, relacionados con: la irregularidad de los frentes 
de alteración, el débil espesor de los suelos, y su baja porosidad, se centran sobre todo en 
ciertos deslizamientos a lo largo de planos de tectonizaciones, fenómenos de solifluxion, así 
como en la aparición de rellenos arcillosos muy plásticos, y con un alto grado de humedad.  
 
 Modelado en rocas básicas.  
 
Tienen un comportamiento intermedio entre las rocas esquistosas y las granudas. Por lo 
general dan forma intermedia con superficies redondeadas, convexas y recubiertas por suelos 
rojizos muy arcillosos. En estos suelos, provinientes de su alteración se dan unas condiciones 
tales que favorecen la solifluxión plástica, fenómeno que se observa en los alrededores de 
Carballo.  
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Las anfibolitas de esta zona presentan una disposición foliar que las asemeja mucho a los 
esquistos anteriores dandose en ellas las mismas formas de relieve.  
 
Modelado en gneises y granitos gneisiticos.  
 
   Se reconoce por sus formas de relieves acusadas en las que destacan frecuentes 
irre-gularidades de detalle debidas a la erosión diferencial, valles con perfiles bastante 
rectilíneos en los que se observan accidentes de microrelieve a través de la cobertura vegetal.  
Por lo general son poco sensibles a la alteración arcillosa o granular, dando sin em-bargo 
depósitos de materiales gruesos, con aristas vivas y de formas paralepipédicas. 
 
 Este fenómeno de fracturación esta favorecido por el alto grado de tectonización y por los 
con-tinuados procesos de alteración química.  
 
  Los problemas, en este tipo de moldeado están relacionados con las acusadas formas de 
relieve, los fenómenos de alteración diferencial, entre los distintos grupos litológicos, y el 
grado de fracturación de ciertas zonas.  
 
Modelado en granito. 
 
Se reconoce por sus formas de relieve muy acusadas, normalmente redondeadas y 
fracturadas mediante un sistema de diaclasamiento vertical y horizontal, sistema este que 
favorece tanto su disgregación en bloques como el avance en profundidad de las superficies de 
alteración.  
 
Los problemas en este tipo de modelado están relacionados con las acusadas formas de 
relieve y las abundantes zonas de fracturación que favorecen, en ciertas zonas, la apari-ción 
de pequeños desprendimientos y corrimientos.  
 
 
 
 
 
Modelado en granodíorítas.  
 
   Muy similar al anterior, si bien se dan aquí formas más redondeadas y achatadas, siempre 
rodeadas de depósitos granulares procedentes de su alteración.  
Sus problemas serán del mismo tipo que los vistos para el modelado en granitos. 
 
 4. FASES DEL ESTUDIO  
 
4.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
     Esta fase consiste en un reconocimiento visual de la zona y de su entorno. Se revisa toda la 
información disponible, incluyendo la cartografía MAGNA a E: 1/50000 y la cartografía del 
mapa geotécnico general número 7 a escala 1:200000, así como toda aquella información 
necesaria para el desarrollo del presente estudio.  
    
     En el último punto se incluye un apéndice con el mapa geotécnico mencionado para 
complementar los resultados del presente anejo. 
 
    Con todo ello y atendiendo a lo requerido en esta exposición, se planificará una campaña 
de reconocimientos acordes a las características del proyecto.  
 
4.2 REALIZACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS, FASE DETALLADA.  
 
     Se proyecta la realización de ensayos para la obtención de las características de los suelos 
en las zonas de actuación. Todos los reconocimientos se han de distribuir de manera que se 
pueda caracterizar el subsuelo correspondiente a toda la superficie donde se proyecta la 
restauración prevista.  
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      4.2.1 Sondeos  
 
       La campaña de reconocimiento en campo comprende la ejecución de una serie de 
sondeos y calicatas, su localización coincide en aquellos lugares en el que está prevista la 
realización de elementos puntuales o simplemente se deseen conocer las características 
generales de una zona.  
 
     El ensayo SPT (Standard Penetration Test) es un tipo de ensayo de penetración dinámico. 
Con los ensayos dinámicos se obtiene una idea de la consistencia del suelo hincando una 
varilla y midiendo lo que penetra para un determinado número de golpes. Su ejecución es más 
sencilla que la de los ensayos estáticos ya que no es necesario el uso de un lastre de reacción. 
Son ensayos rápidos y económicos porque se utiliza un aparato más manejable.  
 
    El SPT se realiza en el fondo del sondeo con un martillo de 63,5 kg de peso que golpea la 
cuchara, dejándose caer desde 760 mm de altura. La cuchara se hinca 450 mm en el terreno, 
midiéndose el numero de golpes en intervalos de 150 mm. El ensayo se detiene si se necesitan 
más de 50 golpes para alguno de los intervalos de 150 mm, o si se necesitan más de 100 golpes 
en total.   
 
Se computan el número de golpes (N) sumando los efectuados para los últimos 300 mm de 
penetración. El número de golpes efectuados para los primeros 150 mm no se tiene en cuenta 
porque el fondo del taladro es probable que este alterado debido al propio proceso de 
disgregación del terreno a medida que avanza el taladro, además en el fondo suele haber 
tierra que cae desde las paredes del taladro.  
 
     Se obtiene una muestra representativa del terreno (sirve para clasificación). Es un ensayo 
discontinuo (cada 2 m). Por debajo del nivel freático hay que hacer una corrección, en caso de 
que N≥15, ya que produce dilatancia porque ∆u<0 (disminuye la presión del agua) y σ’ (tensión 
efectiva) aumenta.  
 
 
 
 
     La siguiente tabla refleja la profundidad a las que se obtiene el rechazo en la penetración 
dinámica y la posición del nivel freático: 
 
Sondeo Rechazo(m) Nivel freático(m) 
S1 8 5 
S2 8.3 5.2 
 
 
En las tablas siguientes podemos observar los resultados obtenidos en los sondeos: 
 
Profundidad(m) Potencia(m) Descripción 
0.0-0.15 0.1 Suelo vegetal 
0.15-4.5 3.7 Limos y margas 
4.5-7.2 2.7 Gabros meteorizados 
7.2-8.6 1.5 Gabros 
 
Profundidad(m) Potencia(m) Descripción 
0.0-0.12 0.18 Suelo vegetal 
0.12-4.3 4.2 Limos y margas 
4.3-7.1 2.9 Gabros meteorizados 
7.1-8.7 1.8 Gabros 
 
  4.2.2. Calicatas  
 
       La realización de una calicata consiste en una excavación hasta una profundidad baja, 
realizada de forma manual o mediante retroexcavadora. En nuestro caso se ha utilizado una 
retroexcavadora mixta.  
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      La excavación se hace de forma que se puede realizar una inspección del material que 
constituye el subsuelo hasta la profundidad excavada, además de poder extraer muestras 
(alteradas o inalteradas).  
  
       Por otra parte, la propia excavación nos permite extraer cierta información del 
comportamiento de los materiales excavados, así como ver si se intercepta el nivel freático o 
pequeñas bolsas de agua.  
 
Esta técnica nos permite realizar una serie de medidas con el penetrómetro de mano 
estático en cada estrato que aparezca en la vertical del corte del terreno.  
 
La finalidad de la apertura de las calicatas es:  
 Determinar la naturaleza del terreno.  
 Detectar la presencia de cambios estratigráficos.  
 Definir las condiciones de excavabilidad y estabilidad del terreno.  
 Medir la profundidad de nivel freático.  
 Obtener muestras de los suelos para su posterior análisis en el laboratorio. 
 Determinar mediante penetrometro, la resistencia del terreno, por debajo de la cota 
de cimentación.  
 
Se muestra seguidamente las profundidades alcanzadas por las calicatas: 
Calicata Profundidad Muestras 
Nº Profundidad 
C1 4.5 M1 1.2 
C2 4.4 M2 0.9 
 
 
 
 
 
 
4.3 RELIZACIÓN DE ENSAYOS EN LABORATORIO 
   
    Con las muestras tomadas en el sondeo se han realizado ensayos de laboratorio 
encaminados a la identificación de las propiedades de los materiales existentes. Los ensayos 
realizados han sido:  
 Ensayos de identificación y estado:  
     - Límites de Atterberg.  
     - Determinación de la humedad.  
     - Ensayo de Lambe.  
     - Indice huecos  
     - Indice comprensión  
     - Contenido en materia orgánica.  
     - Análisis granolumétrico.  
     - Determincación del coeficiente de permeabilidad.  
     - Presión de hinchamiento.  
     - Determinación de la densidad.  
     - Indice CBR (California Bearing Ratio) 
 
Coeficiente de permeabilidad:   
 
      Permite determinar la mayor o menor dificultad al paso del agua a través de sus poros. 
 
A partir de un aparato denominado permeámetro en el que se introduce la muestra donde 
el flujo de agua se produce de manera vertical una vez saturada la muestra.  
 
De esta forma se determina el tiempo que tarda un caudal Q en atravesarla. 
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 Índice de Lambe:  
 
       Represente la presión que ejerce el suelo al humectarse en el interior de un molde y 
reaccionar contra un pistón calibrado. 
 
  Límites de Atterberg  
     
Atterberg define unos límites con los que se determina la consistencia del suelo en función 
del contenido de agua a partir de la determinación de la humedad. 
 
 Se especifican tres límites, LP (límite plástico) que separa el estado semisólido del 
plástico, LL (Límite líquido) que separa el estado plástico del semilíquido y el de retracción o 
consistencia que separa el estado sólido seco y el semisólido. Determinados los límites LL y LP 
se puede obtener un punto representativo de cada muestra de suelo en la carta de Plasticidad 
de Casagrande representando la relación del límite líquido con el índice de plasticidad (Ip) 
siendo IP=LL–LP es decir, intervalo de humedades para pasar de estado semisólido al 
semilíquido.  
 
A partir de diversos estudios prácticos se definen que los suelos con LL>50 son considerados 
como suelos de alta plasticidad (admiten mucho agua pudiendo dar deformaciones plásticas 
grandes) por el contrario si LL<50 se consideran de baja plasticidad. 
 
La utilidad de los límites de Atterberg como ensayos de identificación estriba en que, 
debido a la gran profusión de determinaciones ya realizadas, dan una idea de las propiedades 
del suelo analizado 
            Densidad y humedad  
       Se han determinado la humedad, así como las densidades seca y húmeda de las muestras 
obtenidas, presentando los resultados en los apartados siguientes.  
 
 
 
Granulometría  
  
       La determinación de los distintos tamaños que constituyen los materiales analizados, se 
ha efectuado por tamizado.  
    Para la denominación de los distintos tamaños de las partículas, se ha seguido la Norma 
DIN4022. 
    En base a los ensayos granulométricos realizados podemos decir que nos encontramos ante 
dos tipos de materiales:  
Materiales granulares y materiales cohesivos. 
 
4.4 RESULTADOS 
 
Muestra M1 M2 
Tipo de material Limos y margas Limos y margas 
% pasa por el tamiz 0,080 
UN 
38.05 40.2 
Límites de Atterberg 
L. Liquido 43.7 45.1 
L. Plastico 25.6 30.4 
I. Plasticidad 15.2 18.7 
 
Humedad natural (%) 17.4 16.9 
Sulfatos solubles (%) Inapreciables Inapreciables 
Densidad máxima (gr/cm3) 1.86 1.70 
Humedad óptima (%) 17.4 16.9 
Índice CBR 15  17 
Clasificación de Casagrande SM-SC SM-SC 
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5. NIVELES GEOTÉCNICOS 
 
Se busca en este capítulo la determinación de las características geotécnicas de los 
distintos terrenos existentes a lo largo de la traza, considerando los ensayos realizados tras la 
supuesta ejecución de los sondeos y calicatas. 
 
A partir de todos los datos disponibles se puede hablar fundamentalmente de las siguientes 
capas:  
              1. Suelo vegetal  
              2. Limos y margas  
              3. Sustrato rocoso 
 
Suelo Vegetal  
       
     Es el más superficial de los niveles y se corresponde con un relleno de tierra vegetal poco 
profundo (<10 cms.) y solo presente en algunas zonas de la parcela.  
 
Limos y margas  
 
     Este nivel corresponde a unas arenas limosas y margosas, pudiendo ser clasificadas como 
SM-SC según el sistema unificado de clasificación de suelos.  
 
Con los datos del ensayo de penetración podemos comprobar que la capacidad portante de 
este suelo aumenta uniformemente con la profundidad. Estas arenas carecen de sulfatos 
solubles y presentan un contenido en materia orgánica reducido.  
Atendiendo a la clasificación de Casagrande, podemos deducir las siguientes propiedades 
para nuestro suelo:  
 
        • Resistencia en seco: Mediana.  
        • Valor como cimentación: Bueno.  
      
 
 
 
        • Efecto de las heladas: Pequeño a grande.  
        • Retracción, expansión y elasticidad: Casi nula a mediana.  
        • Drenaje: Regular a casi impermeable.  
 
      Sustrato rocoso  
 
     Nuestra parcela se apoya en un sustrato de gabros a una profundidad superior a los 5 
metros en cualquier caso. 
 
 
6. HIDROGEOLOGÍA 
 
      En los ensayos que se han realizado en campo se ha encontrado el nivel freático a las 
profundidades antes mencionadas. 
  
      Es cierto que si bien el nivel freático puede acusar variaciones estacionales debidas al 
régimen de precipitaciones, para las obras objeto del presente proyecto, tanto la cota de 
cimentación como las soleras se encuentran por encima de este, con lo que no será necesario 
prever actuaciones especiales en el sistema de drenaje. 
 
7. GRADO DE EXCAVABILIDAD 
 
      El movimiento de tierras del presente proyecto afecta a los niveles superiores a las capas 
de tipo rocoso. De acuerdo con las calicatas y los ensayos de penetración dinámica, la 
totalidad del movimiento de tierras podrá realizarse con medios mecánicos convencionales. 
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8. NORMATIVA REGULADORA 
 
La normativa que rige el modo en que se deben realizar todos los ensayos geotécnicos será la 
que se explicita a continuación: 
 
         • Granulometría por tamizado: NLT-104/91 o UNE 103-101/95  
         • Granulometría por sedimentación: ASTM 422 o UNE 103-102/95  
         • Humedad natural: UNE 103.300/93 o NLT-102/91  
         • Limite líquido: UNE 103.103/94 o NLT-105/91  
         • Limite plástico: UNE 103.104/93 o NLT-106/91  
         • Limite de retracción: PNE 103-108  
         • Normal con penetración: UNE 7308-74  
         • Carga con placa: UNE 7391-75  
         • Limites de Atterberg: UNE 7377-75/7378-75  
         • Densidad: UNE 7045-75  
         • Compresión simple: UNE 7402-76  
         • Edométrico: UNE 7392-75 
 
 
9. APÉNDICES:  
 
9.1 Calicatas y Sondeos 
9.2 Mapa Geotécnico General E/ 1:200000 
                 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA Noelia Malvido González
Autor: Firma: Escala: Fecha: ?????????????????
1:750 Junio 2018 Calicatas y Sondeos
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1. INTRODUCCIÓN
En el siguiente anejo se estudian y analizan los aspectos climatológicos e hidrológicos que 
inciden en el área del proyecto. La información pluviométrica y los datos se han obtenido 
gracias a la publicación de la Dirección general del Instituto Nacional de Meteorología 
denominada “Las precipitaciones Máximas en 24 horas y sus períodos de retorno en España”. 
 La información climatológica se ha obtenido gracias a los datos presentados en la 
publicación “Atlas climático de Galicia” publicado por la Xunta de Galicia.  
2. CLIMATOLOGÍA
     La Península Ibérica se encuentra en una zona de contacto entre masas de aire de muy 
diversa naturaleza. Un componente climático es una síntesis de una serie de condiciones de 
naturaleza climática diversa. La componente atlántica define, en buena medida los rasgos 
dominantes de la temperatura de Galicia –abundancia de precipitaciones, baja amplitud 
térmica y temperaturas templadas, etc. En el siguiente mapa se muestra las principales 
componentes climáticas que afectan a la Península Ibérica y a la climatología en Galicia:  
     El tipo de clima que caracteriza la zona de proyecto, Barrañán (Arteixo), se encuentra 
situado en una zona templada, quedando generalmente bajo la influencia estabilizadora del 
anticiclón de las Azores, aunque a veces se ve también afectado por las masas frías formadas 
por el aire polar marítimo y polar continental.  
    En el mapa adjunto se definen las siguientes zonas bioclimáticas de Galicia, mostrando que 
la zona de estudio pertenece a la zona Atlántica, como anteriormente se ha referido.    
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2.1 Influencia marina y del territorio: 
     La configuración del territorio y la cercanía de la costa inciden de manera decisiva en el 
comportamiento de la dinámica atmosférica, teniendo como consecuencia la diferencia 
territorial del clima. En Galicia cabe resaltar entre los factores de orden geográfico la 
presencia de la masa oceánica atlántica y la peculiar configuración del relieve.  
    La zona del proyecto se caracteriza por la presencia de océano, lo que supone una 
regulación del régimen térmico y pluviométrico, debido a su lentitud en el proceso de 
calentamiento y enfriamiento y el incremento de la humedad del aire y su potencial de 
precipitación.   
2.2 Temperaturas: 
      La interacción del conjunto de variables atmosféricas y geográficas determinan la 
distribución en superficie de los valores térmicos y su régimen. En la zona que atañe a este 
estudio, el número de horas de sol al año está entre 1600 y 1800, repartidas mayoritariamente 
en los meses de verano, destacando también que, en general, es mayor el número de horas de 
insolación en el sur que en el Norte.     
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     Como se muestra en el mapa de amplitud térmica, la zona de estudio tiene una variación 
de temperaturas medias que oscila entre 11 y los 14 ºC, es decir, una amplitud térmica media 
reducida que nos muestra que las temperaturas son suaves en verano y en invierno sin grandes 
oscilaciones térmicas.  
      En el mapa de temperatura media queda reflejada que la temperatura media de 
Barrañán, (Arteixo) ronda los 15 grados durante todo el año, siendo concretamente de 13.6ºC 
Se observa como la zona de interior tiene menos oscilaciones térmicas, y es más cálida en el 
oeste, mientras la zona este interior tiene una temperatura media más baja y una mayor 
horquilla de oscilación térmica. 
    El gradiente superficial de la rigurosidad térmica se pone de manifiesto de igual forma en el 
análisis de los riesgos de heladas, a partir de registros de temperaturas mínimas absolutas. En 
el área de nuestro proyecto contamos con menos de 100 días de heladas al año. 
2.3 Precipitaciones: 
     Una de las claves de identificación más popularmente utilizadas para el clima gallego es la 
de sus precipitaciones elevadas (> 1000 mm anuales) y regulares a lo largo del año. 
     El verano es en todos los casos la estación menos regada y el invierno, la más lluviosa; los 
valores relativos de ambas oscilan en razón a la intensidad pluviométrica. Como resultado 
final, la cartografía de precipitaciones muestra la gradación de los diferentes dominios 
pluviométricos desde la costa (húmedos a hiperhúmedos en sentido NNE-SSO) al interior 
(subhúmedos). 
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     En la zona enmarcada las precipitaciones oscilan entre 1000-1200 mm, zona que marca la 
ubicación de Barrañán (Arteixo). 
 
 
 
 
 
 
2.4 Régimen termopluviométrico: 
 
       El ciclo térmico mensual se caracteriza habitualmente por la presencia de los valores 
mínimos en el mes de enero, por un paso a la primavera suave con un aumento claro de las 
temperaturas en el mes de mayo a partir del cual la curva térmica asciende hasta alcanzar el 
máximo térmico en los meses de julio y agosto; después se produce nuevamente un descenso 
hasta volver al mes más frío, enero. La estación más lluviosa coincide con el período más frío 
del año. 
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  2.5 Vientos: 
      La zona está afectada con frecuencia por vientos templados y húmedos del W que se 
corresponden con las borrascas atlánticas que vienen de latitudes más bajas; estos vientos son 
a veces de tipo subtropical y están asociados a los frentes cálidos. La especial orientación de 
las rías hace que la nubosidad se transmita a lo largo de ellas y quede detenida al fondo, 
forzando al aire templado y húmedo a ascender, lo que provoca abundantes precipitaciones. 
La velocidad media del viento en la zona es de 5.2 m/s y la ráfaga máxima de 39,8 m/s. 
3. TIPOS DE CLIMA:
      Los parámetros relacionados con la precipitación y los valores térmicos dan como 
resultado la variedad climática. Así el tipo de clima de la zona de estudio es un tipo de clima 
oceánico noroccidental y septentrional y en cuanto a las propiedades térmicas se clasifica 
como medio. 
     La diversidad de Galicia en superficie representa diferentes aptitudes potenciales para el 
desarrollo de la vegetación natural, los cultivos y la organización de las comunidades de 
fauna, y sólo puede considerarse de forma completa teniendo en cuenta la zonación 
actitudinal de los elementos climáticos. Desde el punto de vista biogeográfico, la mayor parte 
de Galicia pertenece a la región eurosiberiana.  
     Al analizar las características de un clima local hay que tener presente el conjunto de los 
factores climatológicos: latitud geográfica, altitud sobre el nivel del mar, grado de 
continentalismo, distancia a los grandes centros de acción atmosférica y demás determinantes 
físicos, interrelacionados con los elementos climatológicos.  
     Barrañán (Arteixo) se encuentra situado en una zona templada, quedando generalmente 
bajo la influencia estabilizadora del anticiclón de las Azores, y afectada también por las masas 
frías formadas por el aire polar marítimo y polar continental. Podemos, por tanto, incluir el 
clima de Barrañán en el dominio oceánico-húmedo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
     El objeto de este anejo es evaluar las diferentes alternativas para la remodelación de la 
cantera de Barrañán. Se expondrán los condicionantes más significativos con los que nos 
encontramos a la hora de realizar la regeneración así como de las distintas alternativas que se 
plantean para su realización y el análisis que nos permita decidir cuál será la más apropiada.  
 
     Los criterios en los que se basarán las alternativas propuestas, tendrán como principal 
objetivo armonizar la obra con las condiciones del entorno, con la pretensión de que sirva 
para mejorar la percepción visual del paisaje, conservando la imagen de belleza natural de la 
costa al mismo tiempo que se crea un espacio nuevo para el ocio y el disfrute de los 
ciudadanos. Se tendrán en cuenta criterios económicos, funcionales, estéticos y de impacto 
ambiental, siendo los factores más decisivos el medioambiental y el estético, siempre que 
dicha elección sea técnicamente posible y económicamente aceptable.  
   
  Dado el carácter de este proyecto como elemento de transición entre la tierra y el mar, y 
debido a que se trata en todos los casos de terrenos incluidos en la zona de Servidumbre de 
Protección de Costas, será de obligatorio cumplimiento lo que contempla al respecto la Ley 
22/1988 del 28 de julio de Costas y su Reglamento.  
     Cabe descatar además que aunque es siempre interesante llevar a cabo un análisis coste 
beneﬁcio, en el caso de proyectos como este, es complicada de realizar una cuantiﬁcación 
económica de los impactos ambientales, efectos paisajísticos, territoriales y los efectos sobre 
el entorno socioeconómico. 
 
 
2. ESTUDIO DE NECESIDADES 
 
 
2.1 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 
Como ya se ha indicado en al Anejo de “Antecedentes y Situación actual”, en 2008 la 
cantera fue precintada por orden del ayuntamiento y, posteriormente por orden judicial. La 
paralización de la actividad se exigió en parte por ocupar un terreno protegido por la  
 
 
Demarcación de Costas e incluido dentro del Lugar de Interés Comunitario Costa de Morte. 
Ya por aquel entonces se pedían medidas para regenerar este entorno debido a su alto valor 
paisajístico y ecológico, pero a pesar de haber sido clausurada en el 2008, todavía a fecha de 
hoy el entorno se encuentra sin regenerar. En julio de 2015 se firmó un acuerdo para que 
parte de la explanada se usara como aparcamiento, sin embargo fue una medida temporal en 
la que no se procedió a ninguna construcción y que además implicaba un riesgo ante posibles 
desprendimientos de piedras y gravilla. 
 
    Actualmente se encuentra en un estado de abandono, como se puede apreciar en las 
fotografías adjuntas. 
 
 
                                            Foto 1. Zona oeste de la cantera 
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                                                 Foto 2. Zona este de la cantera 
 
           Foto 3. Actual carretera que pasa por el borde litoral, bordeando la cantera. 
 
Foto 4. Vista de la playa de Barrañán desde la zona punta más al norte de la zona a regenerar 
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    Foto 5. Restos de materiales que impiden apreciar la belleza de la zona 
 
 
 
 
    A lo largo de la zona de la cantera, nos encontramos con restos de materiales de 
construcción y antiguos elementos que fueron usados durante la etapa activa de la cantera, 
verjas oxidadas… impidiendo disponer de servicios a los vecinos del lugar, como a los usuarios 
de las playas circundantes y además sin tener en consideración su alto valor paisajístico. 
Esta franja de costa está comunicada por medio de la DP-0514 que tiene una senda 
pavimentada desde Sabón a Barrañán, transcurriendo siempre a escasos metros del mar. 
 
   Cabe destacar también la falta de seguridad en los taludes por posibles desprendimientos de 
material, que suponen un riesgo a la integridad física de los usuarios que transiten el lugar, 
debido a la falta de medidas de seguridad y prevención. 
 
 
 
 
             2.2 OBJETIVOS  
 
Principalmente se persigue:  
 
o Regenerar la situación de abandono en la que se encuentre la cantera, al 
encontrarse el área de la cantera incluida dentro de una reserva de la Biosfera, 
Lugar de interés comunitario y terreno protegido por la demarcación de costas 
hace que la actuación sea todavía más importante. 
o Se busca además crear nuevas zonas de paseo y esparcimiento promoviendo una 
reducción del tráﬁco rodado para poder ensalzar la belleza natural propia de la 
zona, así como revalorar su alto valor medioambiental. 
o Remodelar la DP-0514 con inclusión de paseo literal. 
o Dotar al contorno del proyecto de nuevas áreas de interés general para crear 
nuevos servicios a los usuarios de las playas circundantes. 
o Cabe destacar entre los servicios, la proyección de zona de aparcamiento, zona 
deportiva y área de descanso con mirador. 
o Así como la ya mencionada recuperación ambiental repoblando la zona con su 
vegetación autóctona, y dar facilidad a que las siguientes actuaciones puedan 
recuperar el patrimonio existente. 
 
   El principal objetivo de la actuación es la recuperación ambiental del entorno por lo que la 
ponderación ecológica será una de las de mayor peso durante el análisis. En el entorno de la 
cantera se rehabilitará de tal forma que se pueda destinar al mayor número de usos con la 
menor afección al medio. 
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3. CRITERIOS DE DISEÑO GENERALES 
 
3.1. Carácter marítimo 
 
Debido al emplazamiento de la obra, el proyecto deberá recoger el deslinde del Dominio 
Público Marítimo Terrestre, los límites interiores de las zonas de servidumbre de protección, 
tránsito, accesos al mar y alejar de la ribera del mar las instalaciones y colectores de 
saneamiento. Debe evitarse en todo momento alterar la evolución natural de la costa, 
prestando especial interés en mantener la integridad de la zona y playas vecinas que puedan 
verse afectadas por la actuación, evitando en todo momento la construcción de instalaciones 
que no estén destinadas a mejorar o facilitar el disfrute del entorno. 
 
3.2. Trazado y características de diseño 
 
     La finalidad de la obra es la recuperación de la cantera, así como su zona litoral para 
permitir su uso y disfrute.  
     
     Atendiendo a la comodidad de los usuarios, tal y como se describe en el apartado de 
descripción de alternativas , se plantean distintos trazados longitudinales para una nueva 
ubicación de la carretera como posibles opciones a la regeneración de la misma, y se plantea 
la inclusión de la continuación del carril bici en algunas de ellas. En todas las posibles 
opciones deberá evitarse en la medida de lo posible pendientes elevadas, con el fin de evitar 
tanto el cansancio en tramos de subida como la alta velocidad de las bicicletas que circulen 
por el carril bici en tramos de descenso.  
 
     Del mismo modo, como ya se mencionó anteriormente uno de los factores más importantes 
será la integración de la obra en el entorno en el que se emplaza, por lo que ha de cuidarse el 
impacto visual, prestando especial atención a los aspectos estéticos. El trazado se definirá 
procurando continuidad con el medio, adaptándose a la topografía y favoreciendo su 
integración armónica en el mismo.  
 
 
 
 
 
   Por lo que una elevada cantidad de movimiento de tierras que requiera demasiada 
modificación de la zona se considerará como un aspecto indeseable. 
 
      Además se debe posibilitar la habilitación de un nuevo hábitat para un disfrute 
placentero, eliminando o reduciendo a niveles mínimos los ruidos, humos y otros efectos 
nocivos del tráfico automóvil y ofreciendo espacios de descanso y recreo a sus usuarios, 
estudiando en la ubicación de la cantera la inclusión de distintas zonas de servicio: plazas de 
aparcamiento, zonas deportivas, plazas o lugares de descanso, miradores, parques y zonas 
verdes.   
 
 
   3.3. Seguridad     
 
     Será imprescindible tener en cuenta la seguridad de los usuarios tanto en lo referente a la 
tranquilidad de la ciudadana como a la eliminación en la medida de lo posible de conflictos 
con el tráfico rodado. 
      Por ello es necesario tener en cuenta a la hora de incluir un paseo litoral, que este 
constituye un elemento de estricto contacto entre el medio litoral y el urbano. 
 En el caso que el oleaje pudiese alcanzar el borde litoral ocasionalmente, convendría  
disponer de una solución en talud, sobre el que se disipe la energía. Sin embargo en nuestra 
zona a regenerar la propia morfología del terreno y nuestra ubicación del paseo situado a una 
cota elevada frente al nivel del mar y relativamente alejada de la máxima pleamar 
beneficiará la seguridad de sus usuarios. 
 
     También es importante la solución que se adopte para proteger a los usuarios del paseo, 
teniendo en cuenta diferentes opciones de barandillas, estos elementos deben ser funcionales 
y especialmente resistentes a los agentes atmosféricos. 
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3.4. Materiales 
 
      En un proyecto de regeneración como es éste es importante mantener la integración con 
el entorno y dar continuidad a los elementos existentes. Los pavimentos constituyen un 
elemento esencial, tanto por sus condiciones de uso como por su importancia en marcar su 
personalidad y estética, por lo que se escogerán materiales que produzcan un impacto visual 
mínimo y se intentará conservar la irregularidad morfológica y topográfica natural, adaptando 
en lo posible el paseo y sus elementos integrantes al entorno en que se emplaza. 
    Así mismo, ha de tenerse en cuenta el comportamiento de las obras frente a la acción del 
ambiente marino, evitando los efectos de la oxidación y la abrasión, así como los temporales o 
usos indebidos. Los materiales elegidos han de ser duraderos y resistentes a este tipo de 
acciones, de modo que el mantenimiento de las diferentes zonas sea mínimo. 
 
     Por otra parte, también es importante considerar el efecto resbaladizo del agua, puesto 
que la época de precipitaciones en la zona es muy amplia.  
Existe una gran diversidad de soluciones posibles: piedra, baldosa, ladrillo, hormigón in situ 
liso o impreso, adoquines, madera, etc. Se escogerá el material más adecuado para cada 
elemento más adelante y de forma más detallada. Se buscará en la medida de lo posible 
materiales lo más ecológicos y de procedencia local que sean sostenibles para dar lugar a un 
diseño del proyecto en armonía con su objetivo principal ofreciendo igualmente servicios. 
 
 
3.5 Tráfico rodado y aparcamientos 
 
     El objetivo principal es la regeneración zona que discurre por el borde litoral con la 
consecuente recuperación de espacios naturales, proporcionando nuevos servicios a todos 
aquellos que visiten la zona, buscando siempre la integración de la obra en el entorno, por lo 
que en la medida de lo posible se intentará alejar el tráfico rodado de vehículos.  
 
 
 
 
 
 
   Es por este motivo que se planteará la eliminación del trafico de vehículos motorizados por 
la actual carretera, y en el caso de no ser posible, se adoquinará para reducir la velocidad de 
circulación de los vehículos y acomodar la zona al uso peatonal. 
 
   Para el diseño del aparcamiento y elección del número de plazas consideraremos diferentes 
aspectos. Se tendrán en cuenta para su diseño las zonas de aparcamiento actuales, las plazas 
que existen en las viviendas próximas y la capacidad de playa seca de las playas colindantes. 
  
   Se desea, por otra parte, evitar la aridez de las zonas de aparcamiento mediante la 
plantación de árboles, así como fomentar usos alternativos en momentos de baja ocupación, 
puesto que actualmente una vez finalizada la época estival la afluencia de visitantes se 
reduce drásticamente. 
 
     Existen actualmente una zona de aparcamiento en la playa de Barrañán con un número de 
plazas insuficientes en época estival para dar servicio a las playas cercanas, por lo que la 
creación de un nuevo aparcamiento beneficiará a los usuarios de los arenales así como 
aquellos que deseen beneficiarse de las nuevas áreas recreativas. 
 
     De relevante importancia será no crear una dotación de plazas más elevadas de lo 
necesario, ya que en ese caso se generaría una mayor afluencia a las zonas naturales y se 
degradarían. Se hará el estudio en función de la clasificación de playa y considerando 1,81 
ocupantes por vehículo. Siendo la clasificación de tipo de playas la siguiente: 
 
• Playa salvaje o en estado natural de 50 a 100 m2 por usuario 
• Playa semi natural (viviendas en su cercanía y usos humanos) de 30 a 50 m2 por usuario 
• Playa en proximidad de viviendas unifamiliares de densidad media, de 20 a 30 m2 por 
usuario 
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• Playa urbana de densidad alta   de 10 a 20 m2 por usuario 
• Playa urbana congestionada de 5 a 10 m2 por usuario 
• Playa urbana muy congestionada menos de 5m2 por usuario 
 
   Debido al objetivo principal del proyecto, que es la búsqueda de la integración del entorno, 
respetando su alto valor medioambiental, así como las actuales condiciones de los arenales 
nos encontramos con playas de densidad media próximas a viviendas unifamiliares, por lo que 
habrá una superficie de 20-25 m2 por usuario de arena seca. Habiéndose esta última calculado 
mediante una medición superficial desde la cota +3,5 referida al cero mareal. 
 
 
3.6 Accesibilidad 
 
   Deberá facilitarse el acceso de personas a las nuevas áreas y paseo litoral, buscando en la 
medida de lo posible dar conexión con los arenales y nuevas zonas de zonas deportivas, 
esparcimiento , descanso, etc… Así mismo, no deben olvidarse los detalles de diseño que 
faciliten a las personas con cualquier tipo de discapacidad la utilización del paseo, 
aparcamiento y todas las nuevas instalaciones. 
 
 
 
 
4.- CONDICIONANTES 
 
 
4.1. Condicionantes físicos 
 
     En todo proyecto deben tenerse en cuenta las características del terreno en el que se 
desarrollarán las obras, en nuestro caso la geometría de la costa  y las edificiaciones e 
infraestructuras existentes que pueden afectar a la proyección de nuestra obra. 
Así pues debemos tener en cuenta los siguiente elementos que delimitan la zona de actuación 
y condicionan su proyección y diseño: 
 
 
-La línea de borde marítimo:  La costa de la zona a regenerar se encuentra en un entrante a la 
costa, que hace de línea divisoria entre la playa de Barrañán y la playa de Combouzas, es una 
costa poco abrupta pero en la que existen numerosos accidentes naturales, y en nuestra zona 
particular una elevada diferencia de altura de cota frente al nivel del mar y debe tenerse en 
cuenta a la hora de proyectar los trazados para no alterar la geometría natural del terreno, al 
mismo tiempo que se integre la obra en el entorno permitiendo además servicios cómodo y 
agradable para los usuarios. 
 
- Vial de acceso: Carretera DP-0514 que conecta Arteixo con la playa de Barrañán y que nos 
enmarca parte de nuestra zona de ubicación de estudio. 
 
-Morfología de la zona, con la existencia de un terreno con grandes diferencias de altura 
desde nuestro punto inicial a nuestro final de actuación. Tanto en la propia zona de la cantera 
a regenerar con grandes desniveles, como en el área colindante con pendientes elevadas a 
salvar. 
 
 
4.2. Expropiaciones 
  
     Al tratarse de un proyecto académico, supondremos que las expropiaciones no constituirán 
un impedimento para la realización de una determinada solución. No obstante, este proyecto 
se realiza desde un punto de vista realista, y es por ello, por lo que se intenta conseguir una 
solución viable que evite las expropiaciones siempre que sea posible.  En el caso de que las 
expropiaciones que sean necesarias aparecerán reflejadas en el anejo de expropiaciones.  
 
4.3. Condicionantes económicos 
 
     Debido al carácter académico del proyecto se considerará que todas las alternativas 
propuestas son económicamente viables. 
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5. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
     Deﬁnidos los objetivos que se pretenden abordar mediante la materialización de este 
proyecto, surgen las diferentes alternativas constructivas que se deben comparar y evaluar de 
una manera objetiva para encontrar la que mejor se adapte.  
El análisis de alternativas se estudiará en torno principalmente a dos grandes bloques de 
actuación:  
 
              Elección de la nueva ubicación para proyectar la carretera DP-0514 o su 
remodelación. (Bloque 1) 
            Diferentes diseños y usos de la cantera con diferentes opciones de aparcamiento y 
zonas de esparcimiento. (Bloque 2) 
                    
       A continuación, se procede a explicar las diferentes alternativas propuestas en cuanto a 
diferentes aspectos de la obra, así como la elección de la más adecuada en cada caso. 
 
5.1 PROPUESTAS ALTERNATIVA CARRETERA (BLOQUE 1) 
 
ALTERNATIVA 1 
 
    Como primera alternativa y en base a los criterios de diseño y objetivos anteriormente 
expuestos, se optará por reproyectar la carretera DP-0514 por la zona sur de ubicación de la 
cantera, promoviendo la eliminación de vehículos motorizados en zonas próximas a la costa, 
manteniendo en la ubicación actual de la carretera, un paseo peatonal litoral con la 
alternativa de inclusión de carril bici. 
Se buscará en esta alternativa, adecuar la nueva proyección de la carretera a un camino 
asfaltado ya existente, que da servicio a los residentes de las viviendas cercanas y conecta con 
la CP-0506, para de este modo evitar un mayor movimiento de tierras. 
Longitud: 649.3 m 
 
 
 
 
 
            
Imagen trazado en planta alternativa 1 (bloque I) 
 
 
ALTERNATIVA 2 
     Del mismo modo que la Alternativa 1, se promoverá la reubicación del paso de la DP-0514 para 
permitir la eliminación de ruidos y consecuentes desventajas que produce el trafico rodado, pero esta 
vez con una alineación más alejada de la cantera para permitir y del mismo modo que antes 
manteniendo en la ubicación actual de la carretera, un paseo peatonal litoral con la alternativa de 
inclusión de carril bici. 
Longitud: 1055.32m  
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Imagen trazado en planta alternativa 2 (bloque I) 
 
 
ALTERNATIVA 3 
      Se propone como tercera alternativa, la regeneración de la carretera actual, dotándola de un 
pavimento adoquinado para reducir las consecuencias del tráfico anteriormente expuestas e 
incluyendo un paseo peatonal litoral colindante a ella. Debido a la falta de espacio para incluir un 
carril bici de carácter exclusivo, se opta por incluir en ambos tramos una zona compartida de 
peatones ciclistas y vehículos ciclistas según las características de las mismas. 
Longitud: 775.68m 
 
 
 
 
 
 
 Imagen trazado en planta alternativa 3 (bloque I) 
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5.2 PROPUESTAS ALTERNATIVAS USOS DE CANTERA (BLOQUE 2) 
 
El espacio en el cual se diseñará la zona de servicios a proyectar está condicionada por el 
trazado de la carretera DP-0514 y las viviendas unifamiliares y fincas privadas existentes en la 
zona, evitando en la medida de lo posible las expropiaciones. La extensión de la zona a 
regenerar de la cantera será aproximadamente de unos 30.000 m2. 
 
   Como ya se comentara anteriormente el objetivo de la creación de zonas de recreo y 
servicio, no es otro que proporcionar a la zona de un área verde que se convierta en un 
espacio de transición hacia lo urbano  y contribuya a amortiguar  el impacto general de la 
zona urbana  sobre el medio ambiente, actuando como pulmón verde. Se intenta favorecer la 
integración paisajística de los elementos existentes recurriendo a especies arbóreas y 
arbustivas autóctonas. 
     Proyectaremos  diferentes zonas de disfrute que se identifican a continuación: 
 
• Zona deportiva: Se dotará al espacio de instalaciones deportivas, consistentes en una o 
varias pistas de tenis y parque biosaludable. 
•  Parques infantiles: Se proyecta una zona de parque infantil, dentro de ella se 
diferenciará entre parque para bebés (0 a 4 años) y parque para niños (de 5 a 12 años), 
para hacer más seguro el tiempo de juego y entretenimieno de los niños. 
• Áreas recreativas: En estas zonas se dispondrá de merenderos y parrillas, bancos, 
fuentes de agua potable, zonas de sombra (mediante árboles y pérgolas), así como 
mesas de juegos (ajedrez, parchís...). 
• Jardín floral o zona ajardinada: Se plantarán diferentes plantas con flores de 
diversidad de colores, creando formas y dibujos que conformen una estética agradable. 
•   Zonas arboladas con vegetación autóctona: Para conservar la flora autóctona, al 
mismo tiempo que se proporcionan amplios espacios de sombra, se plantarán árboles 
propios de la zona, y se colocarán bancos u otros elementos para el descanso. 
• Zona aparcamiento: Que dará servicio a los usuarios de los arenales y de los nuevos 
servicios creados. 
 
 
 
• Mirador: Se proyectará una zona con mirador, situado en zonas con mayor altitud, se 
dotará de césped y se colocaran bancos con puntos de sombra para convertirlo a su vez 
en otra área de descanso. 
 
    Para facilitar el acceso de personas al paseo peatonal y al parque litoral desde todo el 
entorno y para dar conexión entre las distintas zonas verdes y de esparcimiento, se disponen 
sendas peatonales. 
Existen múltiples opciones para situar estos senderos, pero se atenderá a los siguientes 
criterios para hacer una selección:  
 
 Buscar la comodidad del usuario, evitando recorridos de grandes pendientes. 
 Provocar la mínima afección al medio 
 
   Todas las alternativas tendrán como servicios comunes la creación de una zona deportiva, 
una zona de merendero o descanso, una zona de parque infantil, un mirador, una zona 
ajardinada y un área destinada al aparcamiento de vehículos. En todas ellas la diferencia 
principal estribará en que variará la ubicación de cada zona así como sus dimensiones 
 
Alternativa 1 
 
   Para la alternativa 1 se plantea el aparcamiento mayor con una superficie aproximada de 
6281 m2 con un número de plazas de 118. De esta forma se da servicio a un mayor número de 
usuarios que deseen visitar los arenales colindantes así como las nuevas zonas recreativas. 
Esta alternativa presenta un acceso desde la playa de Barrañán, que conecta con el paseo que 
se proyectó anteriormente y da conexión con el aparcamiento y resto de servicios de la zona.  
De esta forma, los viandantes que deseen acceder a la playa desde el interior de la zona a 
regenerar lo podrán hacer además a través de la acera en el primer tramo de paso de cebra 
una vez pasado el aparcamiento.  
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  En este caso se presenta una equidad entre la superficie de regeneración de la vegetación 
autóctona y los metros cuadrados que se destinan al uso de actividades y servicios.  
    
   Tenemos una zona ajardinada colindante con el mirador y este a su vez separado 
únicamente a través de senderos peatonales de una zona de merendero y zona infantil, 
situados estos últimos en el interior para de este modo las familias puedan disfrutar del 
paisaje y ambiente natural con mayor seguridad al estar alejados del tráfico motorizado. 
   La zona deportiva con una superficie aproximada de 3800 m2, se proyectará al sur de la 
cantera, permitiendo a ambos lados la regeneración paisajística mediante la plantación de 
vegetación autóctona. Esta incluirá pistas de tenis y parques biosaludables. 
Los senderos discurrirán entre cada zona con una longitud aproximada de 590m, cuya 
pendiente máxima no superará el 9,27%. Se buscará siempre la mejor adecuación de las 
sendas peatonales al terreno para evitar fuertes pendientes y para permitir una mayor 
comodidad a los usuarios. 
 
 
 
Imagen trazado en planta Alternativa 1 (bloque I) 
 
 
 
 
 
Alternativa 2 
 
    Para la segunda alternativa priorizamos las zonas verdes y de regeneración del medio 
mediante zonas arboladas y vegetación frente a mayores superficies destinadas para otros 
usos, tanto sea zona de aparcamiento, merendero, zona deportiva, etc … 
   Es por ello que se presenta un diseño en planta con la mayor superficie de vegetación de las 
tres alternativas planteadas, con aproximadamente 14.000 m2. Esto presenta claros beneficios 
en cuanto a la obtención de nuestro principal objetivo, ya que el principal objetivo de la 
actuación es la recuperación ambiental del entorno por lo que la ponderación ecológica será 
una de las de mayor peso durante el análisis, por eso en esta opción se ha buscado en el 
entorno de la cantera la rehabilitación de la misma de forma que se pueda destinar al mayor 
número de usos con la menor afección al medio, reduciendo superficie de zonas de servicios y 
aumentando superficie zonas verdes. 
 
    La zona de aparcamiento presenta una superficie de aproximadamente 4279 m2 con un 
número de vehículos de 79, de este modo reducimos el número de usuarios y por tanto a 
menor de los aparcamientos, menor afluencia de coches, por lo que se valora positivamente 
desde el punto de vista ambiental. 
Las zonas deportivas, que incluirán pista de tenis y parque biosaludable, así como la zona 
infantil y zona merendero se reducen las dimensiones para permitir mayor zonas verdes, tal y 
como comentamos previamente. 
Es la alternativa con mayor longitud de senderos, con aproximadamente 633 m de longitud 
y que discurren por todo el área, dividiendo zonas de servicios. La pendiente máxima que se 
presenta en algún tramo es bastante elevada, siendo de 14,2 % debido al gran desnivel que 
existe entre la explanada natural donde se situará el aparcamiento y el talud que existe en la 
zona donde se proyectarán merenderos y parte de la zona deportiva. Es por ello que se 
buscará la mejor adecuación de las sendas peatonales al terreno para evitar fuertes 
pendientes y para permitir una mayor comodidad a los usuarios.  En caso de no ser posible una 
reducción significativa de dicha pendiente, se estudiará en el Apéndice II la inclusión de un 
acceso en la zona en la zona este para permitir un mayor accesibilidad a personas de 
movilidad reducida.   
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Imagen trazado en planta Alternativa 2 (bloque II) 
 
 
Alternativa 3 
 
    En la última alternativa se prioriza el uso y zonas de servicios frente a las zonas verdes, se 
dispone de una zona de aparcamiento de aproximadamente 5851 m2 con una capacidad para 
105 vehículos. 
    De nuevo se presenta un acceso desde la playa de Barrañán, que conecta con el paseo que 
se proyectó anteriormente y da conexión con el aparcamiento y resto de servicios de la zona.   
La zona que incrementa más sus dimensiones es la zona deportiva, donde de nuevo estarán 
incluidas pistas de tenis y parques biosaludables y además se puede estudiar añadir otras 
pistas como puede ser pádel, baloncesto o mesas de pingpong. 
    La siguiente zona que aumenta su superficie es el área de descanso o merendero, lo que se 
corresponde con el aumento significativo del área de deportes, ya que generará una mayor 
afluencia de usuarios y por lo tanto existirá a su vez un incremento de demanda en el resto de 
servicios. 
    
 
  El inconveniente principal en esta alternativa será la reducción de áreas de vegetación, 
debido a la limitación del espacio en el que nos encontramos en este proyecto. 
Es la alternativa con menos longitud de senderos, tienen aproximadamente una longitud de 
380m y se distribuyen como aparecen reflejado en la imagen 3. La pendiente máxima también 
es bastante elevada con un 13,03% de inclinación debido al desnivel que hay que salvar desde 
el aparcamiento hasta el área de esparcimiento y por ello también se estudiará la inclusión de 
otro acceso en la zona este para personas con movilidad reducida, así como se buscará 
siempre en la medida de lo posible la mejor adecuación de las sendas peatonales al terreno 
para evitar fuertes pendientes y para permitir una mayor comodidad a los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Imagen trazado en planta Alternativa 3 (bloque II) 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
     Para la evaluación de las alternativas tendremos en cuenta una serie de factores o criterios para 
ayudarnos a realizar el estudio de manera objetiva, aunque al tratarse de temas ambientales o 
paisajísticos hace que en ocasiones sea difícilmente cuantiﬁcable en términos económicos. Así como 
también debemos tener en cuenta la apreciación personal de cada individuo, por ello se requiere que 
los criterios que se deban evaluar sean concisos, para reducir la subjetividad de quien analice las 
puntuaciones otorgadas. Al contar con un mayor número de criterios de estudio de las alternativas 
este aspecto se reduce facilitando que la toma de decisión se lo más objetiva posible. Las bases de 
evaluación de este proyecto para la evaluación de las alternativas son:  
 
           - Impacto ambiental e impacto visual 
           - Funcionalidad.  
           - Economía.  
En la toma de decisión ﬁnal no todos los aspectos contarán con el mismo peso, se les asignará una 
puntuación en función de la importancia dentro del proyecto. La valoración ﬁnal de cada una de las 
alternativas será la suma ponderada de cada uno de los criterios anteriores. Por tratarse de un 
proyecto que busca integrar la cantera de nuevo en el entorno y recuperar esta, se considerarán los 
aspectos medioambientales y visuales como los de mayor importancia. Los pesos según los que se 
evalúan dichos factores son: 
                 - 5 puntos → Impacto medioambiental. 
                 - 3 puntos →  Funcionalidad.  
                 - 2 puntos →  Economía. 
 
Para la valoración total del proyecto se establecerá una escala numérica del 0 al 1, donde 0 es el 
peor valor (alternativa peor) y 1 el mejor (alternativa más adecuada).     
 
6.1 Criterios de Evaluación del bloque 1 
           Una vez descritas las alternativas planteadas para la mejora de la ubicación de la carretera 
CP-0514, se debe elegir aquella que sea mejor valorada en cuanto a los requisitos exigibles a un 
proyecto de este tipo. Se toman por tanto como base para la elección de la mejor opción, los 
siguientes criterios: 
 
       6.1.1 Criterios ambientales 
   Debido al tipo y enclave de la actuación, resulta imprescindible tener en cuenta el impacto que 
ésta tendrá sobre el medio, pues el objetivo primero de la actuación, no es otro que la preservación 
del medio natural, permitiendo dar un uso adecuado a la ciudadanía pero siempre desde el respeto al 
medio natural. Así pues, se valorará de forma positiva a aquella alternativa que conlleve una menor 
alteración del entorno natural. Para poder cuantificar de forma objetiva este criterio, nos basaremos 
en los siguientes criterios ambientales: 
• Movimiento de tierras:  El movimiento de tierras que requiere cada una de las opciones 
planteadas y estudiadas, calculado como la suma de volumen de desmonte y terraplén 
(en m3 ). Se debe minimizar lo máximo posible los movimientos de tierras por los 
impactos ambientales negativos que ello conlleva, eligiendo para ello la alternativa 
que menos daño pueda causar a la fauna y flora del lugar.  
• Distancia a la zona de actuación en cantera: La regeneración de un entorno como lo es 
el objetivo de este proyecto implica una reducción del tráfico en la medida de lo 
posible para preservar su belleza paisajística de un modo más natural y con mayor 
motivo al ser un terreno protegido por la demarcación de costas y lugar de interés 
comunitario. Además tal y como se comentó con anterioridad en los criterios de 
diseño, será importante alejar en la medida de lo posible el tráfico rodado de 
vehículos motorizados de la zona de la cantera en la que se construirán las zonas 
recreativas y diferentes servicios, para mayor disfrute, seguridad y tranquilidad de los 
usuarios que las usen. 
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• Máxima altura de desmonte: Este criterio está muy relacionado con el movimiento de 
tierras, ya que al igual que hemos comentado previamente, buscaremos afectar lo 
menos posible el entorno natural, es por ello que consideraremos como negativo el 
tener que efectuar elevados desmontes para salvar los diferentes niveles de cotas a la 
hora de proyectar nuestra alineación de la carretera. 
• Otro factor que es necesario tener en cuenta es la integración de la obra en el medio y 
su estética. Se trata de cuantificar cuánto se ha alterado el entorno estéticamente. 
Siendo lo ideal la búsqueda de una integración de las mismas en el paisaje. No se ha 
encontrado ningún parámetro objetivo para valorar este criterio, por lo que se ha 
optado por elaborar la siguiente escala subjetiva:   
 
 
0 
Muy  
2 Fuerte 
 
4 
 
Moderado 
 
6 
 
Reducido 
 
8 
Muy  
10 
 
Fuerte     reducido  
 
                  
 
 
 
 
         6.1.2 Criterios funcionales 
     El segundo criterio al que se le dará más valor se corresponderá con la funcionalidad de la misma, 
que se valorará teniendo en cuenta los servicios ofrecidos a los usuarios, así como la comodidad y 
accesibilidad durante su uso. Para poder cuantificiar estas característocas de forma objetiva, se 
tendrán en cuenta las siguientes características de cada alternativa de trazado:  
• Máxima pendiente de la carretera: La pendiente se toma como medida de la accesibilidad y 
comodidad del usuario. Cuanto menor sea la pendiente, mayor puntación tendrá. De este 
modo, se valorará por encima de las demás, aquella alternativa cuya pendiente máxima en 
su recorrido sea la más pequeña entre las distintas alternativas analizadas.  
 
 
• Inclusión del carril-bici:  Se valora positivamente otorgar al paseo una zona exclusiva para 
los ciclistas que puedan así disfrutar al mismo tiempo del paisaje y el entorno e igualmente 
aumentando el atractivo de la zona y ofreciendo un nuevo servicio a los usuarios. 
 
         6.1.3 Criterios económicos 
    En todo proyecto, el presupuesto económico es un gran condicionante por lo que debemos de 
tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué opción de trazado es la más apropiada. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que se trata de un proyecto académico, a la hora de asignar pesos a cada uno de 
los criterios, el económico no será el más importante. 
    Se estimará un presupuesto de ejecución de cada una de las alternativas, en base al movimiento 
de tierras y a un cálculo aproximado del costo de las expropiaciones. El presupuesto se ha calculado 
de forma muy aproximada, sin considerar el coste de otros elementos de la actuación, como 
bordillos, farolas, etc… 
      
         6.2 Criterios de Evaluación del bloque 2 
     De nuevo tomaremos los criterios ambientales como mayor peso frente a los funcionales y 
económicos y nos basaremos para el estudio de la alternativa óptima en los siguientes aspectos: 
 
            6.2.1 Criterios ambientales 
• Número de vehículos: cuantas más plazas de aparcamiento, mayor número de vehículos, lo 
que supone un peor impacto visual. También, a mayor capacidad de los aparcamientos, 
mayor afluencia de coches, por lo que se valora negativamente desde el punto de vista 
ambiental.  
• Superficie ocupada: a mayor superficie ocupada por las actuaciones, mayor alteración del 
medio (supone pérdida de vegetación y mayor movimiento de tierras). Se le asignará un 1 a 
la alternativa con la menor superficie ocupada, mientras que las demás recibirán 
puntuaciones de forma proporcional a partir de la alternativa mejor valorada. 
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• Masa forestal regenerada: Se mide la superficie de masa forestal que será regenerada. Igual 
que en el resto de casos, se dará un uno a la alternativa que menos permita una mayor 
vegetación y regeneración en el medio, un cero a la que menos, y la puntuación de la 
tercera será hallada por interpolación lineal.   
• Impacto visual:  Al igual que en el bloque anterior el otro factor que es necesario tener en 
cuenta es la integración de la obra en el medio y su estética.  Y de nuevo se ha optado por 
analizarlo en función de la siguiente escala subjetiva:   
 
0 
Muy  
2 Fuerte 
 
4 
 
Moderado 
 
6 
 
Reducido 
 
8 
Muy  
10 
 
Fuerte       reducido  
 
                  
 
 
 
 
      6.2.2. Criterios funcionales 
 
• Inclusión acceso playa Barrañán: La posibilidad de un nuevo acceso a la playa desde la nueva 
zona será de gran utilidad para los usuarios de la misma. La inclusión o no de acceso a la 
playa de Barrañán se explica con más detalle en el Apéndice II.  
 
• Número de plazas de aparcamiento: cuantas más plazas, mejor para los usuarios, pues más 
pueden usar las playas. La alternativa con el mayor número de plazas recibirá un 1, mientras 
que las demás se puntuarán como ya se ha indicado en otros casos.   
 
 
• Pendiente de los senderos peatonales: a mayor pendiende, mayor incomodidad al transitar 
por ellos. De la misma forma que antes, la alternativa con la menor pendiente máxima 
recibirá un 1, la de mayor un 0 y la tercera una nota proporcional a estas. 
 
 
• Superficie zona servicios: A mayor superficie de las zonas de servicios a proyectar, mayor 
beneficio en cuanto a funcionalidad para los usuarios de las mismas. Se le asignará un 1 a la 
alternativa con la menor superficie ocupada, mientras que las demás recibirán puntuaciones 
de forma proporcional a partir de la alternativa mejor valorada. 
 
 
• Superficie zonas aparcamiento: De nuevo a mayor superficie destinada a aparcamiento, 
mayor número de vehículos que podrán disponer del servicio y por lo tanto número de 
usuarios tanto de los arenales como del área de descanso, es por ello que igual que antes, 
teniendo en cuenta en este caso sólo criterios de funcionalidad se le asignará un 1 a la 
alternativa con la menor superficie ocupada, mientras que las demás recibirán puntuaciones 
de forma proporcional a partir de la alternativa mejor valorada. 
 
     6.2.3 Criterios económicos 
 
• Coste de las alternativas: Se estima de forma aproximada el coste, a grandes rasgos, de 
las alternativas. Se tienen en cuenta únicamente algunos aspectos (los más relevantes), y 
los precios señalados no incluyen todos los factores. De esta forma se calcula un coste 
indicativo que permita comparar de forma objetiva las tres alternativas. Se le dará una 
puntuación de 1 a la de menor coste, 0 a la de mayor coste, y la puntuación de la tercera 
alternativa se calculará mediante una interpolación lineal. El desglose simplificado de los 
costes de cada alternativa se encuentra en el Apéndice 1. 
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7. Evaluación de las alternativas 
 
7.1 Estudio bloque 1 según Método de las MEDIAS PONDERADAS 
 
La formulación del método se hace partiendo de las 3 alternativas elaboradas y desarrolladas 
en planos, que serán evaluadas según los 3 criterios expuestos en el apartado anterior. 
 
1) Matriz Decisional 
 
 
Una vez valoradas todas las alternativas, apoyándonos en los planos de cada una de ellas, se 
recoge esta información en la Matriz Decisional, formada por elementos vi,j que constituyen la 
valoración de cada alternatva i, para cada criterio j. Las puntuaciones detalladas de la matriz decisional 
se encuentran explicadas en el Apéndice 1. 
 
Se obtiene pues la siguiente matriz decisional simplificada: 
 
 
Matriz decisional PESO Alternativa 1 
 
Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacto ambiental 0.5 0.73 0.2 0.8 
Funcionalidad 0.3 0.5 0.66 0.5 
Presupuesto 0.2 0.221 0 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Matriz Homogeneizada 
 
 
El siguiente paso consiste en homogeneizar los valores de la matriz, obteniéndose unos nuevos 
valores entre 0 y 1. Para ello, se realizarán las siguientes operaciones: 
 
-Para aquellos criterios en los que se valore positivamente a las alternativas con mayor vi,j, se 
calculará el valor homogeneizado mediante la siguiente fórmula: 
 
 
Emplearemos esta fórmula para la inclusión del carril bici, la distancia mínima a la zona de la cantera 
y el impacto visual. 
 
-Para aquellos criterios en los que se valore positivamente a las alternativas con menor vi,j, se 
calculará el valor homogeneizado mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
Se empleará esta fórmula para la pendiente máxima , el movimiento de tierras, 
expropiaciones y máxima altura de desmonte. 
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Se obtiene así la matriz homogeneizada: 
 
 
Matriz homogeneizada PESO Alternativa 1 
 
Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacto ambiental 0.5 0.88 0 1 
Funcionalidad 0.3 0 1 0 
Presupuesto 0.2 0.221 0 1 
 
 
 
 
3) Matriz Ponderada 
 
Para obtener la matriz ponderada, se multiplica cada uno de los valores homogeneizado hi,j, por 
su peso correspondiente pi,j., obteniéndse la siguiente matriz 
 
Simplificando la tabla, nos queda: 
Matriz ponderada PESO Alternativa 1 
 
Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacto ambiental 0.5 0.44 0 0.5 
Funcionalidad 0.3 0 0.3 0 
Presupuesto 0.2 0.0442 0 0.2 
 
 
4) Valoración 
 
Finalmente, la valoración de cada una de las alterativas será la suma de la puntuación obtenida 
para cada criterio, es decir, la suma de los elementos de cada fila. 
 
 
 
 
 
 
Así, la valoración de cada alternativa es la siguiente: 
 
Matriz de valoración Alternativa 1 
 
Alternativa 2 Alternativa 3 
Valoración 0.4842 0.3 0.7 
 
La solución óptima según el método de las medias ponderadas es la alternativa 3 
 
 
7.2 Estudio bloque 2 según Método de las MEDIAS PONDERADAS 
 
Del mismo modo que anteriormente, estudiamos el segundo bloque mediante la formulación del 
método de las medias ponderadas y se hace también partiendo de las 3 alternativas elaboradas y 
desarrolladas previamente, que serán evaluadas según los 3 criterios expuestos en el apartado anterior. 
 
1) Matriz Decisional 
 
Una vez valoradas todas las alternativas, apoyándonos en los planos de cada una de ellas, se 
recoge esta información en la Matriz Decisional, formada por elementos vi,j que constituyen la 
valoración de cada alternatva i, para cada criterio j. Las puntuaciones detalladas de la matriz decisional 
se encuentran explicadas en el Apéndice 1. 
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Se obtiene pues la siguiente matriz decisional simplificada: 
 
 
Matriz decisional PESO Alternativa 1 
 
Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacto ambiental 0.5 0.449 1 0.06 
Funcionalidad 0.3 0.835 0.2 0.601 
Presupuesto 0.2 0.28 1 0 
  
 
2) Matriz Homogeneizada 
 
 
El siguiente paso consiste en homogeneizar los valores de la matriz, obteniéndose unos nuevos 
valores entre 0 y 1. Para ello, se realizarán las siguientes operaciones: 
 
-Para aquellos criterios en los que se valore positivamente a las alternativas con mayor vi,j, se 
calculará el valor homogeneizado mediante la siguiente fórmula: 
 
 
Emplearemos esta fórmula para la inclusión del acceso a la playa, la distancia longitud de los 
senderos, las zonas de vegetación, el impacto visual y las zonas de servicios y aparcamiento (estas dos 
últimas en criterios funcionales) 
 
 
 
 
-Para aquellos criterios en los que se valore positivamente a las alternativas con menor vi,j, se 
calculará el valor homogeneizado mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
Se empleará esta fórmula para la pendiente máxima, los costes de alternativas, el número 
de vehículos y las superficies de servicios (este último en los criterios ambientales) 
 
Se obtiene así la matriz homogeneizada: 
 
Matriz homogeneizada PESO Alternativa 1 
 
Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacto ambiental 0.5 0.41 1 0 
Funcionalidad 0.3 1 0 0.631 
Presupuesto 0.2 0.28 1 0 
 
 
 
 
3) Matriz Ponderada 
 
Para obtener la matriz ponderada, se multiplica cada uno de los valores homogeneizado hi,j, por 
su peso correspondiente pi,j., obteniéndse la siguiente matriz 
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Simplificando la tabla, nos queda: 
Matriz ponderada PESO Alternativa 1 
 
Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacto ambiental 0.5 0.205 0.5 0 
Funcionalidad 0.3 0.3 0 0.1893 
Presupuesto 0.2 0.057 0.2 0 
 
 
 
 
4) Valoración 
 
 
Finalmente, la valoración de cada una de las alterativas será la suma de la puntuación obtenida 
para cada criterio, es decir, la suma de los elementos de cada fila. 
 
Así, la valoración de cada alternativa es la siguiente: 
 
Matriz de valoración Alternativa 1 
 
Alternativa 2 Alternativa 3 
Valoración 0.526 0.7 0.1893 
 
La solución óptima según el método de las medias ponderadas es la alternativa 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Conclusiones 
 
     Basándonos en los resultados obtenidos en el análisis multicriterio y según el método empleada 
nos indica que la solución óptima es la proporcionada por la alternativa 3 en el caso del primer 
bloque a estudiar, según la cual, el trazado en planta de la carretera DP-0514 mantiene su ubicación 
actual pero regenerando la carretera, cambiando el pavimento, reduciendo el ancho de su sección y 
limitando la velocidad al tráfico de vehículos motorizados. 
     Mientras que en el caso del segundo bloque estudiado, también basándonos en los resultados 
obtenidos por el mismo método multicriterio resulta la alternativa 2 en la cual se priorizan las zonas 
verdes y de regeneración del medio mediante zonas arboladas y vegetación. 
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1.Bloque I 
 
1.1. Puntuación alternativas BLOQUE I 
 
Matriz decisional Ponderación Alternativa 1 
 
Criterios ambientales  Valor Puntuación Puntuación 
ponderada 
Movimiento de 
tierras (m3) 
0.4 440993.86 0.34 0.13 
Mínima distancia a la 
cantera 
0.2 41.06 0.74 0.148 
Máxima altura de 
desmonte (talud) 
0.2 29.80 0.224 0.0448 
Impacto visual ( 
Escala subjetiva) 
0.2 Fuerte: 3 0.2 0.04 
                     
SUBTOTAL: 
   0.73 
Criterios Funcionales     
  Longitud (dato) (m)  649.3   
 Inclusión de carril-
bici.  
0.5 Sí 1 0.5 
 Pendiente máxima 
(%)  
0.5 9.29 0 0 
                      
SUBTOTAL: 
   0.5 
Criterios económicos     
Movimiento de 
tierras 
0.6 1808998.77 0.368 0.221 
Expropiaciones 0.4 Sí 0 0 
SUBTOTAL:    0.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz decisional Ponderación Alternativa 2 
Criterios ambientales  Valor Puntuación Puntuación 
ponderada 
Movimiento de 
tierras (m3) 
0.4 674486.68 0 0 
Mínima distancia a la 
cantera 
0.2 157.01 1 0.2 
Máxima altura de 
desmonte (talud) 
0.2 38.04 0 0 
Impacto visual ( 
Escala subjetiva) 
0.2 Muy fuerte: 2 0 0 
                     
SUBTOTAL: 
   0.2 
Criterios Funcionales     
  Longitud (dato) (m)  1055.32   
 Inclusión de carril-
bici.  
0.5 Sí 1 0.5 
 Pendiente máxima 
(%)  
0.5 8.79 0.32 0.16 
                      
SUBTOTAL: 
   0.66 
Criterios económicos     
Movimiento de 
tierras 
0.6 2856386.15 0 0 
Expropiaciones 0.4 Sí 0 0 
SUBTOTAL:    0 
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Matriz decisional Ponderación Alternativa 3 
Criterios ambientales  Valor Puntuación Puntuación 
ponderada 
Movimiento de 
tierras (m3) 
0.4 4620.83 1 0.4 
Mínima distancia a la 
cantera 
0.2 2 0 0 
Máxima altura de 
desmonte (talud) 
0.2 1 1 0.2 
Impacto visual ( 
Escala subjetiva) 
0.2 Reducido: 7 1 0.2 
                     
SUBTOTAL: 
   0.8 
Criterios Funcionales     
  Longitud (dato) (m)  775.68   
 Inclusión de carril-
bici.  
0.5  No 0 0 
 Pendiente máxima 
(%)  
0.5 7.75 1 0.5 
                      
SUBTOTAL: 
   0.5 
Criterios económicos     
Movimiento de 
tierras 
0.6 26710.63 1 0.6 
Expropiaciones 0.4 No 1 0.4 
SUBTOTAL:    1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Costes alternativas BLOQUE I 
 
                                         Alternativa 1 
Unidad de 
Medición Precio/Unidad Precio  
obra 
 
   
 
m3 Desmonte 447425,76 m3 4 €/m3 1789703,04 € 
 
m3 Terraplén 6431,91m3 3 €/m3 19295,73 € 
 
excavación    
 
 TOTAL  1808998,77  
 
    
 
 
 
                                         Alternativa 2 
Unidad de 
Medición Precio/Unidad Precio  
obra 
 
   
 
m3 Desmonte 697120,88 m3 4 €/m3 2788483,52 € 
 
m3 Terraplén 22634,21 m3 3 €/m3 67902,63€ 
 
excavación    
 
 TOTAL  2856386,15 
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                                     Alternativa 3 
Unidad de 
Medición Precio/Unidad Precio  
obra 
 
   
 
m3 Desmonte 5 796,16 m3 4 €/m3 23184,64 € 
 
m3 Terraplén 1175.33 m3 3 €/m3 3525.99 € 
 
excavación    
 
 TOTAL  26710.63 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Informes de movimientos de volúmenes 
alternativas BLOQUE I 
 Informe de volumen alternativa 1 
 Informe de volumen alternativa 2 
 Informe de volumen alternativa 3 
 
 
Informe de volumen 
Proyecto:  C:\Users\noema\appdata\local\temp\CARRETERA 1.sv$ 
Alineación:  Alineación  
Grupo de líneas de muestreo: líneas de muestreo 
P.K. inicial:  0+05.000 
P.K. final:  6+45.000 
 
P.K. 
Área  
desmonte 
(m2) 
Volumen 
desmonte 
(m3) 
Volumen 
reutilizable 
(m3) 
Área de 
terraplén 
(m2) 
Volumen 
de 
terraplén 
(m3) 
Vol. 
desmonte 
acumul. 
(m3) 
Vol. 
reutilizable 
acumul. 
(m3) 
Vol. 
terraplén 
acumul. 
(m3) 
Vol. neto 
acumul. 
(pies 
cúbicos) 
 
           
0+05.000 30.03 0.00 0.00 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+25.000 165.16 690.51 690.51 0.00 2.59 1477.00 1477.00 92.44 1384.55  
0+45.000 167.06 917.43 917.43 0.00 0.00 5252.57 5252.57 92.44 5160.13  
0+65.000 182.73 892.13 892.13 0.00 0.00 8623.10 8623.10 92.44 8530.66  
0+85.000 202.88 996.51 996.51 0.18 0.59 12473.35 12473.35 93.35 12380.00  
1+05.000 315.27 1491.59 1491.59 1.39 5.96 17383.26 17383.26 117.16 17266.10  
1+25.000 447.07 2166.67 2166.67 0.00 0.00 24987.78 24987.78 125.06 24862.72  
1+45.000 548.36 2622.31 2622.31 0.00 0.03 34854.27 34854.27 125.16 34729.11  
1+65.000 547.47 2755.61 2755.61 0.91 3.49 46017.60 46017.60 130.44 45887.15  
1+85.000 711.30 3452.22 3452.22 0.00 0.00 58373.23 58373.23 139.35 58233.88  
2+05.000 670.08 3191.27 3191.27 0.00 0.00 71956.82 71956.82 139.35 71817.47  
2+25.000 601.46 3156.13 3156.13 197.88 692.26 85332.01 85332.01 1082.64 84249.37  
2+45.000 786.89 4113.07 4113.07 176.19 898.59 99990.10 99990.10 5805.72 94184.38  
2+65.000 883.16 4447.11 4447.11 0.00 0.00 117821.15 117821.15 6314.23 111506.91  
2+85.000 1116.07 5141.06 5141.06 1.59 3.98 136500.75 136500.75 6318.21 130182.54  
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3+05.000 994.05 4985.17 4985.17 0.00 0.00 157619.37 157619.37 6322.19 151297.18  
3+25.000 1018.17 5044.69 5044.69 0.00 0.00 177574.54 177574.54 6322.19 171252.35  
3+45.000 1091.70 5218.82 5218.82 0.00 0.00 198676.07 198676.07 6322.19 192353.87  
3+65.000 1150.67 5237.86 5237.86 0.00 0.00 218926.55 218926.55 6322.19 212604.36  
3+85.000 1323.20 6335.68 6335.68 0.00 0.00 242757.49 242757.49 6322.19 236435.29  
4+05.000 1410.68 6900.80 6900.80 0.00 0.00 269818.71 269818.71 6322.19 263496.52  
4+25.000 1462.81 7405.32 7405.32 0.00 0.00 298792.67 298792.67 6322.19 292470.47  
4+45.000 1323.26 6682.31 6682.31 0.00 0.00 326641.80 326641.80 6322.19 320319.60  
4+65.000 1166.18 5921.57 5921.57 0.00 0.00 351506.69 351506.69 6322.19 345184.50  
4+85.000 987.58 4999.59 4999.59 0.00 0.00 372896.42 372896.42 6322.19 366574.23  
5+05.000 815.93 4051.70 4051.70 0.02 0.07 390768.65 390768.65 6322.27 384446.39  
5+25.000 648.08 3315.77 3315.77 2.59 13.03 404909.84 404909.84 6357.81 398552.04  
5+45.000 560.64 2857.39 2857.39 0.14 1.75 416969.48 416969.48 6385.84 410583.63  
5+65.000 490.77 2494.69 2494.69 0.00 0.00 427490.56 427490.56 6386.23 421104.33  
5+85.000 383.50 1999.27 1999.27 0.00 0.00 436315.93 436315.93 6386.74 429929.20  
6+05.000 252.79 1350.11 1350.11 0.14 0.36 442713.59 442713.59 6387.10 436326.49  
6+25.000 106.20 604.35 604.35 1.79 11.49 446252.86 446252.86 6423.14 439829.72  
6+45.000 26.92 161.67 161.67 0.40 1.06 447425.76 447425.76 6431.91 440993.86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de volumen 
Proyecto:  C:\Users\noema\Desktop\PROYECTO!\ Carretera 2.dwg 
Alineación:  Alineación –(2) 
Grupo de líneas de muestreo:  líneas de muestreo 
P.K. inicial:  0+05.000 
P.K. final:  10+55.000 
 
P.K. 
Área de 
desmonte 
(metros 
cuadrados) 
Volumen 
de 
desmonte 
(metros 
cúbicos) 
Volumen 
reutilizable 
(metros 
cúbicos) 
Área de 
terraplén 
(metros 
cuadrados) 
Volumen 
de 
terraplén 
(metros 
cúbicos) 
Vol. 
desmonte 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 
Vol. 
reutilizable 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 
Vol. 
terraplén 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 
Vol. neto 
acumul. 
(pies 
cúbicos) 
 
           
0+05.000 9.65 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+35.000 2.63 9.69 9.69 10.83 42.47 186.51 186.51 196.43 -9.92  
0+65.000 0.00 0.00 0.00 46.62 222.65 212.96 212.96 1118.40 -905.44  
0+95.000 0.04 0.15 0.15 77.85 359.63 214.01 214.01 2847.74 -2633.73  
1+25.000 0.00 8.66 8.66 55.60 279.02 269.33 269.33 4978.74 -4709.41  
1+55.000 0.45 1.12 1.12 122.16 590.13 270.59 270.59 8568.23 -8297.65  
1+85.000 7.14 17.84 17.84 120.19 682.17 300.81 300.81 12642.79 -12341.98  
2+15.000 3.80 19.07 19.07 39.60 293.30 357.17 357.17 16399.13 -16041.96  
2+45.000 0.00 0.02 0.02 3.69 35.16 373.98 373.98 17116.00 -16742.02  
2+75.000 27.28 129.59 129.59 0.00 0.00 735.90 735.90 17126.29 -16390.39  
3+05.000 6.73 43.77 43.77 0.12 0.32 1372.06 1372.06 17126.68 -15754.62  
3+35.000 1.97 5.45 5.45 15.48 71.26 1412.05 1412.05 17312.56 -15900.52  
3+65.000 2.78 16.55 16.55 45.15 205.17 1455.05 1455.05 18065.29 -16610.24  
3+95.000 20.49 51.40 51.40 28.76 264.85 1514.08 1514.08 19833.57 -18319.48  
4+25.000 0.00 4.03 4.03 39.21 204.30 1640.20 1640.20 21444.47 -19804.27  
4+55.000 29.42 73.55 73.55 0.00 30.44 1713.75 1713.75 22171.73 -20457.98  
4+85.000 143.33 746.82 746.82 3.19 10.63 5721.90 5721.90 22185.02 -16463.13  
5+15.000 230.74 1130.66 1130.66 0.00 0.00 11174.47 11174.47 22205.55 -11031.07  
5+45.000 605.80 2838.52 2838.52 0.00 0.00 22686.31 22686.31 22215.79 470.53  
5+75.000 593.82 2733.01 2733.01 0.00 3.24 40054.27 40054.27 22222.26 17832.01  
6+05.000 842.33 4118.90 4118.90 0.00 0.00 63249.36 63249.36 22222.26 41027.10  
6+35.000 1317.43 6232.46 6232.46 0.00 0.00 93973.87 93973.87 22222.26 71751.60  
6+65.000 1874.61 8884.61 8884.61 0.00 0.00 137624.39 137624.39 22222.26 115402.13  
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6+95.000 1957.30 9663.30 9663.30 0.00 0.00 195850.65 195850.65 22222.26 173628.39  
7+25.000 2400.32 12010.33 12010.33 0.00 0.00 261154.24 261154.24 22222.26 238931.98  
7+55.000 2369.22 11765.43 11765.43 0.00 0.00 330471.92 330471.92 22222.26 308249.66  
7+85.000 2535.38 12629.10 12629.10 0.00 0.00 404864.54 404864.54 22222.26 382642.27  
8+15.000 2433.91 12466.26 12466.26 0.00 0.00 480974.45 480974.45 22222.26 458752.19  
8+45.000 2041.81 10620.30 10620.30 0.00 0.00 549756.05 549756.05 22222.26 527533.79  
8+75.000 1475.03 7587.23 7587.23 0.00 0.00 602306.42 602306.42 22222.26 580084.16  
9+05.000 987.08 5154.37 5154.37 0.00 0.00 639560.32 639560.32 22222.26 617338.06  
9+35.000 677.81 3486.63 3486.63 0.00 0.00 664309.72 664309.72 22222.26 642087.46  
9+65.000 455.10 2350.62 2350.62 0.00 0.03 681002.22 681002.22 22222.32 658779.90  
9+95.000 226.16 1200.29 1200.29 0.00 0.00 690704.75 690704.75 22222.36 668482.39  
10+25.000 112.21 608.21 608.21 23.98 116.39 695774.04 695774.04 22474.55 673299.49  
10+55.000 9.51 33.91 33.91 0.42 2.61 697120.88 697120.88 22634.21 674486.68  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de volumen 
Proyecto:  C:\Users\noema\appdata\local\temp\ Remodelación carretera, Alternativa 
3.sv$ 
Alineación:  Alineación definitiva remodelación 
Grupo de líneas de muestreo: líneas de muestreo 
P.K. inicial:  0+05.000 
P.K. final:  7+75.000 
 
P.K. 
Área de 
desmonte 
(metros 
cuadrados) 
Volumen 
de 
desmonte 
(metros 
cúbicos) 
Volumen 
reutilizable 
(metros 
cúbicos) 
Área de 
terraplén 
(metros 
cuadrados) 
Volumen 
de 
terraplén 
(metros 
cúbicos) 
Vol. 
desmonte 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 
Vol. 
reutilizable 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 
Vol. 
terraplén 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 
Vol. 
neto 
acumul. 
(pies 
cúbicos) 
 
           
0+05.000 4.74 0.00 0.00 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0+25.000 12.18 45.58 45.58 0.00 0.18 100.34 100.34 26.78 73.56  
0+45.000 8.88 44.72 44.72 0.00 0.00 271.83 271.83 26.78 245.05  
0+65.000 9.71 46.97 46.97 0.00 0.00 451.45 451.45 26.78 424.67  
0+85.000 12.81 63.19 63.19 0.00 0.00 688.80 688.80 26.78 662.02  
1+05.000 13.25 73.31 73.31 0.00 0.00 1007.61 1007.61 26.78 980.83  
1+25.000 10.08 51.43 51.43 2.16 9.70 1245.25 1245.25 40.91 1204.34  
1+45.000 10.43 50.54 50.54 2.52 12.73 1440.47 1440.47 91.41 1349.06  
1+65.000 6.57 30.72 30.72 3.81 16.73 1619.46 1619.46 137.99 1481.47  
1+85.000 5.97 32.59 32.59 1.60 9.99 1751.43 1751.43 194.02 1557.41  
2+05.000 3.39 20.09 20.09 0.00 0.02 1868.20 1868.20 198.19 1670.01  
2+25.000 3.06 15.65 15.65 1.99 8.35 1933.43 1933.43 214.54 1718.89  
2+45.000 1.93 11.13 11.13 7.27 30.93 1986.94 1986.94 290.37 1696.57  
2+65.000 1.61 7.54 7.54 3.06 17.85 2003.91 2003.91 456.69 1547.22  
2+85.000 6.85 29.82 29.82 0.05 1.24 2076.56 2076.56 476.37 1600.19  
3+05.000 0.00 0.06 0.06 5.47 26.97 2105.03 2105.03 527.58 1577.45  
3+25.000 2.52 14.66 14.66 4.04 17.38 2127.34 2127.34 613.77 1513.57  
3+45.000 11.16 41.92 41.92 0.00 0.07 2216.82 2216.82 644.15 1572.67  
3+65.000 4.73 20.56 20.56 0.29 0.79 2331.88 2331.88 644.95 1686.93  
3+85.000 8.68 43.22 43.22 0.42 1.92 2493.44 2493.44 655.65 1837.79  
4+05.000 13.35 65.04 65.04 0.11 0.27 2716.90 2716.90 658.09 2058.81  
4+25.000 8.96 57.91 57.91 1.20 4.95 2970.88 2970.88 668.89 2301.99  
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4+45.000 11.94 53.77 53.77 2.27 11.21 3154.24 3154.24 708.88 2445.36  
4+65.000 7.59 58.55 58.55 1.54 8.16 3429.37 3429.37 747.01 2682.35  
4+85.000 14.47 80.16 80.16 0.00 0.00 3629.53 3629.53 765.56 2863.98  
5+05.000 9.59 44.29 44.29 0.00 0.20 3831.71 3831.71 767.77 3063.94  
5+25.000 11.10 49.87 49.87 0.00 0.00 4026.00 4026.00 767.78 3258.22  
5+45.000 8.10 44.34 44.34 0.84 3.19 4271.67 4271.67 772.39 3499.28  
5+65.000 2.48 14.50 14.50 2.78 13.67 4374.12 4374.12 813.20 3560.92  
5+85.000 2.28 5.37 5.37 7.70 49.46 4386.93 4386.93 974.19 3412.74  
6+05.000 14.71 57.43 57.43 0.00 1.05 4516.25 4516.25 1011.53 3504.72  
6+25.000 10.63 53.32 53.32 0.00 0.00 4748.38 4748.38 1011.53 3736.85  
6+45.000 7.66 38.14 38.14 0.03 0.09 4925.40 4925.40 1011.72 3913.68  
6+65.000 3.34 20.22 20.22 1.88 8.82 5040.63 5040.63 1030.10 4010.54  
6+85.000 5.92 27.21 27.21 1.18 6.27 5119.11 5119.11 1065.36 4053.75  
7+05.000 0.08 15.86 15.86 8.09 25.53 5244.54 5244.54 1110.47 4134.06  
7+25.000 10.34 46.32 46.32 0.09 0.38 5368.25 5368.25 1141.96 4226.29  
7+45.000 9.06 45.36 45.36 0.30 1.24 5576.37 5576.37 1145.09 4431.28  
7+65.000 6.31 33.49 33.49 1.11 5.79 5734.67 5734.67 1161.63 4573.04  
7+70.000 5.97 30.70 30.70 1.19 5.76 5765.37 5765.37 1167.39 4597.98  
7+75.000 6.35 30.79 30.79 1.99 7.94 5796.16 5796.16 1175.33 4620.83  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Bloque II 
 
2.1. Puntuación alternativas BLOQUE II 
 
Matriz decisional Ponderación Alternativa 1 
 
Criterios ambientales  Valor Puntuación Puntuación 
ponderada 
Superficie ocupada 
servicios (m2) 
0.2 13001.83 0.47 0.095 
Superficie vegetación 
(m2) 
0.3 9819.235 0.58 0.174 
Número vehículos 0.2 118 0 0 
Impacto visual ( Escala 
subjetiva) 
0.3 Reducido: 7 0.6 0.18 
                     SUBTOTAL:    0.449 
Criterios Funcionales     
Inclusión acceso playa                        
0.2 
Sí 1 0.2 
 Longitud senderos  (m) 0.2 590.89 0.836 0.167 
 Pendiente máxima  
senderos(%)  
0.2 9.27 1 0.2 
Superficie zonas 
servicio sin 
aparcamiento (m2) 
0.2 6720.65 0.344 0.068 
Superficie zonas 
aparcamiento (m2) 
0.2 6281.18 1 0.2 
                      SUBTOTAL:    0.835 
Criterios económicos     
Costes aproximados 1 17950.1 0.28 0.28 
SUBTOTAL:    0.28 
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Matriz decisional Ponderación Alternativa 2 
Criterios ambientales  Valor Puntuación Puntuación 
ponderada 
Superficie ocupada 
servicios (m2) 
0.2 8678.64 1 0.2 
Superficie vegetación 
(m2) 
0.3 14001.525 1 0.3 
Número vehículos 0.2 79 1 0.2 
Impacto visual ( Escala 
subjetiva) 
0.3 Muy 
reducido:9 
1 0.3 
                     SUBTOTAL:    1 
Criterios Funcionales     
Inclusión acceso playa                        
0.2 
No 0 0 
 Longitud senderos  (m) 0.2 632.01 1 0.2 
 Pendiente máxima  
senderos(%)  
0.2 14.2 0 0 
Superficie zonas 
servicio sin 
aparcamiento (m2) 
0.2 4399.55 0 0 
Superficie zonas 
aparcamiento (m2) 
0.2 4279.14 0 0 
                      SUBTOTAL:    0.2 
Criterios económicos     
Costes aproximados 1 13972.14 1 1 
SUBTOTAL:    1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz decisional Ponderación Alternativa 3 
Criterios ambientales  Valor Puntuación Puntuación 
ponderada 
Superficie ocupada 
servicios (m2) 
0.2 16987.12 0 0 
Superficie vegetación 
(m2) 
0.3 6824.52 0 0 
Número vehículos 0.2 105 0.33 0.066 
Impacto visual ( Escala 
subjetiva) 
0.3 Fuerte: 4 0 0 
                     SUBTOTAL:    0.06 
Criterios Funcionales     
Inclusión acceso playa                        
0.2 
Sí 1 0.2 
 Longitud senderos  (m) 0.2 379.88 0 0 
 Pendiente máxima  
senderos(%)  
0.2 13.03 0.23 0.047 
Superficie zonas 
servicio sin 
aparcamiento (m2) 
0.2 11135.82 1 0.2 
Superficie zonas 
aparcamiento (m2) 
0.2 5851.30 0.78 0.157 
                      SUBTOTAL:    0.601 
Criterios económicos     
Costes aproximados 1 19567.94 0 0 
SUBTOTAL:    0 
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2.2. Costes alternativas BLOQUE II 
 
Como último criterio de evaluación para el Bloque II, tuvimos en cuenta el factor económico, y en el 
apartado de este anejo, detallaremos la puntuación que se le fue daba previamente. 
Cuadros de movimiento de tierras para cada alternativa: 
 
ALTERNATIVA 1 
Unidad de obra Descripción Precio unitario 
(€) 
Medición 
aproximada 
Importe (€) 
m3 Desmonte 4 2564.30 10257.2 
m3 Terraplén 3  2564.30 7692.9 
 
TOTAL: 
17950.1 
 
 
ALTERNATIVA 2 
Unidad de obra Descripción Precio unitario 
(€) 
Medición 
aproximada 
Importe (€) 
m3 Desmonte 4 1996.02 7984.08 
m3 Terraplén 3  1996.02 5988.06 
 
TOTAL: 
13972.14 
 
 
ALTERNATIVA 3 
Unidad de obra Descripción Precio unitario 
(€) 
Medición 
aproximada 
Importe (€) 
m3 Desmonte 4 2795.42 11181.68 
m3 Terraplén 3  2795.42 8386.26 
 
TOTAL: 
19567.94 
 
 
 
 
Los datos de las tablas previas, fueron obtenidos a través de un programa de cálculo de volúmenes al 
hacer explanaciones estimadas en las áreas de cada alternativa y los resultados fueron los siguientes: 
ALTERNATIVA 1 
 Desmonte                Terraplén                 Neto                                            
Descripción 
    1  2564.30 metro cúbico  2564.30 metro cúbico  Terraplén: 0.00 metro cúbico  
Equilibrar automáticamente grupo bajado 7.047m 
    2  801.60 metro cúbico  4523.83 metro cúbico  Terraplén: 3722.23 metro cúbico 
 
ALTERNATIVA 2 
               Desmonte                Terraplén                 Neto                                            
Descripción 
    1  1996.02 metro cúbico  1996.02 metro cúbico  Terraplén: 0.00 metro cúbico  
Equilibrar automáticamente grupo bajado 4.563 m 
    2  846.36 metro cúbico  3168.74 metro cúbico  Terraplén: 2322.38 metro cúbico 
 
ALTERNATIVA 3 
               Desmonte                Terraplén                 Neto                                            
Descripción 
    1  2795.42 metro cúbico  2795.42 metro cúbico  Terraplén: 0.00 metro cúbico  
Equilibrar automáticamente grupo bajado 6.759 m 
    2  1108.70 metro cúbico  5142.38 metro cúbico  Terraplén: 4033.68 metro cúbico 
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      Como se puede observar, se tomaron en cuenta las mediciones de desmonte y terraplén 
equilibradas y de este modo hacer más eficiente nuestra obra usando todo el material y para eso 
hubo que reducir la cota para la explanación en 7.047, 4.563 y 6.759 metros respectivamente en las 
alternativas 1, 2 y 3. Tal y como se indica en las descripciones anteriores, tomando como referencia 
la cota +45m. 
     Es así, que para nuestro criterio económico tenemos en cuenta principalmente dos factores, los 
movimientos de tierra y el precio de los materiales. En nuestro caso, al tratarse de costes 
aproximados, hipotetizamos que el precio de los materiales es común en cada alternativa y 
estudiamos el criterio económico con el movimiento de tierras. 
    Además, en un proyecto como el que se nos presenta, buscamos minimizar ya no lo sólo los costos 
del movimiento tierras, si no una reducción de ellos por motivos de afección al medio inclusive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 
  DOCUMENTO 1: MEMORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Estudio de Alternativas 
 
  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         APÉNDICE II: ELECCIÓN 
MATERIALES Y ELEMENTOS 
ALTERNATIVAS 
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1.Bloque I 
 
1.1. Dotación de carril bici 
 
   Un dilema que se plantea a la hora de abordar actuaciones como la que nos ocupa es la 
conveniencia o no de dotar la zona de carril-bici.   
   En caso de no construir el carril-bici, la inversión económica será menor, y en cierto modo la 
seguridad y tranquilidad de los peatones será mayor, al no tener que compartir espacio con ningún 
tipo de vehículo, aunque fuesen bicicletas.   
 Por otro lado, la construcción del carril-bici dotaría al paseo de mayor atractivo para los usuarios, 
que podrían disfrutar de un recorrido en bicicleta junto al mar, aumentando así claramente la 
funcionalidad del paseo. Es por esto por lo que se considera que merece la pena dotar a nuestra 
actuación de carril-bici, tanto en la alternativa 1 como en la alternativa 2 ya que se podrá establecer 
una sección en la que las bicicletas no interfieran en el recorrido de los peatones, garantizando la 
seguridad de los mismos,. 
En la alternativa 3 se ha barajado la inclusión de carril bici pero esta posibilidad se ha desechado, 
debido a la falta de espacio para incorporar el mismo sin generar grandes modificaciones en el 
terreno natural. 
Así pues, se ha decidido que en caso de dotar al paseo de carril-bici, sería en el caso de las dos 
primeras alternativas.  
Construir o no el carril-bici, se decide mediante el análisis multicriterio que se realizará sobre el 
trazado en planta del paseo litoral, analizando tres alternativas diferentes entre las cuales una no 
consta de carril-bici y las otras dos sí. 
Sin embargo, aunque en la última alternativa no se proceda a la construcción de un carril de uso 
exclusivo para ciclistas, se plantea la solución de un paseo y carretera con zona compartida, en la 
que la convivencia entre ambos no es ningún problema, simplemente los viandantes deben tener 
precaución acordándose que es una zona compartida, y las bicicletas y vehículos deben respetar la 
velocidad máxima permitida.  
 
 
1.2. Secciones transversales 
 
 
 Sección transversal del paseo litoral  
 
     Independientemente de la solución adoptada en planta, hay que plantearse cómo se va a abordar  
el drenaje del paseo. Se ha optado por dotar a la plataforma del paseo peatonal de una pendiente 
transversal del 2% hacia el lado del mar. 
     En caso de que la solución en planta conste de carril-bici, se dotará al mismo de una pendiente 
transversal del 2% hacia el lado mar, de modo que las aguas pluviales se recojan en el medio del 
carril-bici y el paseo peatonal.  Esta es una solución adoptada comúnmente, ya que se garantiza una 
recogida homogénea de las pluviales y se evita que el agua corra libremente por la sección del paseo. 
Las obras de drenaje transversal se procurarán situar de forma que desagüen bien hacia cauces 
existentes, bien hacia zonas rocosas, donde la incidencia del vertido pasará más desapercibida.  
 
 Sección transversal de la vía para tráfico rodado   
 
   En el caso de las dos primeras alternativas tendremos una sección que dará continuidad a la actual 
DP-0514 
    Si por el contrario evaluamos como mejor la última alternativa, la carretera que comunica ambas 
playas, se decidirá simplemente modificar la pavimentación, reduciendo la sección transversal de la 
calzada de 3,5m a 3,25m para reducir la velocidad del tráfico rodado y armonizar mejor con el medio 
y por ende con el objetivo del proyecto. 
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1.3. Pavimentos 
 
      Por lo que respecta a la pavimentación, la elección del pavimento es un elemento fundamental 
en este tipo de obras, ya que le da una imagen y una serie de características que definirán 
visualmente la actuación.   
 
 Pavimentación del carril-bici 
    Para el acabado del carril-bici, coloreado en verde para su mejor integración en el medio, se 
escogerán cualquiera de las opciones usadas habitualmente:  
    A) Pavimento de hormigón en masa pigmentado. Opción económica, fácil de ejecutar y duradero, 
exento de mantenimiento. 
    B) Tratamiento de slurry sobre una mezcla asfáltica en caliente. Subyace el problema de la 
adherencia al soporte, generándose desconchamientos. Es duradero pero menos que un hormigón en 
masa. 
   Teniendo en cuenta lo anterior, se optará por un pavimento de hormigón HP-35, coloreado en 
verde, sobre zahorra artificial, que proporciona una rodadura cómoda y suave.  
 
 Pavimentación del paseo peatonal   
    En cuanto a la pavimentación del vial peatonal existen en el mercado diferentes posibilidades, con 
características estéticas, funcionales y económicas propias, entre las que se deberá elegir el 
pavimento más acorde con la naturaleza del lugar y el uso que se le va a dar. Se proponen distintos 
tipos de pavimentos:   
A) Pavimento rígido de hormigón. La elección de un pavimento de estas características chocaría 
con los condicionantes relativos a la integración del paseo en el entorno natural, ya que se 
trata de un material duro y poco agradable desde el punto de vista estético.      
 
   
    B) Pavimento flexible de material bituminoso. Al igual que el anterior, tampoco usaremos un firme 
de este tipo por motivos estéticos.   
    C) Pavimento de adoquines de granito. Esta es una solución buena desde el punto de vista estético, 
pero presenta el inconveniente de la incomodidad que supone el caminar sobre un pavimento rugoso. 
Su ejecución es laboriosa, lo que conlleva un coste económico considerable. 
   D) Madera:  Se descarta por la sensibilidad de la madera ante el ambiente marino, lo que implica 
unos costes de mantenimiento que van en contra de la economía del proyecto. 
    E) Pavimento con losas irregulares de cuarcita. La cuarcita es un material abundante en Galicia, y 
económicamente no demasiado costoso. El coste de ejecución será en torno a 30 €/m2.   
    F) Pavimento con losas de pizarra. Al igual que la cuarcita, la pizarra es un pavimento muy 
utilizado en paseos marítimos de toda Galicia, debido a que es un material abundante y 
relativamente barato si se tiene en cuenta su durabilidad. El coste de ejecución, similar al de la 
pavimentación con losas de cuarcita, está en torno a los 30 €/m2 materiales.  
    Teniendo en cuenta esto último, se decide realizar una pavimentación con losas de pizarra ya que 
generará un efecto más integrador del paseo con el entorno. 
 
 Pavimentación de la vía para tráfico rodado  
 
     De nuevo debemos hacer una distinción en función de cuál sea la alternativa elegida, ya que en 
las dos primeras opciones la mejor alternativa será dar continuación al pavimento ya existente en la 
carretera actual, mientras que en el tercer caso ganará más peso los criterios estéticos y 
medioambientales que la propia funcionalidad. 
    Es por esto que en la última alternativa, la vía por la que discurrirán los automóviles y las 
motocicletas será un elemento básico de la ordenación, no considerándose como un elemento a parte 
del paseo peatonal, sino como una parte que lo complementa para formar un todo.  Y como acabamos 
de comentar, los condicionantes estéticos y de impacto ambiental serán decisivos a la hora de elegir 
la pavimentación de estas vías.  Nos planteamos las siguientes alternativas:   
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  A) Mezcla bituminosa en caliente sobre zahorra artificial Este pavimento proporcionaría una calidad 
de rodadura óptima, suave y silenciosa. Esta característica, que en un proyecto de carreteras sería 
una ventaja, es en el proyecto que nos ocupa más bien un inconveniente, ya que incitaría a los 
automovilistas a aumentar la velocidad, con la merma de seguridad correspondiente en un lugar 
frecuentado por peatones en actitud ociosa y relajada, con abundancia de niños y ancianos.   Por otra 
parte, desde el punto de vista estético y ambiental, esta es una opción dura, ya que provoca un 
impacto ambiental importante en la fase constructiva y un impacto visual también considerable 
cuando la obra esté en servicio.   
 
   B) Pavimento de adoquines   Optando por un pavimento de adoquines se consigue un resultado 
estético mucho mejor que con mezcla bituminosa, ya que da una imagen menos agresiva y más 
armoniosa con el entorno. Igualmente, se induce a que la velocidad de paso de los vehículos sea 
menor, al ser un pavimento rugoso, proporcionando una mayor seguridad a los usuarios que 
frecuenten la zona. Por estos motivos, ésta será la opción elegida. 
   Se optará por pavimento de adoquín de hormigón, ya que este último posee un costo competitivo y 
es de fácil ejecución y manutención, es altamente resistentes al clima y a agentes agresivos, por lo 
tanto, la resistencia y durabilidad de sus piezas garantizan una elevada vida útil de nuestra carretera.  
   A continuación se presentan los esquemas de los firmes que se utilizarán en el paseo peatonal, el 
carril-bici, la zona ajardinada comprendida entre ambos (en el caso de vía exclusiva para ciclistas) y 
la nueva pavimentación para tráfico rodado en la última alternativa: 
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2.Bloque II 
 
2.1 Dotación acceso playa Barrañán 
 
   Al igual que en el bloque anterior se nos plantea otro dilema a la hora de dotar o no las actuaciones 
con un acceso a la playa vecina de Barrañán. 
Por lo que se proponen de nuevo la opción de dotación de acceso en dos de las alternativas del 
segundo bloque de distribución de espacios.  
Por un lado, la construcción del acceso dotaría al paseo de mayor atractivo y funcionalidad para los 
usuarios, que podrían disfrutar de un mayor número de accesos y conexiones entre los arenales y las 
áreas de descanso y recreativas. Es por ello que se plantea su inclusión en las alternativas 1 y 3. 
Por otro lado, la actuación necesaria para su construcción puede que sea bastante agresiva para el 
medio natural que se nos presenta, y por este motivo optamos por proponer una alternativa sin ella. 
(Alternativa 2).  
En todo caso, se buscará siempre que el trazado lineal del mismo se adecue al medio de la mejor 
manera posible, buscando una óptima integración en el medio. Del mismo modo que se priorizan las 
pendientes no muy elevadas para mayor comodidad de sus usuarios. 
Con lo que se estudiarán diferentes opciones de trazado en función de la alternativa ganadora. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Sendas peatonales y zona de aparcamiento 
 
 Pavimentación de las sendas peatonales 
 
   Para las sendas peatonales que conectarán las diferentes zonas y servicios, se plantean dos 
opciones: 
             A) Losas de pizarra: Continuando con la estética de paseo litoral, se dotaría a la obra de una 
continuidad en su totalidad. El coste de la pavimentación con losas de pizarra es de 
aproximadamente 30 €/m3. 
             B) Pavimento terrizo continuo (aripaq): Es una solución muy empleada para caminos en 
parques y zonas ajardinadas. Esta opción se integra mejor en el entorno natural del parque litoral, 
dotándolo de mayor naturalidad. Indicado tanto para tránsito peatonal como rodado, sin más que 
aumentar el espesor. Es impermeable y evita la formación de charcos. No se forma polvo y tampoco 
barro e impide el crecimiento de hierbas.  Es además considerado un pavimento ecológico, ya que es 
un producto con etiquetado ambiental tipo II (eco) ISO 14021 avalado por TÜV, gracias a su 
resistencia y permanencia en el tiempo que lo convierte en un  producto de vida prolongada, a estar 
hecho de material reciclado y  ser un material reciclable. Es de fácil y rápida aplicación y no necesita 
mantenimiento, al mismo tiempo que se trata de una solución más económica, costando su ejecución 
en torno a 4 €/m3.  
      Se decide pues emplear el pavimento terrizo para las sendas peatonales, consiguiendo así una 
mejor integración en el medio.  
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  A continuación se presenta un esquema del firme que se utilizará en las sendas peatonales: 
 
 
 
 
 Elección de materiales para cunetas 
 
   Las cunetas se dispondrán en los tramos de sendero que se considere oportuno con el ﬁn de 
canalizar y conducir las aguas pluviales, de tal manera que el impacto que se genere sobre los 
senderos sea el menor posible.  
     Proponemos las siguientes alternativas: 
     A) Cuneta en hormigón en masa in situ: Las cunetas de hormigón en masa in situ tienen la ventaja 
de adaptarse mejor al terreno, si bien su construcción es más cara y laboriosa que por otros métodos. 
Además se requiere que su construcción sea muy precisa para evitar puntos que generen acumulación 
de aguas. Este tipo de cuneta aporta una baja resistencia al transporte de materiales resultado de la 
erosión.  
     B) Cuneta de hormigón prefabricado in situ: Presenta mayores ventajas que las anteriores. Si su 
colocación es adecuada los problemas de generar zonas de acumulación de agua se reducen. 
Presentan el mismo problema ante el transporte de sedimentos.  
     C) Cuneta prefabricada de hormigón impreso con efecto piedra: Estas cunetas se comportan igual 
que las anteriores durante el proceso de colocación, la mayor ventaja radica en que al tener 
irregularidad superﬁcial ayudan a retener sólidos en suspensión. Al ser con efecto piedra permite que 
su integración sea mejor que las anteriores opciones.  
 
 
 
 
    D) Cuneta prefabricada con acabado en piedra: Las cunetas prefabricas con acabado en piedra 
tiene un comportamiento similar a las de hormigón impreso, la única ventaja que ofrecen es el factor 
estético por contra son de las más costosas en su fabricación. 
Se decide pues emplear las cunetas prefabricadas con acabado en piedra, consiguiendo así una 
óptima integración en el medio. 
 
 
 Pavimentación zona de aparcamiento 
 
       Entre las alternativas de materiales que se pueden usar para loa aparcamientos, se incluyen las 
siguientes opciones: 
 
A) Pavimento rígido de hormigón: Material duro y resistente que soporta elevadas cargas y 
requiere poco mantenimiento en general. Como desventajas cabe citar que es poco agradable 
desde el punto de vista estético y difícil de integrar en el entorno natural.  
 
B) Pavimento flexible de material bituminoso: Proporciona una calidad de rodadura óptima, 
silenciosa y suave, aunque tiene un gran impacto desde el punto de vista ambiental (en la 
construcción) y visual.   
 
C)  Pavimento de celosía césped: Tipo especial de losa medioambiental, formada por una losa 
con una superficie semiabierta que permite el cultivo de vegetación y a la vez soporta 
perfectamente tanto el tráfico peatonal como el de vehículos. La forma de colocación es muy 
similar a la de los adoquines de granito.  
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D)  Rejillas para césped (RECYFIX): Solución que convierte los espacios de superficies de césped 
transitable de hasta el 90% obteniéndose un drenaje óptimo a través de las zonas verdes, 
siendo innecesaria la sustitución frecuente del césped. Resiste adecuadamente las 
inclemencias meteorológicas y protege de la erosión. Tiene una capacidad resistente de hasta 
200 T/m2, suficiente para el tipo de vehículos que utilizarán los aparcamientos que se 
proyectan.   
 
 
Las dos primeras opciones se descartan por no cumplir las exigencias estéticas, y entre las dos últimas 
opciones se escoge la segunda, las rejillas para césped, por ser la solución que más se integra en el 
medio, de aspecto más natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Aparcamiento con Rejillas para césped (RECYFIX) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El objeto de este anejo es describir los movimientos de tierra que serían necesarios para 
poder efectuar tanto los caminos proyectados como las explanaciones oportunas para la 
ubicación del aparcamiento así como de la zona de merendero, zonas deportivas y juegos 
infantiles. 
 
 En este caso ya que la superficie existente es irregular pero tiene zonas en que es bastante 
plana, y las actuaciones son bastante conservadoras con la topografía existente, y se ubicaron 
de modo tal que se adecuaran lo más posible al medio, no se esperan grandes movimientos de 
tierras. 
 
2. OPERACIONES A REALIZAR 
 
Por un lado, en las explanadas donde se ubicarán el aparcamiento y parte de la zona 
deportiva es una zona muy regular y plana, esto será favorable pues el volumen que se 
obtendrá de desmonte será reutilizado como terraplén generando una cantidad prácticamente 
nula de residuos.  
Por otra parte tanto las sendas como la zona superior de la zona deportiva, así como 
merenderos y parque infantil se han practicado de modo respetuoso con la topografía, ya que 
se colocan en ubicaciones con pequeños desniveles para reducir el movimiento de tierras.  
La carretera se regenera en la ubicación en la que ya existe actualmente por lo que los 
movimientos de tierras también serán mínimos.  
Con el material procedente de las excavaciones se procederá a ejecutar las explanaciones 
que se encuentren por encima de la cota original del terreno. 
 El volumen de desmonte sobrante que no sea apto o porque ya estén cubiertas todas las 
necesidades, deberá ser llevado a vertedero.  
 
 
 
 
 
3. VOLÚMENES 
 
3.1. Volúmenes parciales 
 
A continuación se muestran los volúmenes parciales de cada operación realizada: 
 
• Senda 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 
  DOCUMENTO 1: MEMORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Movimiento de Tierras 
 
  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 4 
 
 
 
• Senda 2: 
 
 
 
 
 
• Senda 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Carretera y Paseo: 
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• Explanada 1 (Aparcamiento): 
 
 
 
 
 
 
• Explanada 2 (Pistas deportivas): 
 
 
 
    En el caso de las explanadas, se ejecutaron de tal modo que el resultado de 
desmontes y terraplenes se compensen y reducir el movimiento de tierras, de modo 
que estas últimas las consideraremos despreciables de cara a las mediciones de 
volúmenes totales. 
 
3.2. Volúmenes totales 
 
         Total= 144.59+ 46.99+ 17.70+ 353.81= 563.09 m3 de desmonte. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto intentar describir y cuantificar las edificaciones e 
instalaciones existentes en la parcela en la que se ubica el proyecto.  
 
Realizando inspecciones visuales de la zona y tomando de forma aproximada las medidas 
necesarias, se ha valorado un valor aproximado para el cálculo de volúmenes de cada material 
o tipo de obra a demoler.  
 
 
2. DESCRIPCIÓN 
 
   Se prevé la demolición de materiales y la retirada de firmes. 
 
   En la zona que tendremos que demoler materiales, será dentro de la parcela de la cantera, 
ahí nos encontramos con diferentes tipos de obra e instalaciones que en su momento fueron 
destinadas al funcionamiento de la cantera, y que para la correcta realización del presente 
proyecto deben de ser eliminadas. 
 
  La retirada de firmes, se hará para regenerar la actual carretera existente circundante a la 
cantera. 
  
   A continuación se definen los distintos elementos:  
 
Edificación para transformador 
    
Se trata de los restos de una pequeña edificación que albergaba un transformador. Está 
construida en bloques de hormigón y revestida de hormigón. 
 
 
 
 
Caseta de obra   
 
Cerca del transformador hay una pequeña caseta en la cual se guardaban pequeñas 
herramientas, botiquines, documentación, etc.     
 
Tanto la caseta de obra como el edificio para transformador se demolerán con martillo 
compresor de 2.000 l/min. 
 
Estructura portante de maquinaria:   
 
Está compuesta de cimentaciones y muros de hormigón armado. Al ser de distintos materiales, 
se realizarán las demoliciones con retromartillo rompedor. 
 
 
Maquinaría:   
 
 Existen aún a día de hoy algunos restos de maquinaria presentes en la parcela. 
     La que más destaca es la Tolva, que era la primera pieza del proceso de selección de los 
áridos, tiene un tamaño aproximado de 4x4 m. 
 
 Sin embargo, esta tolva no se demolerá para dejarla como decoro de arquitectura industrial y 
como memoria a su pasado, de este modo aporta además al entorno un toque de diseño que 
adecuadamente tratado armonizará perfectamente con el medio. 
 
Se procederá a recubrirla con un tratamiento galvanizado protector para conservarla. 
 
Otros restos de maquinaria todavía presentes son los restos de materiales que hacían la 
función de cintas transportadores, éstas se encargaban de mover el material de un punto a 
otro. 
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Y por último, restos de maquinaria de cribado, ésta se situaba al final del proceso y 
permitía obtener los tamaños diferentes de árido. 
 
Eliminación de vallas protectoras 
 
Existen en puntos de la cantera, vallas de protección que deberán ser retiradas para el 
comienzo de los trabajos previos de las zonas que no sean adecuadas y se podrán reutilizar y 
colocar las mismas en las zonas oportunas para la realización, señalización y protección de las 
nuevas obras, aquellas que estén en buen estado y cumplan tal función. 
 
 
La retirada del firme de la carretera  
 
Se llevará a cabo un levantamiento del firme de la calzada de aglomerado asfáltico de 15 
cm de espesor, con retroexcavadora. Para poder regenerar ese tramo de la DP-0514 con los 
nuevos pavimentos que armonicen con el medio y reducirán el tráfico rodado. 
 
 
Retirada pavimento acera 
 
Al igual que la calzada, se hará un levantamiento del pavimento existente en la acera para 
regenerar el paseo. La retirada se hará como un levantado de pavimento continuo de 15cm de 
espesor, mediante compresor de 2000 l/min. 
 
3. VOLUMENES 
 
En este apartado vamos a hacer un cálculo estimado de los volúmenes a demoler y retirar para 
la realización de nuestras obras, tanto en la actuación del interior de la cantera como en la 
carretera colindante. 
 
 
     
 
    Levantamiento firme calzada 
 
Longitud: 540 m 
Espesor: 15 cm 
Ancho: 8,5 m 
Volumen total: 688,5 m3 
 
    Levantamiento pavimento de la acera 
 
Longitud: 540 m 
Espesor: 15 cm 
Ancho: 2.5 m 
Volumen total: 202.5 m3 
 
   Edificación para transformador y caseta de obra:   
 
Superficie de muros de mampostería: 230 m2  
Espesor: 0,15 m  
Volumen total: 34,5 m3  
 
   Estructura portante de maquinaria:   
 
Superficie de muros de hormigón armado: 550 m2  
Espesor: 0,35  
Volumen total: 192,5  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se expone la determinación de los trazados en planta obtenidos 
mediante el programa Civil 3D. 
 
2. TRAZADO EN PLANTA 
 
   Listado de ejes  
 
• Senda 1  
 
 
 
• Senda 2 
 
 
 
 
• Carretera y Paseo 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es analizar los terrenos que deberán ser expropiados para 
poder llevar a cabo la ejecución de la obra y describir los servicios afectados durante la 
ejecución de la misma. 
 
2. NATURALEZA DEL RÉGIMEN DEL SUELO 
 
   Ley 2/2016, de 10 febrero, del suelo de Galicia. Según el artículo 1 de dicha ley clasifica el 
suelo en:  
         -Urbano 
         -Núcleo Rural  
         -Urbanizable  
         -Rústico  
  
    La totalidad de los terrenos afectados por la realización de las obras se ubican en el 
término municipal de Barrañán, Arteixo. El plan general de ordenación municipal del 
planeamiento clasifican las fincas de ocupación como suelo rústico de especial protección de 
costas.  
 
 
3. EXPROPIACIONES 
 
   La totalidad de la actuación se desarrolla dentro de terrenos de propiedad privada, 
clasificados como suelo rustico de especial protección de costas  
La zona de policía se caracteriza por tener limitaciones en su uso, pero al mismo tiempo 
permanece la propiedad privada por lo cual estos terrenos habrán de ser expropiados.  
 
 
 
 
 
 
     
   Dado el carácter académico del presente proyecto, y al no disponer de todos los datos, se 
ha procedido a efectuar una simplificación del contenido de este anejo. Se ha estimado la 
superficie total a expropiar y se valora el m2 de terreno afectado, para así obtener un 
presupuesto de expropiaciones.  
 
 
 Superficie (m2) Coste (€/m2) TOTAL 
SUELO RÚSTICO 33317 6 199.902 
 
 
 
                     Por tanto el presupuesto de expropiaciones asciende a:  
  
                                                199.902 EUROS 
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es el de definir convenientemente los parámetros adoptados 
para el dimensionamiento el aparcamiento y justificar su procedencia. 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
    El aparcamiento tiene una superficie de 4421,63m2 en los que se distribuyen 79 plazas para 
coches, (cinco de ellas reservadas a minusválidos).  
 
 En ella se acondicionará un 18.5% de la superficie total como zona ajardinada con vegetación.  
 
 El pavimento a disponer, es un pavimento drenante, rejillas para césped (RECYFIX), tal y 
como se describe en el anejo de pavimentación.  
 
 
3. VEHÍCULO TIPO 
 
   Para llevar a cabo el estudio pertinente a la hora de diseñar el área habilitada como 
aparcamiento hemos de considerar unas dimensiones estándar para los vehículos de los futuros 
usuarios. Este patrón nos lo da la obra editada por el Ministerio de Fomento:        
            ”Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”.  
  
De aquí seleccionamos los vehículos que nos servirán de base para nuestro estudio, como 
ejemplo:  
  
     Vehículo ligero de tamaño medio. Longitud 4.2 m, ancho 2.7m.  
      Para este vehículos habremos de calcular el radio mínimo, anchuras de carril, dimensiones 
de las plazas de aparcamiento.  
 
 
4. DIMENSIONES DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO 
 
   Como plazas tipo emplearemos la recomendadas por el Ministerio de Fomento, publicadas 
en su serie de monografías:  
        ”Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, y las requeridas por el 
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia aprobado por el Decreto 35/2000, de 28 de enero, para las 
plazas de aparcamiento habilitadas y acondicionadas para los usuarios que presenten 
minusvalías de carácter físico.  
 
 
   Entonces para el vehículo ligero de tamaño medio las dimensiones de la plaza serán: 2.5 x 5 
metros.  
   Y para vehículos de minusválidos las dimensiones de plaza serán de: 3.5 x 5 metros. 
 
5. ACCESIBILIDAD 
 
La mejora de la calidad de vida de toda la población y, especialmente, de las personas con 
movilidad reducida ha sido uno de los objetivos fundamentales de la actuación pública por la 
que fue aprobada la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en 
la Comunidad Autónoma de Galicia, posteriormente desarrollada por el Decreto 35/2000, de 
28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la ley y el 
Código de accesibilidad.  
 
Estas normas establecieron las bases para la supresión de barreras en la edificación, los 
espacios urbanos, el transporte y la comunicación, y para la promoción de la accesibilidad y la 
mejora de la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad y movilidad 
reducida. Por lo que tendremos en cuenta su normativa a la hora de diseñar nuestro 
aparcamiento. 
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    Según la ley accesibilidad 2/1997. Se calificarán los espacios, instalaciones, edificaciones o 
servicios, atendiendo a sus niveles de accesibilidad en: adaptados, practicables y convertibles.  
 
1. Adaptado. Un espacio, instalación o servicio se considera adaptado si se ajusta a los 
requerimientos funcionales y dimensionales que garanticen su utilización autónoma y con 
comodidad por las personas con limitación, movilidad o comunicación reducida.  
  
  Tales requerimientos funcionales y dimensionales serán los establecidos en las normas de 
desarrollo de esta Ley.  
  
2. Practicable. Un espacio, instalación o servicio se considera practicable cuando, sin 
ajustarse a todos los requerimientos que lo califiquen como adaptado, no impide su utilización 
de forma autónoma a las personas con limitación o movilidad o comunicación reducida. 
 
3. Convertible. Un espacio, instalación o servicio se considera convertible cuando, mediante 
modificaciones de escasa entidad y bajo coste, que no afecten a su configuración esencial, 
puede transformarse en adaptado o, como mínimo, en practicable.  
  
   En nuestro caso hemos de considerar que nuestra área de esparcimiento será fácilmente 
utilizable en todas sus partes por aquellas personas que presenten movilidad reducida.   
   
   Por lo que dotaremos a nuestra área de aparcamiento con un 7% del total para plazas 
acondicionadas para minusválidos, superior al mínino exigido, que se correspondería con un 5% 
del total.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ESTUDIO DE DEMANDA 
 
   Para el diseño del aparcamiento y elección del número de plazas consideraremos diferentes 
aspectos. Se tendrán en cuenta para nuestro diseño las zonas de aparcamiento actuales, las 
plazas que existen en las viviendas próximas y la capacidad de playa seca de las playas 
colindantes.  
 
   Se hará el estudio en función de la clasificación de playa y considerando 1,81 ocupantes por 
vehículo. Siendo la clasificación de tipo de playas la siguiente: 
  
• Playa salvaje o en estado natural de 50 a 100 m2 por usuario 
• Playa semi natural (viviendas en su cercanía y usos humanos) de 30 a 50 m2 por usuario  
• Playa en proximidad de viviendas unifamiliares de densidad media, de 20 a 30 m2 por 
usuario  
• Playa urbana de densidad alta   de 10 a 20 m2 por usuario 
• Playa urbana congestionada de 5 a 10 m2 por usuario  
• Playa urbana muy congestionada menos de 5m2 por usuario  
 
 
     Debido al objetivo principal del proyecto, que es la búsqueda de la integración del 
entorno, respetando su alto valor medioambiental, así como las actuales condiciones de los 
arenales nos encontramos con playas de densidad media próximas a viviendas unifamiliares, 
por lo que habrá una superficie de 20-30 m2 por usuario de arena seca. Habiéndose esta 
última calculado mediante una medición superficial desde la cota +3,5 referida al cero mareal 
Buscaremos la demanda de vehículos adecuada para dar servicio y a la vez no aumentar en 
exceso la afluencia de coches, lo que generaría un detrimento del entorno natural.  
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    Existen actualmente diversas zonas de aparcamiento en las proximidades de las playas de 
Barrañán y Combouzas, en donde se disponen un total de 75 plazas y varias superficies cuya 
capacidad para el aparcamiento de vehículos tipo es de aproximadamente unos 150. Estas 
últimas son habilitadas por el Ayuntamiento de Arteixo durante la época estival, que es la 
temporada en la cual se produce una mayor demanda en la zona. 
   Haciendo una estimación aproximada del número de plazas de las viviendas cercanas, se 
tienen alrededor de otras 150. 
 
   Habiéndose medido la superficie de arena seca de Barrañán y Combouzas con un total de 
22156m2 referida al cero mareal desde la cota +3,5 tal y cómo se dijo anteriormente, y 
teniendo en cuenta que nuestro aparcamiento constará de 68 plazas, nos quedamos en una 
densidad media dentro de los rangos permitidos, de 20 a 30 m2 por usuario, con margen para 
dar servicio a los usuarios de las nuevas instalaciones. 
 
7. RADIOS DE GIRO 
 
   Hemos de considerar los radios de giro para los accesos al aparcamiento desde la carretera 
DP-0514 y para los cambios de dirección (en 90º) del viario dispuesto en el interior del 
aparcamiento, con el fin de asegurar el correcto uso y función de estos últimos.  
  
   Los radios de giro estarán limitados por el vehículo ligero de tamaño medio, con holgura 
suficiente para que los vehículos de mayor tamaño puedan, con menor facilidad desplazarse 
cómodamente por el entramado.   
 
   El vehículo de tamaño medio nos estará condicionando el radio de giro necesario para todos 
los quiebros existentes en la malla del viario interior del aparcamiento. Los vehículos 
adaptados para minusválidos y las motocicletas y demás vehículos de dos ruedas no impondrán 
ninguna condición a mayores de las ya cumplidas al contemplar las del vehículo ya citado 
anteriormente.  
 
 
 
 
   Presentamos un extracto de la obra editada por el M. de F. en la que nos recomiendo el 
radio de giro necesario en función de la envergadura del vehículo considerado.  
  
El sobreancho necesario queda satisfecho en el momento en el que sustituimos la curva 
circular de radios mínimos por un quiebro rectangular que cumpla con los mismos.  
  
La, ya citada, publicación nos aconseja los siguientes radios de giro:   
      Vehículo ligero de tamaño medio:  
  
                   Radio interior r1=3.4 m.  
                   Radio exterior r2=5.8 m.  
  
Podemos deducir lo sugerido anteriormente. Los radios de giro de los accesos vendrán 
determinados por los vehículos ligeros. Es decir, tendrán como mínimo: 
 
                   Radio interior r1=3.4 m.  
                   Radio exterior r2=5.8 m. 
 
 
8. ANCHOS DE CARRILES DE MANIOBRA 
 
Vendrán también condicionados por los vehículos ligeros que circularán por ellos.  
 La anchura recomendada del carril de maniobra es de 6 m. 
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ANEJO XIV: SEÑALIZACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La señalización en un proyecto tiene como objetivo fundamental conseguir el máximo grado 
de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los vehículos, además de otras 
misiones adicionales, como la información a los usuarios de la vía, la orientación de los 
conductores o la protección frente a posibles accidentes.  
  
Se realizará una descripción de los diferentes elementos que deberán colocarse en los 
accesos, salidas y aparcamiento para alcanzar los objetivos anteriormente citados, en el 
presente anejo de Señalización se realiza una descripción y justificación de los diversos 
elementos (marcas viales, señalización vertical) citados.  
  
La normativa básica para la realización de este anejo es la siguiente:  
  
-Norma de Carreteras 8.2.-IC: “Marcas Viales” (1994).  
-Norma de Carreteras 8.1-IC: “Señalización Vertical” (2000)  
 
2. SEÑALIZACIÓN 
 
2.1 Señalización horizontal 
 
   A este respecto, la literatura que sigue se ciñe a lo estipulado en el Orden Ministerial de 16 
de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2 - IC, sobre Marcas Viales, de la 
Instrucción de Carreteras.  
  
  Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión 
satisfacer una o varias de las siguientes funciones:  
  
• Delimitar carriles de circulación  
• Separar sentidos de circulación  
• Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos  
 
 
 
• Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 
estacionamiento  
• Completar o precisar el significado de señales verticales  
• Repetir o recordar una señal vertical  
• Permitir los movimientos indicados  
• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios  
  
   Se ha procurado en todo momento que la señalización horizontal sirva para ordenar la 
circulación, y que informe convenientemente al usuario de las circunstancias derivadas del 
trazado de la vía, aumentando la comodidad y seguridad de la circulación.   
  
La velocidad específica adoptada es de 30 km/h, ya que se procedió a la reducción de la 
velocidad de la carretera a regenerar. 
  
   Toda la señalización horizontal reflejada en este apartado será de color blanco,  
referencia B – 118 de la Norma UNE 48 103, debiendo ser reflectante.  
  
A continuación se incluye una relación de las marcas viales consideras para la regulación del 
tráfico que discurrirá por la zona colindante a la cantera regenerada y la propia zona de 
actuación en ella: 
 
Marcas longitudinales continuas:  
  
   Separación de carriles normales (M-1.3.) Vm<30 km/h. Separación de sentidos en calzada de 
dos carriles y doble sentido de circulación. Color blanco, ancho 0,10 metros.  
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Flechas:  
  
-Flechas de dirección o de selección de carriles (M-5.2) Color blanco, según planos 14.1 en el 
Documento nº2: Planos.  
-Flechas doble dirección: De frente o a la derecha (M-5.2) 
 
Otras marcas:  
  
- Para delimitación de plazas de aparcamiento. 
- Ceda el paso, para regulación del tráfico en el aparcamiento (M-6.5), según plano 14.1 en el 
Documento nº2 del presente proyecto. 
- Pasos de cebra según plano y figura adjunta con longitud de 4,5m. Se dispondrán dos pasos 
de cebra en la zona de aparcamiento, que darán servicio para la conexión con las dos sendas 
principales de la cantera. 
- Además en la carretera y paseo se colocarán dos pasos de peatones para unir el paseo con la 
cantera rehabilitada en dos zonas, uno en la parte oeste y el otro en la parte este de la 
misma. 
 
 
 
 
2.2 Señalización vertical 
 
   Todos los parámetros de diseño que a continuación se citan se reflejan de acuerdo a lo 
estipulado en la vigente Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba 
la Norma 8.1. – IC, de la Instrucción de Carreteras. 
 
   Lo que a continuación se comenta es de aplicación directa a viales en servicio, no siendo 
correcta su aplicación para la señalización de obras, para la que es de aplicación la Norma al 
respecto, 8.3. – IC, según se refleja en el Anejo “Estudio de Seguridad y Salud” de este 
Proyecto.  
  
   En el documento “Planos”, en aquellos referentes a la señalización, se detallan los 
diferentes tipos de señales utilizadas, así como sus características. Así mismo se indica, para 
cada una de ellas, el código de referencia según la vigente 8.1. – IC.  
  
   A continuación se incluye una relación de las señales consideradas para la regulación del 
tráfico en el aparcamiento y accesos al mismo:  
  
  -STOP (R-2)  Octogonal, circunscribible círculo de radio R=0,90 metros. 
 -Señales de indicaciones generales 
 -Indicación de plaza de aparcamiento para minusválidos físicos. Señal cuadrada de 60x60 cm. 
- Señal cuadrada 60x60cm de indicación de zona de aparcamiento. 
- Señal de dirección prohibida (S-860) según plano 14.2 del documento III Planos del presente 
proyecto. 
- Señal de limitación de la velocidad a la entrada de la zona de la cantera y carretera 
regenerada. Señal circular 60x60cm de limitación de la velocidad a 30km/h. Se colocarán dos 
señales, una para cada sentido de circulación. 
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- Del mismo modo, se colocarán dos señales para cada sentido de circulación, que 
indican el permiso para la circulación de ciclistas a lo largo de la carretera 
rehabilitada. Señal circular 60x60 cm. 
- Señales dirección. (R-400a) según plano 14.2 del documento III Planos del presente 
proyecto. Se dispondrán dos en el aparcamiento para regulación de los vehículos. 
- Señal de estacionamiento de bicicletas. Señal rectangular de medidas 40x25 cm según 
plano 13.2 del documento III: Planos y figura adjunta. 
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ANEJO XV: MOBILIARIO URBANO Y 
JARDINERÍA 
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1. OBJETO 
 
El presente anejo tiene por objeto describir los elementos y actuaciones necesarias para 
realizar la urbanización del entorno en el que se emplaza la obra, de modo que dichos 
elementos se integren adecuadamente en la zona a la que da servicio, en nuestro caso la 
cantera de Barrañán. 
  
La urbanización del entorno que se recoge en este apartado se ha realizado de forma que 
sea suficientemente atractiva para los posibles usuarios y en la que las principales actuaciones 
son la dotación de elementos de jardinería y mobiliario urbano. 
 
2. MOBILIARIO URBANO 
 
   En todas las zonas que se proyectan, tanto zonas verdes como de servicio se han dotado de 
diferentes tipos de mobiliario urbano (bancos, papeleras, fuentes, luminaria solares…) así 
como los caminos peatonales que discurren entre las diferentes zonas.  
  
 La ubicación de los elementos corresponde a lo representado en los planos correspondientes 
del documento nº2 del presente proyecto. 
  
  A continuación se describen de manera breve las características de cada uno de los 
elementos de mobiliario urbano incorporado en el proyecto. 
 
2.1 Zonas generales y pistas deportivas 
 
    Mesa Merendero 
 Se trata de una mesa tipo picnic de 2.5 m. de longitud con dos bancos adosados, formando 
todo ello una sola pieza. Todo fabricado en madera de pino tratada en autoclave y montada 
con tornillería de acero galvanizado. MESA: 2.5 m. de longitud, 0.75 m. de anchura y 0.60 m. 
de altura. Se dispondrán 5 mesas merendero en la zona destinada a tal efecto. 
 
 
 
 
 
 
 
     Papelera 
Papelera estructura en acero con imprimación + oxirón. Madera tropical con tratamiento 
antiparasitario, fungicida e hidrófugo.  Capacidad 40L. Medidas. 46x71 cm. Se situarán un 
total de 6 papeleras. 
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Banco modelo romántico 
 Banco estructura fundición, asiento y respaldo en madera tropical. Tratamiento protector 
fungicida, insecticida e hidrófugo. Medidas:2000x49x35 cm. Se dispondrán de 14 a lo largo de 
toda la zona a rehabilitar. 
Farolas  
 Se dispondrán de dos tipos distintos de luminarias, ambas solares. 
     La luminaria tipo 1, será una farola de tamaño inferior a la luminaria 2. Dibujo de la misma 
representado en el plano 15.2. Sus características son las siguientes:   
 Con tecnología de LED Integrado, potencia de 0,4 W, intensidad 40 lúmenes, ángulo de luz 
de 120 grados y tono de luz RGB. Sus medidas son: 26,5 x 4,8 x 4,8 cm (alto x ancho x fondo). 
Con IP 44 (Indicado para exterior y zonas húmedas). 
Estas farolas se dispondrán a lo largo de los senderos y en las zonas de merendero, mirador, 
parque biosaludable e infantil. Con un total de 30 farolas. 
La luminaria tipo 2, es una luminario solar especialmente diseñada para ciclovías y caminos 
peatonales, formada por una luminaria LED de 60 w y módulo fotovoltaico de 155 w con 24 
celdas fotovoltaicas. Con una altura total de la base, poste y luminaria de 4,61 metros, sin 
contar el módulo fotovoltaico. Se disponen de más características técnicas y de diseño de la 
misma en el plano 15.3 correspondiente al apartado de iluminación del Documento de planos. 
Si situarán 12 en la zona del aparcamiento, 6 en la zona de pistas deportivas y una en cada 
área de servicio, es decir, en la zona de merendero, en la zona de mirador, en el circuito 
biosaluable y parque infantil. Con un total de 22. 
Vallas de protección del paseo 
   A lo largo del paseo regenerado, que discurrirá por la zona exterior de la carretera 
bordeando la zona de la cantera. Se colocarán unas vallas de madera acorde con la armonía 
del medio. Pudiéndose aprovechar las ya actualmente dispuestas, similares a las de 
fotografía:
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Aparcamiento para bicicletas    
 
   Para dar un mayor servicio a los usuarios de las instalaciones diseñadas, se proyectará la 
construcción de un aparcamiento para bicicletas, en la cara este de la cantera, y próximo a la 
senda que da conexión al paseo y carretera con la zona de la cantera. 
 
   Más detalles de diseño en el plano correspondiente de mobiliario urbano nº13.2 del 
documento II Planos del presente proyecto. 
 
Cartelería 
 
     La señalización es un elemento importante. Por ello se utilizarán carteles tipo ﬂecha, 
formados por poste y ﬂecha, y se dispondrán de paneles informativos al inicio de los senderos, 
así como en puntos que se puedan considerar de interés general. 
 
 
 
 
TOLVA 
 
  Como elemento decorativo se mantendrá parte de la tolva restaurada y protegida en su lugar 
original, lo que se denomina “arquitectura industrial”. De este modo se mantiene un detalle 
sobre la memoria histórico del lugar. 
 
 
Fuentes 
 
Fuente doble adaptada a minusvalidos 
h: 1.204 mm. 
Acero y Acero Inoxidable 
Dos grifos pulsador 
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Equipamiento pistas de tenis 
 
Equipamiento completo de la zona deportiva donde se sitúan las dos pistas de tenis. 
Incluyendo el marcaje de líneas, postes y red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Circuito biosaludable 
    
La norias: Refuerzan la musculatura de miembros superiores así como la flexibilidad y agilidad 
de las articulaciones del hombro. Especialmente indicado para rehabilitaciones de movilidad 
del hombro.  
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Péndulo: Fortalecimiento de la musculatura de los miembros superiores, hombros, espalda, 
favoreciendo hombros, codos, muñecas y dedos. 
 
 
 
Los volantes: Potencia, desarrolla y mejora la musculatura de los hombros. Mejora la 
flexibilidad general de las articulaciones de hombros, muñecas, codos y clavículas. 
 
 
 
 
 
Surf: Refuerza la musculatura de la cintura y mejora la flexibilidad y coordinación del cuerpo. 
Recomendado para personas de todas las edades. Ejercita la columna y la cadera. 
 
 
 
 
 
Paseo doble: Mejora la movilidad de los miembros inferiores, aportando coordinación al 
cuerpo y equilibrio, aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar, reforzando la musculatura de 
piernas y glúteos. 
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Esquí de fondo: Mejora la movilidad de los miembros superiores e inferiores y la flexibilidad de 
las articulaciones. Adecuado para personas de todas las edades excepto los niños. 
 
 
 
Columpio: Desarrolla y refuerza la musculatura de las piernas y la cintura, en concreto de 
cuádriceps, gemelos, gluteos y músculos abdominales inferiores. 
 
 
 
Barras paralelas: Desarrollo de la fuerza y flexibilidad de los miembros superiores, 
musculatura de hombros y pectorales. Mejora de la condición muscular de abdomen y espalda. 
 
 
 
 
 
 
Ciclo Pedal: Fortalecimiento de la función cardíaca y pulmonar. Desarrolla la musculatura de 
piernas y caderas. Mejora la flexibilidad, coordinación y estabilidad de los miembros 
inferiores. 
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2.3 Parque infantil 
 
Balancín Pegaso: Juego de balanceo con forma de caballo para una persona. Estimula la 
psicomotricidad, sentido del equilibrio y la coordinación del niño. 
 
 
 
Balancín Pato: Juego de balanceo con forma de pato para una persona. Estimula la 
psicomotricidad, sentido del equilibrio y la coordinación del niño. 
 
 
 
 
Balancín parchís: Juego de balanceo en forma de cruz con los colores del parchis. Juego para 
balancearse cuatro personas y un solo muelle, la diversión asegurada para los niños. 
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Columpio doble: Columpio de dos plazas con asiento cuna. Juego para columpiarse para los 
mas peques, el balanceo de este columpio es tranquilizante y además desarrolla la facultades 
de equilibrio y coordinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compacto seis torres: Juego compacto compuesto por seis torres, tres toboganes, seis 
plataformas, un trepa y cuerda, tres escaladas, tres escalerillas de acceso, dos pasarelas, una 
rampa de acceso, dos paneles con dibujo de niña y niño para jugar, tres paneles decorativos 
con molinillos de viento con asiento interior tipo casita, un puente tibetano, dos tubos 
pasantes, dos barras de bomberos y un columpio biplaza. 
 
 
 
 
Todos estos elementos de mobiliario colocados tanto en la zona infantil como en el circuito 
biosaludable, quedan definidos con más detalle en los planos del capítulo mobiliario urbano 
del Documento 2 de planos del presente proyecto. 
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3. ASEOS 
 
   Se introducirá una zona de aseos junto a la zona de pistas deportivas, para dar un mayor 
servicio a los usuarios de la misma. Se emplearán elementos modulares combinables de tal 
forma que todos cuenten con un lavabo, un inodoro y un plato de ducha.  Implantaremos dos 
tipos de módulos uno estándar y otro para minusválidos.  
 
  
 
 
Los módulos cuentan con un amplio abanico de acabados, tanto interiores como exteriores. 
Se seleccionará un acabado sobre el hormigón efecto granito. La geometría exterior es la 
siguiente pero con el acabado anteriormente mencionado. 
 
 
 
 
El diseño interior seguirá un esquema como el que se puede ver en el siguiente gráﬁco: 
 
 
 
 
3.1. Consideraciones técnicas    
 
     Todos los módulos tomados como referencia cumplen con en el CTE, RBT y la normativa de 
accesibilidad. Se fabrican en hormigón HP-35 con un f = 35 N/mm², el acero pasivo empleado 
es B ck 500 S/SD de resistencia última a tracción f = 550 N/mm² y limite elástico f = 500 
N/mm². Los tk yk módulos pueden incorporar aligeradores compuestos de material reciclado.  
 
3.2. Instalaciones 
 
   Los módulos cuentan con un panel técnico donde se concentran todas las instalaciones listas 
para ser conectadas a tomas de desagüe y alimentación. Incluye el suministro de electricidad, 
agua caliente sanitaria (que no será empleada) y fría, la evacuación de aguas residuales, 
elementos sanitarios y accesorios.  
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Partida electricidad  
• Detector de movimiento.  
• Base para de enchufe para 2 elementos.  
• Ventilación forzada mediante extractor.  
• Caja general con hilos pasados dentro de tubos de plástico.  
 
Partida de agua sanitaria  
• Llaves de paso.  
• Instalación de agua (se incluyen codos y conexiones).  
• Partida de aguas residuales.  
• Instalaciones de aguas residuales (se incluyen codos y conexiones).  
 
Partida de elementos sanitarios y otros  
• Inodoro de tanque bajo con opción de barras de sujeción de acero inoxidable para 
minusválidos.  
• Soporte papel higiénico.  
• Plato de ducha con grifería y soporte, se puede adaptar a normativa minusválidos.  
• Lavamanos con pulsador incorporado y espejo de 60x90 cm.  
• Caja general de hilos pasados dentro de tubo de plástico. 
 
 
3.3. Acabados interiores 
 
    Las texturas aptas para ambientes pueden ser pulido o cepillado con áridos de grano medio 
o microgramo, los colores se pueden escoger entre una amplia gama de muestra. También 
existe la posibilidad de incorporar vidrio reciclado de diferentes colores con diseños 
personalizados, pero se optará por el primero al considerarlo mejor por el entorno en el que 
nos encontramos. Se destaca el escaso mantenimiento y el tratamiento hidrófugo de todos los 
paneles. 
 
 
3.4 Acabados exteriores 
 
   El acabado exterior de los módulos se completará con un acabado efecto granito, acabado 
muy conveniente ya que al recubrir los módulos con pequeñas losas que asemejen a una 
construcción típica del entorno rural en el que nos encontramos, tiene una mayor harmonía 
con el medio. 
 
 
 
4. JARDINERÍA 
 
    El objeto del presente apartado dedicado a la jardinería consiste en definir las actuaciones 
paisajísticas que van encaminadas hacia la adecuación de zonas verdes que discurren a lo 
largo de toda la zona a rehabilitar.  
  
   Para la elección de las plantas que habremos de utilizar en el proyecto se requiere tener 
presentes los siguientes puntos:  
• El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su 
madurez, el colorido de su follaje y de su floración pasados unos años. 
• Los cambios de aspecto a lo largo de las estaciones, es decir, si es de hoja perenne 
o caduca, en qué meses florece, posible carácter decorativo de su fruto, tiempo de 
duración de éste. 
• El hábitat que requiere: temperatura ambiente, pluviometría, altitud, tipo de 
suelo. 
• El espacio que ocupan en la parte aérea y la ocupación del suelo por parte de las 
raíces.  
• Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir. 
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4.1 Revegetación y condicionantes 
 
Debido a la naturaleza del proyecto es necesaria una revegetación y recuperación del suelo. 
Se buscará la máxima integración en el tipo de paisaje y utilizando especies resistentes a las 
duras condiciones del medio en el que se van a desarrollar, que se caracteriza por fuertes 
vientos y la salinidad propia de una zona costera.  
 
    Las áreas más degradadas son  las que corresponden a las zonas de extracción. El sustrato 
es de tipo arcilloso y altamente compactado debido al frecuente uso de maquinaria pesada y 
el paso tránsito de vehículos en la zona de aparcamiento.  
 
   Otro de los problemas es la carencia de nutrientes, a causa de la falta de vegetación que 
produzca materia orgánica y que al mismo tiempo proteja al suelo de los agentes erosivos.  
 
Las partes destinadas a zona verde se llevará a cabo un ripado y fresado del terreno, con el 
objetivo de conseguir una superficie laborable en la que se pueda sembrar y plantar con 
ciertas garantías de éxito.   
 
En las zonas en que se estime necesario por la mala calidad del suelo se hará un aporte de 
tierra vegetal.  
 
     Finalmente se abona con fertilizantes con el objetivo de suplir las carencias del suelo  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Siembra 
 
    Para la siembra seleccionamos especies herbáceas adecuadas para los condicionantes 
climatológicos y físicos de la zona. Es una zona de mar abierto, con frecuente oleaje y viento, 
lo cual provoca que exista una alta salinidad en el ambiente, debido a que el viento arrastra 
estas pequeñas partículas de agua salada.  
 
    Es importante que las labores de siembre se hagan coincidir con unas fechas adecuadas, de 
lo contrario correríamos el riesgo de fracasar en el establecimiento de las especies  
implantadas. 
 
    La época más favorable será en otoño entre los meses de octubre y noviembre, porque la 
probabilidad de lluvia es alta y las temperaturas todavía no son extremadamente frías.  
Las operaciones de siembra se realizarán una vez finalizados los trabajos de plantación de 
árboles.  
 
    El tapado de las semillas se hará mediante rastrillado y posteriormente se dará una pasada 
con rodillo para compactar ligeramente el terreno. Se finalizará la siembra con un riego.  
 
La dosis aproximada será de 30 gr/m2 y estará compuesta por una mezcla de semillas 
compuesta por: 45% de Ray-Grass inglés, 35% de Festuca rubra, 15% de Poa pratensis y 5% de 
Blomer japonés.  
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4.3 Plantaciones 
 
   Se contempla en el proyecto llevar a cabo la plantación de especies arbóreas a priori para 
crear un entorno más agradable, pero el objetivo final es que con el paso de los años y el 
crecimiento de los árboles, se cree una especie de barrera visual que disimule los taludes 
propios de la explotación.  
 
Tal y cómo mencionamos se seleccionarán en función de los puntos anteriormente 
mencionados. 
    
     Finalmente la especies seleccionadas en nuestro caso serán laurel y brezo, especies 
bastante habituales en el medio costero de Galicia.  
 
 Laurel Laurus Nobilis  
 
    El laurel común (Laurus nobilis L.), llamado laurel europeo o de cocina pertenece a la 
familia de las Lauráceas. Es un árbol perenne de entre 5-10 m de altura, que presenta tronco 
recto recubierto de corteza gris y una densa copa compuesta por ramas rectilíneas recubiertas 
por hojas de un verde muy oscuro. 
 
     Las hojas son aromáticas, simples, alternas, lanceoladas, muy correosas, puntiagudas y con 
el borde ondulado. Miden entre 3-9 cm, uniéndose al tronco por un resistente peciolo de 
escaso tamaño. La cara es de color verde oscuro, con un aspecto brillante, mientras el envés 
presenta un tono más pálido. 
 
Sus flores son de color amarillento-parduzco tienen forma de inflorescencia racimosa y 
están unidas a la base por un pedúnculo corto. Son unisexuales, las flores masculinas poseen 
de 8-14 estambres, mientras las femeninas presentan 4 pétalos. Aparecen entre los meses de 
marzo y abril, pero no se recolectan. Y sus frutos tienen forma de baya ovoidal, de entre 1-1.5 
cm de longitud, aparecen en otoño, recogiéndose cuando maduran, al adquirir un color negro. 
 
Además posee usos medicinales que estarán a disposición de quienes lo requieran como 
usuarios o visitantes de la cantera rehabilitada, lo que sin duda reporta una ventaja añadida. 
Los beneficios del laurel son conocidos desde la antigüedad, empleándose en infusión como 
tónico estomacal, para abrir el apetito o para mitigar la fatiga, como remedio a las 
enfermedades respiratorias aplicando baños de vapor o cataplasmas, como tratamiento tópico 
para dolores reumáticos realizando friegas con el aceite esencial, en la mejora de la 
circulación sanguínea o como ingrediente en fórmulas magistrales. 
 
Se dispondrán alrededor de 200 plantaciones de Laurel repartidas por las zonas verdes, se 
puede observar una imagen del mismo en la foto siguiente: 
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   La elección de esta especie se debe a varios motivos. Tanto por sus características 
previamente mencionadas como por ser una especia adaptada a las condiciones propias de la 
costa y ser autóctona de la zona. 
 
 
Para bordear las sendas y parte del aparcamiento y zonas deportivas la especie 
seleccionada es el “Brezo Calluna Vulgaris” debido a que es más ornamental y no alcanza 
alturas que puedan suponer una barrera para la vista que existe desde dentro de la parcela.  
 
Brezo Calluna Vulgaris 
 
      Es un subarbusto de 20-50 cm de altura que presenta gran cantidad de ramas erguidas 
de color marrón rojizo, con hojas pequeñas y muy numerosas con flores también muy 
pequeñas de color rosa púrpura que forman un racimo terminal.   
 
 
 
Todo lo anteriormente mencionado y siendo un arbusto autóctono de la región donde se desea 
plantar lo hace idóneo para el presente proyecto. 
 
 
 
 
Procedimiento 
 
   La apertura de los hoyos para plantar las distintas especies arbóreas se realizará sobre las 
capas de la tierra vegetal previamente aportadas. 
 
   No obstante durante la plantación se realizará un doble abonado, de las siguientes 
características:  
 
• Abonado orgánico: que en este caso será estiércol, el cual proporciona materia 
orgánica y mejora la estructura del suelo.  
• Abonado químicos complejo soluble: Aportan los principales nutrientes, es decir, 
nitrógeno, fósforo y potasio, enriqueciendo el sustrato alrededor de las raíces de las 
plantas. El abono a utilizar será de liberación gradual.  
 
   Estos materiales se mezclarán con las tierras extraídas del hoyo. No se deben aplicar en el 
fondo del hoyo donde solo son aplicables parcialmente.  
 
Una vez realizado el relleno y ligero apisonado, la plantación finaliza con un riego de 
implantación, cuyo fin es afinar las tierras del relleno, y aliviar el proceso del estrés del 
vegetal por la implantación.  
 
  Estos riegos se aplican inmediatamente después de plantar, no debiendo posponerse a 
otras jornadas, ya que la planta podría descalzarse o desecarse.  
  
     En ningún caso se podrán utilizar sistemas o materiales para entutorar que puedan causar 
daño al árbol. 
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    ANEJO XVI:  PAVIMENTOS          
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anexo tiene como objeto la definición y justificación de todos los tipos de 
pavimentos utilizados en el proyecto, tanto en los senderos, carretera, zonas deportivas como  
en el paseo y en la zona de aparcamiento. 
 
2. PAVIMENTOS Y FIRMES 
 
2.1 Pavimento senderos 
 
    En los paseos de tránsito que discurrirán a lo largo de la cantera, tanto de tránsito peatonal 
como ciclista,  se dotará de un pavimento terrizo continuo de 8 cm de espesor asentado sobre 
una base de zahorra de espesor 10 cm. La elección de esta tipología de pavimento obedece a 
factores estéticos y de integración paisajística.  
  
    La pendiente es de un 2% constante hacia un lado sin la presencia de caces que recojan las 
aguas pluviales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Pavimento zona deportiva   
  
     Para las pistas deportivas de tenis se dispondrá de césped artificial sobre tierra para su 
colocación en la cual se seguirán las siguientes fases: 
  
 1. Preparación del soporte  
  
     En primer lugar eliminaremos los restos de césped, vegetación, raíces, piedras, etc.. para 
dejar la superficie “limpia”. 
 
     Es recomendable echar un herbicida para prevenir la aparición de hierbas y así lograr que 
que no vaya a surgir ningún nuevo brote de estas y que en un futuro estropee la instalación del 
césped artificial.  
  
   2. Colocación malla antihierbas.  
  
    Una vez que el terreno esté preparado, extendemos la malla antihierbas a través de toda la 
instalación, solapando la tira con la otra aproximadamente 5 cm. Con la aplicación de la malla 
antihierbas evitamos el nacimiento de malas hierbas, mejoramos la capa de drenaje y 
protegemos la base del césped artificial del contacto permanente con el soporte de grava, 
arena.  
  
     Para su sujeción, colocaremos clavos, piquetas o algún elemento que permita que la malla 
quede sujeta a la superficie.  
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3. Colocación del césped artificial  
  
Hay que extender y presentar los diferentes rollos de césped a lo largo y ancho de la 
superficie a cubrir. Hay que tener en cuenta que los rollos del césped vienen en 2 metros de 
ancho, por lo tanto, previamente tendremos que habernos hecho nuestra “composición” o 
“croquis” para aprovechar de la mejor forma posible el césped y que se produzca el menor 
desperdicio de césped posible para una optimización del césped.  
 
 Es importante asegurarse que todas las piezas se coloquen siempre en la misma dirección 
ya que el pelo al estar enrollado, adquiere cierto “vicio” y podría darnos la sensación de “ida 
y vuelta” cuando extendiésemos los dichos rollos.  
  
    Realizar todos los recortes necesarios en el perímetro y zonas singulares (como puede ser 
árboles, arbustos, aspersores, focos de luz, etc.).    
  
     En este paso del proceso, deberemos ser especialmente cuidadosos en la colocación de las 
“juntas” o “empalmes”. Para ello, es recomendable que entre tira y tira dejemos un margen 
de 2-3 mm. de separación.  
  
  
4. Colocación de la banda de uniones y adhesivos  
  
     Una vez presentado el césped en toda la superficie, abrimos a ambos lados las juntas. 
Colocamos la banda de unión y extendemos el adhesivo de PU a lo largo de toda la banda.  La 
otra opción sería, colocar una banda autoadhesiva en la que ya viene incorporado el adhesivo 
sobre la propia banda con lo que despegando el papel protector sería suficiente.  
 
     Posteriormente, volvemos a colocar las tiras de césped artificial a su “posición inicial”, 
pegando ambos lados del césped a la banda, creando de esta manera una sola pieza en toda la 
superficie, por lo que a efectos prácticos sólo dispondríamos de una única “alfombra”.  
 
 
  
5. Cepillado, relleno de arena de sílice y acabado del césped.  
  
     Por último y como tarea final, cepillado y relleno de arena de sílice que nos proporcionará 
las siguientes ventajas.  
  
    1.Dotamos a la superficie de mayor peso y permitimos que se asiente mejor sobre el 
terreno.  
  
    2.Creamos una especie de base en el césped que permite que los pelos de este, queden más 
erguidos y recuperen mejor su posición vertical cuando se produce una pisada.  
  
    3.Permite mejor aguantar la humedad cuando por ejemplo en verano le damos un pequeño 
riego (manguerazo de agua para refrescarlo).  
  
    4.Alarga la vida del césped ya que hace que no sufran tanto las fibras que lo componen.  
  
     Aproximadamente habrá que espolvorear entre 2 y 5 kgs./ m2 dependiendo del modelo 
elegido.  Imagen del césped artificial: 
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2.3 Pavimento aparcamiento 
 
     Para ser coherente con la tipología del proyecto hemos procurado buscar una solución 
acorde con la estética y respetuosa con el medioambiente. Se intenta dar un aspecto lo más 
natural posible.  
 
     Por este motivo optamos por la utilización de mallas tipo RECYFIX, y se rechazan otras 
soluciones más costosas como puede ser una capa de tipo bituminoso o de hormigón que no 
encajarían con la filosofía del proyecto.   
 
Instalación:  
 
      En la colocación, deben tenerse presentes las prescripciones y directivas de aceptación 
general como "Hoja de instrucciones para compactaciones de superficies adoquinadas y 
pavimentos de losas" de la Sociedad de Investigaciones de Carreteras y del Tráfico de Colonia, 
ATV/A 138, DIN 18035 parte 4, DIN 18318, DIN 18917. Una carga de circulación según el RStO 
determina la aplicación para el uso ocasional de aparcamientos para la circulación de 
turismos. En situaciones de emergencia se da una seguridad suficiente en el contexto de la 
norma DIN 14090 "Superficies para los bomberos en las fincas". No está permitida una 
pendiente superior al 5%.   
  
1. La preparación de las subestructuras se realiza en función de las directivas antes señaladas. 
Hay que asegurarse de que la permeabilidad al agua del subsuelo es suficiente, teniendo 
siempre prioridad la estabilidad del terreno.   
 
2. La compactación y grosor de la capa de sustentación sin ligante asfáltico está basada en la 
posterior carga que deberá soportar, por ejemplo 30 cm en el caso de que la carga soportada 
sean turismos.  
 
 
 
  
3. Antes de la colocación debe aplicarse sobre la capa de sustentación un lecho de arena 
mezclado con piedra picada de aprox. 2-3 cm de grosor.  
  
4. Los enrejillados para césped RECYFIX pueden colocarse opcionalmente formando hileras o 
entrelazados. Los distintos enrejillados para césped simplemente se enchufan unos contra 
otros. Pueden crearse redondeos y aberturas mediante aparatos de corte y corte a medida 
comerciales. Los tapones para marcado RECYFIX pueden introducirse en el enrejillado para 
césped como delimitación óptica.  
  
5. El sistema hexagonal entrelazado de la parte inferior produce un excelente engatillado en 
el lecho distribuido por toda la superficie. Toda la zona colocada debe engastarse en un marco 
perimetral o debe fijarse con clavijas de anclaje RECYFIX de modo que quede nivelada. 
Debido a la posible dilatación de los enrejillados para césped deben considerarse juntas de 
compensación.  
  
6. El rellenado de los enrejillados para césped con sustrato de crecimiento y la siembra de la 
simiente para césped debe realizarse en dos operaciones antes y después de la compactación 
por vibración. Para que el sustrato pueda asentarse, la superficie debe regarse antes de 
compactarla por vibración. Después de la siembra, el material rellenado de nuevo debe 
quedar enrasado con la cara superior del enrejillado para césped. Después de compactar por 
vibración la superficie, la estabilidad del enrejillado para césped debe equivaler a una 
cubierta adoquinada de la clase de construcción VI según el RStO.  
  
7. En la fase de germinación, la superficie debe regarse con regularidad hasta el primer corte. 
Para lograr un crecimiento uniforme, no debe circularse con vehículos sobre la superficie en la 
fase de germinación. Una vez colocado el césped puede utilizarse inmediatamente la 
superficie.  
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8. Se recomienda realizar un mantenimiento regular de la superficie encespedada, por 
ejemplo, por corte del césped y añadido de abono según necesidades. Estas acciones 
mantienen duradero el aspecto de una atractiva superficie encespedada.  
La malla tipo recyfix se colocará sobre un lecho de arena y gravilla de 5 cm, sobre una capa de 
35 cm de zahorra. Para el relleno de los alveolos se utilizará una mezcla de arena (30:70). 
 
Se sembrará césped igual que en las zonas verdes. 
 
Imagen del tipo de pavimento recyfix: 
 
 
 
 
 
 
2.4 Pavimento carretera 
 
A la hora de regenerar la carretera hemos optado por levantar el pavimento existente en la 
carretera actual y cambiarlo por un pavimento adoquinado de granito, que armoniza con el 
medio, es estético y es adecuado ya que permite una reducción del tráfico rodado. 
Se asentará bajo un mortero de asiento de 5cm, y 15 cm de Hormigón en masa y 15cm de 
Zahorra artificial ZA-20.  
 
Tal y como se muestra en el boceto de la imagen siguiente: 
 
 
2.5 Pavimento paseo  
 
Del mismo modo que con la carretera, el paseo que será colindante con la carretera se 
procederá a levantar el pavimento existente actual y cambiarlo por un pavimento más 
adecuado a la finalidad del proyecto y que armonice estéticamente con el medio. 
 
Se optó finalmente por un pavimento de losas de pizarra de 3 cm, bajo un mortero de 
asiento de 5 cm, 10 cm de Hormigón en masa y 15 cm de Zahorra Artificial ZA-20. 
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1.ABASTECIMIENTO 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es la justificación del diseño y dimensionamiento de la red de 
suministro de agua potable para la caseta de servicios y las duchas de la regeneración de la 
cantera de Barrañán, así como para el suministro de las fuentes de agua potable.  
 
1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA RED 
 
   Está compuesta por una tubería que forma el tronco, de la cual se van derivando tuberías 
secundarias. A medida que vayan partiendo las derivaciones los diámetros de las tuberías irán 
disminuyendo. La conducción seguirá un trazado regular formado por alineaciones largas y 
ángulos abiertos, a profundidad constante salvo en el caso de que sea necesario evitar un 
obstáculo.  
  
  Este tipo de red tiene como ventajas su sencillez de cálculo y una mayor economía; sus 
inconvenientes son que una rotura puede cortar el abastecimiento de una parte o incluso la 
totalidad la red, que el agua tendrá un mayor tiempo de permanencia en los extremos, y 
también habrá necesidad de mayores diámetros.  
  
 Se usarán tuberías de cloruro de polietileno de alta densidad (PE AD), ya que además de sus 
cualidades de rugosidad, maleabilidad y ligereza, este tipo de material permite una gran 
variedad de soluciones, admitiendo diversas posibilidades de unión entre las tuberías y la red.  
  
  Las uniones pueden ser encoladas o con juntas Gibault, uniones con bridas, roscas a gas, 
etcétera, lo cual les permite la unión ocasional con tuberías de otro material en aquellas 
zonas que lo exijan y, concretamente, con la fundición.  
 
 
 
 
     
     Se tratará de que el número de diámetros distintos a utilizar en la red sea lo menor 
posible.  
      No se han podido obtener datos sobre la presión en los puntos de toma, por lo que se 
supone una presión de 35 m.c.a. 
 
    La red y sus elementos quedan reflejados con más detalle en el apartado nº6 en el 
Documento Nº 2: Planos del presente proyecto.  
 
1.2.1. CRITERIOS DE DISEÑO  
  
         1.2.1.1. Trazado  
  
 Se respetarán las siguientes indicaciones:  
  
 Tender a la menor longitud.  
  
 Procurar alineaciones largas, evitando en todo lo posible los codos.  
  
     Como se trata solo de una acometida a la caseta de servicios, más la disposición de las 
fuentes repartidas en las zonas destinadas a servicios de recreo, esparcimiento y deportivos, 
se cumplirán las indicaciones anteriores, limitando el recorrido de las tuberías al 
estrictamente necesario.  
 
  
              1.2.1.2. Presión  
  
   El efecto de presiones elevadas únicamente puede producir efectos negativos, como:  
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            Encarecimiento de la red al tener que adoptar diámetros de mayor dimensión, y 
espesores de las paredes de las tuberías más grandes.  
            Aumento de fugas por averías.  
  
      El valor máximo de presión en la red de distribución será pues de 60 m.c.a. con el fin de 
evitar presiones excesivas que podrían provocar roturas u otras averías.  
  
       La presión mínima viene condicionada por las características del punto de consumo a 
servir. La cota piezométrica mínima necesaria se obtendrá sumándole a la cota topográfica 
del punto la presión necesaria del mismo. Este suplemento de presión ordinariamente oscila 
entre los 20 y 25 m.c.a, aproximadamente.  
  
  
        1.2.1.3. Recubrimientos  
  
    El recubrimiento del tubo será de 60 centímetros cuando discurra bajo acera o camino 
peatonal, y de 1 metro cuando lo haga bajo calzada o explanada 
 
    En zonas donde las canalizaciones discurran bajo la vía pública se reforzarán con una capa 
mínima de 30 cm de hormigón en masa de fck = 175 kg/cm2.  
  
        1.2.1.4. Velocidades  
  
      En conducciones por gravedad se suelen admitir velocidades de hasta 2.5 m/s. Teniendo 
en cuenta la posibilidad de golpe de ariete, según el tipo de maniobra de los aparatos 
intercalados, y según la longitud de la conducción.  
 
 
 
 
  
       
   
     No obstante, en las conducciones a presión es posible alcanzar velocidades superiores 
únicamente con tal de mantener algunas precauciones:  
  
         No deben existir cambios bruscos en la conducción.  
 
         El agua circulante debe estar exenta de areniscas en suspensión, ya que estas 
provocarían la erosión de tubos, y especialmente de codos.  
  
 Así pues, la velocidad máxima vendrá condicionada por los siguientes factores:  
  
        Aparición de golpes de ariete.  
  
        Aparición de vibraciones y cavitaciones.  
  
        Posible presencia de partículas en suspensión.  
  
      En consecuencia, se recomienda que la velocidad media de transporte del agua en redes 
esté entre los valores 0.5 y 1.5 m/s. Se procurará limitar la velocidad máxima a 1.5 m/s.  
  
    Las velocidades mínimas vendrán condicionadas por:  
  
        Evaporación y eliminación del cloro  
  
        Agotamiento del oxígeno  
  
        Aparición de contaminantes  
  
        Formación de sedimentaciones  
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  Todo lo cual puede producir un tiempo de permanencia excesivo del agua en la red, con la 
consiguiente disminución de la calidad del agua distribuida. Se comprobará que únicamente se 
obtendrán velocidades inferiores a 1.5 m/s en puntos extremos de la red, por lo que no 
tendrán mayor importancia.  
 
  
         1.2.1.5. Diámetros  
  
       Se elegirá el diámetro comercial que sea capaz de suministrar el caudal necesario con la 
suficiente presión en cada punto de la red.   
 
         1.2.1.6. Válvulas reductoras de presión  
  
      Para evitar presiones excesivas en la red y para remediar sus variaciones se instalará una 
válvula reductora de presión a continuación de la toma a la red general y se calará a una 
presión máxima de 35 m.c.a. (3.5kg/cm2), ya que debido a la gran diferencia de cota entre la 
red general y la caseta de servicios se corre el riesgo de que la tubería pase de esa presión en 
ese punto.  
  
     Siguiendo las recomendaciones de la NTE-IFA se instalará en paralelo con la válvula 
reductora de presión una llave de paso que permita el paso del agua en caso de avería en la 
válvula reductora.  
  
        1.2.1.7. Excavaciones en zanja  
  
      Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:  
  
          Se ejecutará el talud necesario para que no se produzcan desprendimientos 
      
        
 
 
 
   La anchura mínima libre no debe ser inferior a 0,60 metros y se debe dejar un espacio 
mínimo de 0.20 metros a cada lado de la tubería, siempre que ésta tenga un diámetro inferior 
a 0.4 metros, y de 0.3 metros en caso contrario. 
  
       La apertura de la zanja puede hacerse a mano, con zanjadora o con retroexcavadora. 
 
1.2.2. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED  
  
       1.2.2.1. Llaves de paso con desagüe  
  
       En todos los puntos bajos de la conducción deben preverse desagües para el vaciado de 
los distintos tramos y para eliminar los sedimentos de arenas y elementos finos arrastrados por 
las aguas conducidas.  
  
       Los desagües se instalarán, para su debida conservación y posible accionamiento, en 
arquetas fácilmente accesibles, y se dispondrán macizos para contrarrestar los efectos y la 
presión en la tubería de salida.  
  
         1.2.2.2. Piezas especiales  
  
       Son los elementos que permiten el cambio de dirección, empalmes, reducciones, uniones 
con otros elementos, etcétera.  
 
          1.2.2.3. Arquetas de acometida  
  
      Se dispondrán arquetas en las derivaciones, cambios de dirección, etcétera, y servirán 
para el alojamiento de válvulas y otros elementos accesorios tales como codos o reducciones.  
 
      Tendrán una tapa enrasada con el pavimento, muro aparejado de ladrillo y solera de 
hormigón H- 100. En su interior habrá una llave de paso.  
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          1.2.2.4. Válvulas  
  
      Las válvulas se colocarán en los puntos convenientes para aislar los tramos previstos según 
las posibles averías o reparaciones, así como, por condiciones de mantenimiento y 
explotación.  
 
        El diámetro de paso de la válvula no será inferior al diámetro de la tubería. Toda válvula 
debe dotarse de la arqueta correspondiente, para permitir su accionamiento.  
  
       Para diámetros hasta 300 mm puede admitirse la válvula compuerta.  
  
       1.2.2.5. Apoyos y anclajes de las tuberías  
  
      Los anclajes son necesarios en todos los cambios de dirección de las tuberías pero 
especialmente en los codos verticales con la parte convexa dirigida hacia arriba.  
  
     A fin de conseguir que el macizo en que se apoya el codo (parte inferior de éste) 
contribuya a la resistencia, se anclará el tubo con argollas y pernos solidarios al macizo.  
  
     Se soldarán al codo hierros en ángulo, para conseguir una mejor unión de aquel con el 
macizo de anclaje. Se prolongarán los hierros de anclaje por el terreno, con lo que se 
conseguirá un ahorro de volumen de hormigón del macizo al transmitir los esfuerzos 
directamente a la roca.  
  
     Las barras de acero y abrazaderas metálicas deben ser protegidas contra la oxidación 
galvanizándolas, pintándolas adecuadamente o dejándolas embebidas en hormigón, etc.  
  
       1.2.2.6. Medidores de aforo  
  
     El conocimiento de los caudales que transitan por una conducción es importante desde el 
punto de vista de la gestión del agua y su racional aprovechamiento.  
  
   
 
 
    En conducciones a presión se instalarán medidores en todos los puntos estratégicos de las 
conducciones, tales como comienzo y terminación de los distintos tramos de la conducción. 
Igualmente se instalarán en todas las derivaciones de caudal de la conducción.  
 
  
1.2.3. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES  
  
Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los conductos de otras 
instalaciones por unas distancias mínimas especificadas en la NTE-2000, medidas entre las 
generatrices interiores en ambas conducciones: 
 
 
 
  Las conducciones de abastecimiento de agua quedarán siempre por encima de las 
conducciones de alcantarillado. En caso de no poder mantener las separaciones mínimas 
específicas se tolerarán separaciones menores siempre que se dispongan protecciones 
especiales.  
  
  Para proteger la conducción de las acciones externas y de la influencia de las oscilaciones 
térmicas sobre las aguas conducidas, se proyecta un recubrimiento de tierras de un metro.  
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1.3. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 
1.3.1. Descripción de la red hidráulica 
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
 
  
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para 
evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para 
que no se produzca erosión. 
 
1.3.2. Descripción de los materiales empleados 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
1.3.3. Descripción de terrenos 
 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4. Formulación 
 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según 
Colebrook-White: 
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donde: 
 
 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
  
 f es el factor de fricción 
  
 L es la longitud resistente en m 
  
 Q es el caudal en m3/s 
  
 g es la aceleración de la gravedad 
  
 D es el diámetro de la conducción en m 
  
 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
  
 v es la velocidad del fluido en m/s 
  
 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
  
 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
  
 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
  
 k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
  
  
 
  
 
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido 
en dicha conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de 
presión. 
 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
 
 
 
 
   
 
 
1.3.5. Combinaciones 
 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones 
que se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 
 
 
 
1.3.6. Resultados 
 
                       1.3.6.1. Listado de nudos 
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1.3.6.2. Listado de tramos 
 
     Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 
nudo final a nudo de inicio. 
 
 
 
 
 
 
1.3.6.3. Listado de elementos 
 
No hay elementos para listar. 
 
 
 
 
1.3.7. Envolvente 
 
         Se indican los máximos de los valores absolutos. 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
 
 
 
1.3.8. Medición 
 
      A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación. 
 
 
 
 
    Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en 
el cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
 
1.3.9. Medición excavación 
 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
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2. SANEAMIENTO  
    Para las casetas de servicios que se situarán en la zona deportiva, será necesario disponer 
de una red de saneamiento.  
 
   La red de saneamiento del presente proyecto quedará definida en los siguientes apartados. 
            2.1. Red de Saneamiento 1 
                    2.1.1. Descripción de la red hidráulica 
      La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, 
para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, 
para que no se produzca erosión. 
 
                   2.1.2. Descripción de los materiales empleados  
      Los materiales utilizados para esta instalación son:  
 
 
 
 
      El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
                     2.1.3. Descripción de terrenos 
                              Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2.1.4. Formulación  
         Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de 
Manning - Strickler. 
 
donde: 
 
 Q es el caudal en m3/s 
  
 v es la velocidad del fluido en m/s 
  
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
  
 n es el coeficiente de Manning. 
 
                2.1.5. Combinaciones 
      A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las 
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para cada 
hipótesis. 
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                2.1.6. Resultados 
                                     2.1.6.1. Listado de nudos 
 
 
                                     2.1.6.2. Listado de tramos 
     Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 
nudo final a nudo de inicio. 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 2.1.7. Envolvente 
             Se indican los máximos de los valores absolutos 
 
 
 
 
                           
 
 
           
   Se indican los mínimos de los valores absolutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 
  DOCUMENTO 1: MEMORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Abastecimiento y Saneamiento 
 
  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 14 
 
 
 
             2.1.8. Medición 
     A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación.  
 
 
 
 
           
 
 
 
              2.1.9. Medición excavación 
     Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:  
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2.2. Red de Saneamiento 2 
 
                  2.2.1. Descripción de la red hidráulica 
      La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, 
para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, 
para que no se produzca erosión. 
 
                   2.2.2. Descripción de los materiales empleados  
      Los materiales utilizados para esta instalación son:  
 
 
 
 
      El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
 
                     2.2.3. Descripción de terrenos 
                              Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2.2.4. Formulación  
         Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de 
Manning - Strickler. 
 
donde: 
 
 Q es el caudal en m3/s 
  
 v es la velocidad del fluido en m/s 
  
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
  
 n es el coeficiente de Manning. 
 
                2.2.5. Combinaciones 
      A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las 
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para cada 
hipótesis. 
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                2.2.6. Resultados 
                                     2.2.6.1. Listado de nudos 
 
 
                                     2.2.6.2. Listado de tramos 
     Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 
nudo final a nudo de inicio. 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
                      
 
 2.2.7. Envolvente 
             Se indican los máximos de los valores absolutos 
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   Se indican los mínimos de los valores absolutos 
 
 
 
 
             2.2.8. Medición 
     A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación.  
 
 
 
           
 
 
 
            
   2.2.9. Medición excavación 
     Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:  
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ANEJO XVIII: DECLARACIÓN DE OBRA 
COMPLETA 
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1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
  
El presente proyecto reúne todas las condiciones reflejadas en el Real decreto 3/2011, de 
14 de Noviembre, y cumple además el Decreto 3410/75 por el que se aprueba el Reglamento 
de Contratación del Estado, concretamente en su artículo 58 en lo que se refiere a obra 
completa, en el que se indica lo siguiente: 
 
 "Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por 
tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de las que posteriormente puedan ser objeto, y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la 
obra". 
 
 El proyecto "REGENERACION AMBIENTAL DE LA CANTERA DE BARRAÑÁN" se refiere a obra 
completa, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento 
y utilización, y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio público.  
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ANEJO XIX: GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. OBJETO 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:  
• Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.  
•  Normativa y legislación aplicable.  
•  Identiﬁcación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codiﬁcados según la Orden MAM/304/2002.  
•  Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.  
•  Medidas para la prevención de los residuos en la obra.  
•  Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos.  
•  Medidas para la separación de los residuos en obra.  
•  Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos.  
•  Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
2. AGENTES INTERVINIENTES 
 
  2.1 Identiﬁcación  
 
        El presente estudio corresponde al proyecto Rehabilitación cantera en Barrañán, situada 
en Arteixo, A Coruña.  
        Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:  
 
                - Promotor  
                - Proyectista  
 
 
 
 
                - Director de Obra  
                - Director de ejecución  
 
          2.1.1 Productor de residuos (Promotor)  
 
       Se identiﬁca con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Según el artículo 2 "Deﬁniciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden 
presentar tres casos: 
 
       1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 
        2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  
       3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. En el presente estudio, se identiﬁca como el productor 
de los residuos:    
         
         2.1.2. Poseedor de residuos (Construtor) 
 
        En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su 
designación antes del comienzo de las obras.      
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           2.1.3.- Gestor de residuos  
 
       Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la 
condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
  2.2. Obligaciones 
 
      2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)  
 
     Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:  
          
         1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codiﬁcados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya. 
        2. Las medidas para la planiﬁcación y optimización de la gestión de los residuos 
generados en la obra objeto del proyecto.  
        3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra.  
        4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5. 
 
 
 
 
 
 
 
        5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra.  
        6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
        7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
        Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, 
en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento 
por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en 
particular, en el presente estudio o en sus modiﬁcaciones. La documentación correspondiente 
a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
       En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un 
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 
gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el ﬁn de evitar la mezcla entre 
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos.  
       En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una ﬁanza o garantía ﬁnanciera equivalente que asegure el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas correspondientes. 
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         2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)  
 
        La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de 
la misma un plan que reﬂeje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular 
las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente 
estudio.  
 
       El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
 
        El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 
 
      La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que ﬁgure, al menos, la identiﬁcación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codiﬁcados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identiﬁcación del gestor de las operaciones de destino.  
 
      Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá ﬁgurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos.  
 
 
 
      En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos.  
 
     Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o diﬁculte su posterior valorización o eliminación. 
     
     La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan.  
 
     Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el presente apartado. 
 
        El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especiﬁcada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 
anteriores fracciones. 
   
       El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certiﬁcados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.   
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       2.2.3. Gestor de residuos  
 
       Además de las recogidas en la legislación especíﬁca sobre residuos, el gestor de residuos 
de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:  
 
      1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, ﬁgure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codiﬁcados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o 
norma que la sustituya, la identiﬁcación del productor, del poseedor y de la obra de donde 
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 
gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los 
productos y residuos resultantes de la actividad. 
 
      2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  
 
      3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 
en los términos recogidos en este real decreto, los certiﬁcados acreditativos de la gestión de 
los residuos recibidos, especiﬁcando el productor y, en su caso, el número de licencia de la 
obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certiﬁcados de la operación 
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
       4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure 
que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
 
 3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE  
 
        El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".  
 
        A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en 
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición deﬁnidos en el 
artículo 3, como: 
 
 "cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la deﬁnición de Residuo incluida en la 
legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o 
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas signiﬁcativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insigniﬁcantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superﬁciales o 
subterráneas". 
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No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos:  
 
  a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
  b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 
  c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superﬁciales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de 
las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas 
por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 
régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los 
tratados internacionales de los que España sea parte. 
 
 A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
especíﬁca sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados 
en la legislación especíﬁca. 
 
 Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:  
          - Artículo 45 de la Constitución Española.  
 
GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
 
 
 
 
 
 Ley de envases y residuos de envases. Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del 
Estado. 
 
     Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006. Resolución de 14 de 
junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
 
     Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.   
 
       Modiﬁcado por: 
 
      Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
 
      Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
 
      Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015. Resolución de 20 de 
enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
  
      Ley de residuos y suelos contaminados. Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del 
Estado. 
 
      Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos 
y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.  Decreto 174/2005, 
de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
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GESTIÓN DE RESIDUOS | TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS  
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
 
  
 4. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN  
 
      Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición (RCD), es 
cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos” incluida en el 
artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 21 de abril, se genera en una obra de construcción y 
demolición.  
 
Si bien desde el punto de vista conceptual, la definición de RCD, abarca cualquier residuo 
que se genere en una obra de construcción y demolición, realmente la legislación existente 
limita el concepto de RCD a los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos (LER), 
aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en el capítulo 17.  
 
Dicho capítulo se divide en:  
• 17.01. Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos  
• 17.02. Madera, vidrio y plástico  
• 17.03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados  
• 17.04. Metales (incluidas sus aleaciones)  
• 17.05. Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje  
• 17.06. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto  
• 17.07. Materiales de construcción a partir de yeso  
• 17.08. Otros residuos de construcción y demolición  
 
 
 
     Quedan excluidas las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, los 
residuos generados en las obras de construcción/demolición regulados por una legislación 
específica y los residuos generados en las industrias extractivas.  
 
     De forma complementaria, el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, distingue los siguientes grupos 
de residuos:  
 
- Hormigón y escombro limpio  
- Ladrillos, tejas, cerámicos  
- Metal  
- Madera  
- Vidrio  
- Plástico  
- Papel y cartón  
 
Los residuos de construcción y demolición se definen en el RD105/2008, como cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “Residuos” incluida en el artículo 3.a) de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición. Por tanto, 
son todos aquellos residuos no tóxicos generados en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición y la implantación de servicios.  
 
   A continuación se muestran los residuos identificados en las distintas fases de obra, y 
pertenecientes al capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo establecido 
en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
   Se producen tres tipos de residuos principales, hormigón, acero y grava/arenas, aparte de 
estos residuos se considera que se generarán otros residuos en una escala menor.  
 
   En el siguiente cuadro se encuentra la cantidad de residuos estimada para este proyecto: 
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       GRUPO 
 
CÓDIGO LER 
 
DESCRIPCIÓN 
 
ACTIVIDAD EN LA QUE SE 
GENERA 
Medición de la unidad de obra generada 
de residuo 
 
Densidad considerada 
(t/m3) 
 
Tasa de residuo 
considerada (%) 
    Estimación de residuos a generar 
  Proyecto(m3) Estimada(m3) m3 t 
1701.Hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos. 
 
 
170101 
 
 
Hormigón 
 
 
Demolición de muros 
 
       192.5 
 
0 
 
2.4 
 
100 
 
192.5 
 
462 
Los restos derivados del lavado y 
suministro de hormigón  
0 2 2.4 100 2.4 4.8 
1702. Madera, 
vidrio y plástico 
170201 Madera Encofrados, palets etc 
 
0 1 0.8 100 1 0.8 
17 03 Mezclas 
bituminosas, 
alquitrán de hulla 
y otros productos 
alquitranados. 
 
 
   17 03 02 
 
 
Mezclas bituminosas 
 
 
Levantamiento de firmes 
 
 
688.5 
 
 
0 
 
 
1.06 
 
 
100 
 
 
688.5 
 
 
729.81 
 
 
0104. Arena, grava 
y otros áridos 
010407 Residuos de gravas y rocas 
trituradas 
Diferencia de tierras 382.68 0 1.75 100 382.68 669.69 
 
 
01 04 13 
Residuos del corte y 
serrado de piedra 
distintos de los 
mencionados en el código 
01 04 07. 
Demolición de muros de 
manpostería 
34.5 0 1.50 100 34.5 51.75 
Bases pavimento acera 
existente 
 
202.5 
 
0 
 
1.50 
 
100 
 
202.5 
 
303.75 
 
 
1501. Envases 
150101 Envases de papel y cartón Envases de los productos y 
embalajes 
0 1 0.3 100 1 0.3 
 
 
150110 
Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o están 
contaminados por estas 
Envases de productos 
desencofrantes, de morteros 
con resinas sintéticas 
 
0 
 
1 
 
2 
 
100 
 
1 
 
2 
2003. Otros 
residuos 
municipales 
 
200301 
Mezclas y residuos 
municipales 
Residuos generados por los 
trabajadores 
 
0 
 
1 
 
0.6 
 
100 
 
1 
 
0.6 
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
   A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para 
evitar el exceso de generación de residuos:  
 
- Todos los agentes intervinientes en las obras deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica  
 
- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que 
un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.  
 
- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el 
fin de evitar el exceso de residuos.  
 
- Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar la rotura y sus consiguientes residuos.  
 
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización.   
 
- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización oreciclaje posteriores.  
 
- Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los 
residuos.  
 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
 
 
 
 
 
 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización.  
 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.  
 
- Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los 
aspectos básicos.  
 
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en 
volumen 
 
6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN Y MEDIDAS PARA LA 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
  Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su 
distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de 
residuos, si bien las opciones existentes son:  
 
· Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, 
la madera de buena calidad y el acero estructural.  
 
· Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el 
vidrio, el plástico, el papel y todos los metales.  
 
· Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se 
encuentran los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales 
bituminosos.  
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Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la 
planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales:  
- Materiales de relleno  
- Recuperación de canteras  
- Pistas forestales  
- Jardinería  
- Vertederos  
- Terraplenes  
- Zahorras para bases y subbases  
- Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, 
encachados y materiales ligados.  
· Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso.  
· Eliminación en vertedero. 
 
A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los RCD: 
 
RESIDUO POSIBLES DESTINOS 
                  Materiales cerámicos Reutilización 
Reciclaje en distintos productos 
Hormigón Reciclaje en distintos productos 
Materiales pétreos Reciclaje en distintos productos 
Madera Reutilización 
Valorización 
Vidrio Reciclaje en producto similar 
Plástico Reciclaje en producto similar 
Valorización 
Yeso Valorización 
Papel y cartón Reciclaje en producto similar 
Valorización 
 
 
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir 
tanto como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las 
operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de 
reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos.  
 
A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se 
pueden llevar a cabo con los residuos.  
 
Valorización: La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 
controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y 
subproductos que contienen.  
 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de 
depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje.  
 
Pero si son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico 
para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento 
especial para que no sean una amenaza para el medio.  
 
Reutilización: La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos 
con las mínimas transformaciones posibles y no solamente reporta ventajas medioambientales 
sino también económicas. 
 
 Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor 
bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados 
directamente, su valor económico es más alto.  
 
En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de 
forma menos compleja y costosa que el reciclaje.  
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Reciclaje: La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción 
determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es 
la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de 
transformación en la composición de nuevo productos.  
 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser 
reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y 
machaqueo.  
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización. 
Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos  
autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúe lo más 
próximo posible a la obra.  
 
 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega 
de residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se 
indicará la cantidad, naturaleza y procedencia los mismos, de acuerdo al Real Decreto 
105/2008. 
 
 
7. PRESCRIPCIONES RELACIONADAS CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES 
 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, 
chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos, con el ﬁn de facilitar su gestión. 
 
 
 Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reﬂectante de, al menos, 15 centímetros a 
lo largo de todo su perímetro, ﬁgurando de forma clara y legible la siguiente información:  
 
      -  Razón social.  
      - Código de Identiﬁcación Fiscal (C.I.F.).  
      - Número de teléfono del titular del contenedor/envase.  
      - Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor.  
 
  Dicha información deberá quedar también reﬂejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención.  
 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el ﬁn de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  
 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o 
el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.  
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El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
ﬁnal.  
 
En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino ﬁnal. 
 
 Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 
01). 
 
 Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el ﬁn de proceder a su 
adecuada segregación.  
 
Las tierras superﬁciales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación.  
 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. 
 
 Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso 
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.  
 
 
 
 
 
 
 
8. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
 
    Con el ﬁn de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una ﬁanza u otra garantía 
ﬁnanciera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica 
y municipal.  
 
Los precios de todos los residuos contemplados en las unidades de obra incluirán trámites 
necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, 
asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, 
aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de 
nuevos contenedores.  
    
  También estará incluido el transporte de residuos hasta las instalaciones autorizadas para su 
gestión. 
 
    Se muestra el importe total en la tabla siguiente: 
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   Código 
    RCD 
 
Valores (m3) 
Coste tratamiento 
(€/m3) 
Valoración económica (€)  
Tratamiento 
 
Destino final 
170101 192.5+2=194.5 21.2 4123.4 Reciclado Planta reciclaje RCD 
170201 1 11.6 11.6 Reciclado Planta reciclaje RCD 
170302 688.5 12.98 8936.73 Reciclado Gestor autorizado 
010407 382.68 7.42 2839.48 Reciclado Planta reciclaje RCD 
010413 34.5+202.5=237 10 2370 Sin tratamiento específico Restauración o vertedero 
150101 1 5 5 Reciclado Planta de reciclaje RCD 
150110 1 33.68 33.68 Segregación en origen + 
(correcto almacenamiento)  
gestión por gestor 
autorizado 
200301 1 29.15 29.15 Reciclado Planta reciclaje RCD 
TOTAL 18,346.04   
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ANEJO XX: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD         
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1. OBJETO 
 
   En el presente Estudio de Seguridad y Salud se deﬁnen las medidas a adoptar encaminadas a 
la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden 
ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene 
y bienestar de los trabajadores. Se exponen unas directrices de acuerdo con la legislación 
vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el ﬁn de 
que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 
profesionales. Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de Seguridad y Salud 
son:  
• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores.  
•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuﬁciencia o falta 
de medios  
•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 
personas que intervienen en el proceso constructivo.  
•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención.  
•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo.  
•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra .  
•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos.  
 
   Dados los condicionantes y factores que concurren habitualmente durante la ejecución de 
los trabajos, el contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud se enfocará al 
planteamiento de diferentes normas de actuación que permitan la ejecución de los trabajos 
con las máximas garantías de seguridad, dentro de un marco general suficientemente amplio y 
flexible como para permitir alternativas y respuestas puntuales adecuadas a cada situación.  
 
 
 
 
 
 
 
   La justificación de la necesidad del presente estudio se basa en el artículo 4 del RD 
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción:  
“El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes: 
  a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 
a 75 millones de pesetas (450.759,08 Euros).  
  b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
  c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  
  d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas”  
 
   En la redacción del presente estudio se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la siguiente 
normativa:  
      -  Instrucción 8.3-IC, de señalización de obras, en lo relativo a la inclusión en los estudios 
de seguridad y Salud en el trabajo de las medidas preventivas necesarias en cuanto a 
señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de las obras viales. Así mismo, en todo lo 
concerniente a la definición de los elementos necesarios para la ordenación de la circulación, 
la limitación de la velocidad y la definición de los elementos necesarios para la señalización, 
balizamiento y defensa.  
  
- Orden Circular 300/89 P y P, de señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado, que establece que entre las medidas preventivas 
adecuadas tendrá perfecta cabida la señalización de las obras prevista en la Orden Ministerial 
de 31 de Agosto de 1987, por la que se aprobó la citada Instrucción 8.3-IC.  
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 - Orden Circular 301/89 T, de señalización de obras, en lo relativo al encarecimiento de 
determinados puntos establecidos en la O.M. de 31 de Agosto de 1987 y en la propia 
Instrucción 8.3-IC. - Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, que desarrolla una 
serie de ejemplos prácticos de aplicación de la Norma 8.3-IC.  
  
 - Recomendaciones para la señalización móvil de obras, que adecuan las disposiciones de la 
Norma 8.3-IC al caso de la señalización móvil de obras, y aplicable para aquellas obras o 
tareas que, aun siendo fijas, por su corta duración aconsejen el empleo de la señalización 
móvil en lugar de la fija.  
  
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras de 1975 (PG-3/75), aprobado por O.M. del 6-2-76. - 
Instrucción de Carreteras de 1964 y documentos complementarios vigentes (I.C.). 
 
 - Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
 
 - Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón preparado (EHEPRE 72).  
 
 - Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos de 1997 (RC 97). 
 - Normas de Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo para la ejecución de ensayos de 
materiales.  
 - Norma Técnica ISA, Instalaciones de salubridad depuración y vertido aprobada por O.M. de 9 
de Enero de 1974. 
 - Norma Técnica ISA, Instalaciones de Salubridad y Alcantarillado aprobado por O.M. de 
6/3/73.  
 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
del M.O.P.T. 
  - N.T.E.-ISD (depuración y vertidos).  
  - N.T.E.-ISS (saneamiento) del M.O.P.T.  
 
 
 
 
  - Normativa para Redes de Alcantarillado de la A.E.A.S: (Asociación de Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento).  
  - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
  - Decreto 1844/74 de 20 de Junio sobre “Obras Subterráneas en Suelo Urbano”. 
  - Real Decreto 1627/1997 de Seguridad y Salud en las obras de construcción.    
 
  Además cumplirá lo especificado en los artículos correspondientes de la Ley 13/1995 de 18 
de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas, publicada en el B.O.E. de 19/5/95. 
 
   
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
2.1. Situación 
     La zona objeto de estudio se sitúa en Barrañán (Arteixo), al noroeste de la provincia de A 
Coruña. 
2.2. Descripción 
      Lo que se pretende con el presente Proyecto Fin de Grado es solucionar algunos 
problemas, eliminando deficiencias existentes en la zona y regenerando el medio buscando 
maximizar la belleza natural de la zona, tal y como se describe más detalladamente en los 
Anejos de: Anejo de Situación Actual y Antecedentes y Anejo de Estudio de Alternativas. 
   
     Las principales obras a realizar son las siguientes: 
• Remodelar la DP-0514 con inclusión de paseo literal que permita el paso de ciclistas. 
• Creación de zona deportiva y circuito biosaludable 
• Habilitación de una zona de aparcamiento. 
• Tratamiento de los frentes de explotación de la cantera. 
•  Mejorar los accesos a la cantera.  
•  Habilitación de tres senderos interiores y creación de zonas verdes para el disfrute de 
los usuarios.   
• Disposición de mobiliario, generación de un parque infantil y de zona de merenderos y 
miradores 
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  2.2.1. Presupuesto 
El presupuesto de Ejecución Material de dicha obra asciende a la cantidad de 
1,187,097.78 Euros  
El presupuesto de Presupuesto Base de Licitación con I.V.A. asciende a la cantidad de 
1,709,302.10Euros.  
El presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de 
1,909,204.10 Euros. 
  2.2.2. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de las obras se estima en OCHO MESES 
  2.2.3. Personal previsto 
En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima la necesidad de 
utilización de unos quince operarios, aunque se resalta que debido a las fases de obra, en 
ningún caso se prevé que el número total de trabajadores alcance simultáneamente dicha 
cifra. 
3. EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS
3.1. Actuaciones previas 
     Al personal se le habrá instruido sobre la forma en que se van a llevar a cabo los trabajos, 
así como de los posibles riesgos que de ellos se puedan derivar. Antes de iniciar el trabajo 
deberán señalizarse las zonas afectadas, indicando los recorridos previstos para el tráfico de 
vehículos pesados, entrada y salida de la obra, estableciendo los límites de velocidad y 
prohibición de estacionamiento de vehículos. Estar instalados los carteles informativos y de 
prohibición, así como la señalización de los viales afectados. Se habilitarán zonas de acopios 
dentro del recinto de la obra.  
 Deben situarse en una zona que no impida el paso de máquinas o vehículos o dificulte el 
proceso constructivo. Los materiales se almacenarán de manera que se impida su desplome  
por desequilibrio o por vibraciones, por esta razón no estarán al lado de compresoras, grupos 
electrógenos ni maquinaria de emplazamiento temporal que produzca vibraciones. Antes de 
almacenar maderas será preciso extraer todos los clavos. Los operarios utilizarán calzado de 
seguridad, casco y guantes de cuero. 
En obra deberá disponerse de: 
•Normas de actuación en caso de accidentes
•Elementos necesarios para la ejecución de las obras, de forma genérica y de acuerdo
con las normas de seguridad. 
•Vallas autónomas de contención y protección.
•Pasarelas para cruces de zanjas, si ha lugar.
•Elementos de sostenimiento, de acuerdo con el proyecto aprobado por la Dirección
de Obra 
•Bombas de achique con sus accesorios
•Cuñas y otros elementos para la colocación de la tubería.
3.2. Excavaciones en cajeo y zanjas. 
     Durante la ejecución de las excavaciones, deberá vigilarse por el capataz o encargado de 
la misma la correcta separación del personal del área de la maquinaria. En la planificación de 
las obras deberán tenerse en cuenta:  
- Que la distancia de las tierras y materiales extraídos deberán situarse a distancias del
borde de la zanja que no comprometan la estabilidad del talud y como mínimo a 1.50 m. 
cuando la profundidad supere a 1.25m. 
- Que en ningún caso los tramos abiertos sean mayores de 70 m, procurando minimizar
esta longitud. 
 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 
  DOCUMENTO 1: MEMORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Estudio de Seguridad y Salud 
 
  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 8 
 
 
 
En cuanto a la incidencia de las obras con el medio y teniendo en cuenta el proceso 
constructivo:  
         - Se deberá comprobar el tipo de terreno y la situación del nivel freático a los efectos 
de adoptar a sección constructiva adecuada de entre las establecidas en el proyecto.  
         - Si se realizan agotamientos, se vigilará el posible arrastre de finos a los efectos de 
evitar el sifonamiento.  
         - La maquinaria que efectúe la excavación deberá asentarse en lugar seguro, y en fase 
de trabajo deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente apoyados. 
        - Las conducciones eléctricas que puedan aparecer en la ejecución de las excavaciones 
no deberán desplazarse ni tocarse con herramientas o máquinas, debiendo realizar las labores 
necesarias el personal autorizado por la empresa suministradora. 
 
 
3.3. Señalización 
 
    Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos que puedan verse afectados, de la 
existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. También 
regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y persona en cargado de 
la ejecución.  
 
La señalización y el balizamiento se realizarán de acuerdo con la normativa en vigor, 
debiendo, en todo caso, observar las siguientes precauciones:  
- No se iniciará ningún trabajo sin que se haya realizado y revisado su correcta señalización. 
Esta comprobación se realizará diariamente antes del inicio de los trabajos, debiendo reponer 
los elementos que hayan podido modificarse en su ubicación o desaparecer.  
- Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos y 
maquinaria que intervengan en los trabajos.  
   - Al finalizar la jornada se revisará la señalización de los tajos al objeto de su retirada, si los 
trabajos están finalizados no representando peligro para el tráfico o los peatones, o de su 
correcta implantación si debe permanecer.  
 
 
 
En este caso se tendrá en cuenta la necesidad de refuerzo de la señalización en las horas 
nocturnas mediante balizas luminosas, que deberán ser rojas e intermitentes, delimitando 
todo el perímetro con vallas e incluso se reforzarán, en caso necesario, con elementos 
reflectantes. Las maniobras de máquina que puedan representar peligro deberán ser guiadas 
por personas capacitadas y el tránsito de las mismas deberá realizarse por zonas previamente 
estudiadas.  
Cuando el trabajo obligue a detener el tráfico o desviarlo, al personal encargado de estas 
labores se le dotará de los equipos y señales necesarias. En todo caso, estas labores se 
realizarán de acuerdo con los planes establecidos que, en todo caso, deberán contar con la 
autorización del órgano encargado de la explotación de la vía afectada. 
 
 
3.4. Ejecución de las obras de hormigón armado. 
 
Encofrado:  
 
  -Los trabajos de encofrado estarán dirigidos por personal competente.  
  -El encofrado tendrá suficiente estabilidad y resistencia 
  -Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 
peligros derivados de la fragilidad e inestabilidad temporal de elementos del encofrado. 
  -La sierra de disco dispondrá de las medidas de protección reglamentarias.  
  -Las herramientas manuales como escofinas, formones, destornilladores, etc. deben 
transportarse en cajas o bolsas de herramientas.  
  -Los mangos y empuñaduras de las herramientas manuales deberán ser de dimensiones 
apropiadas, no tener bordes agudos, cortantes o punzantes u las superficies no serán 
resbaladizas.  
  -Los operarios utilizarán cascos, guantes de cuero, gafas antimpacto y botas de seguridad. 
Ferralla y colocación de armaduras:  
  -Una vez colocado el encofrado la siguiente secuencia en la obra es la de las armaduras. 
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  -Las máquinas dobladoras y cizallas tendrán todas ellas las medidas de seguridad 
reglamentarias.  
  -En el transporte e izado de las armaduras, estas se sujetarán mediante eslingas.  
  -Si en el transporte las armaduras han de ser dirigidas, nunca se hará con la mano, sino con 
cuerdas y ganchos. 
  -Las herramientas manuales como alicates, tenazas, etc. se transportarán en cajas o bolsas 
de herramientas. 
  -Para el desplazamiento de las armaduras se empleará normalmente la grúa, debiendo un 
auxiliar avisar al operador de la misma de los obstáculos existentes y de la no presencia de 
personal.  
  -La colocación de las armaduras ha de efectuarse desde fuera del encofrado utilizando 
plataformas de trabajo reglamentarias, andamiadas, torretas o cinturones de seguridad tipo 
arnés.  
  -La recepción de las armaduras se efectuará en sitios abiertos, libres de obstáculos y 
próximos al perímetro del lugar de ubicación definitiva.  
 
Hormigonado:  
 
  -Antes de comenzar la actividad del hormigonado hay que revisar el estado correcto del 
acuñamiento.  
  -Se instalarán pasarelas de 60 cm de anchura mínima, dotadas de barandillas para que los 
trabajadores realicen cómodamente las labores de hormigonado. 
  -Se instalarán en su caso castilletes de hormigonado.  
  -Se prohibe circular por encima de los bloques, ferralla u otros materiales.  
 En los vertidos a traves de canaleta:  
  -Se instalarán topes de parada de los camiones hormigonera para evitar vuelcos. 
  -Como norma general se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 
2 metros del borde de la excavación. 
  -Durante el retroceso de los camiones hormigonera, los operarios no se situarán detrás. 
  -La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará para que las maniobras 
se realicen de manera segura. 
 
 
En el hormigonado con cubilotes se tendrán en cuenta las siguientes medidas de prevención:  
   -Los cubilotes deberán poseer un cierre perfecto para que no se desparrame el hormigón. 
   -Los cubilotes estarán suspendidos de la grúa a través de gancho con pestillo de seguridad. 
   -Se evitará toda parada o arrancada brusca.  
   -En la zona de vertido el cubilote descenderá verticalmente para evitar golpes contra los 
operarios.  
-Si el vertido se hace con carretillas, la superficie estará libre de obstáculos.  
 En el hormigonado a través de bombeo se observarán las siguientes medidas de seguridad: 
-El equipo encargado del manejo de la bomba será especializado. 
-La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes.  
-La manguera terminal estará controlada por dos operarios para evitar golpes de la misma. 
Desencofrado: 
 
  -La operación de desencofrado se iniciará cuando el hormigón esté fraguado.  
  -En los trabajos de desencofrado se instalarán redes de modo sólido en el perímetro de los 
huecos. 
   -La retirada se las redes se simultaneará con la colocación de barandillas rígidas y 
rodapiés para evitar cañidas por huecos y aberturas.  
   -Ningún trabajador permanecerá debajo de la zona de caída del encofrado.  
    -Todas las maderas y puntales han de ser retirados de la obra y almacenados 
cuidadosamente.  
    -Previamente, las maderas serán desprovistas de clavos y puntas.  
    -Se utilizarán cinturones de seguridad, si no se emplean otras medidas colectivas. 
 
 
3.5. Rellenos 
 
   Si la aportación de material de relleno a la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán 
en los bordes de la excavación, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de 
limitación.  
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   Dichos topes pueden estar formados por dos tablones embridados y anclados fuertemente al 
terreno. La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas. Se 
prestará especial atención a la fase de compactación del material de relleno extendido en el 
cajeo, constituyendo la misma un periodo de inseguridad por el continuo tráfico de 
maquinaria en diferentes sentidos de circulación. Por ello será fundamental tener en cuenta 
las señales sonoras de marcha atrás. 
 
3.6. Medios auxiliares y maquinaria de obra. 
 
En principio se prevé utilizar la siguiente maquinaria y medios auxiliares, en caso de 
variaciones deberá ser retocarse, si ello fuera necesario, en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 Medios auxiliares:  
      1.  Escaleras de mano  
      2.  Carretillas corrientes  
      3.  Carretones  
 
Maquinaria de obra:  
  
Movimiento de tierras: 
1) Pala cargadora  
2) Retroexcavadora  
3) Camiones autovolquetes 
 4) Compactadores, compactadoras de rana y pisones mecánicos  
 
 Elevación y transporte:  
5) Camión grúa  
6) Camiones de transporte  
7) Dúmpers  
 
 
 
 
Para hormigones y morteros:  
8) Camiones hormigonera  
9) Amasadora  
10) Vibradores de aguja  
 
 Máquinas Herramientas:  
11) Grupo de soldadura eléctrica  
12) Grupo de soldadura oxiacetilénica-oxicorte  
13) Radiales  
14) Pulidoras, lijadoras, cepillos, arnoladoras  
15) Cepilladoras metálicas  
16) Taladros  
17) Martillos eléctricos  
18) Sierras de mano 
 
 Otras máquinas:  
 
1) Compresores  
2) Martillos neumáticos. 
 
 
 Todos los riesgos que se desprenden de la utilización de la maquinaria y medios auxiliares 
descritos se plasman en los apartados correspondientes. 
 
   
4. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
4.1. Instalación eléctrica provisional. 
Descripción de los trabajos: Se formulará la petición correspondiente a la compañía 
suministradora. Será necesario solicitar el desvío de líneas eléctricas, ya que resultan 
afectadas por las obras.  
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La acometida realizada por la empresa suministradora será aérea, disponiendo de un 
armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, autoextinguible, con 
protección a la intemperie y entrada y salida de cables en la parte inferior. La puerta 
dispondrá de cerradura de resbalón, con llave de triángulo y con posibilidad de poner un 
candado. La profundidad mínima del armario será de 25 cm. Se colocará en el límite del 
recinto, con la autorización de la compañía suministradora. A continuación se situará el 
cuadro general de mando y protección. Estará construido de forma que impida el contacto con 
los elementos en tensión, si no es mediante el empleo de herramienta especial. Estará dotado 
de las siguientes protecciones:  
• Protección contra sobrecarga y cortocircuitos: Por ello tendrá un interruptor general 
automático de mando y protección de calibre adecuado a la intensidad máxima 
admisible en la línea de alimentación y de corte omnipolar, protecciones 
magnetotérmicas con una por cada circuito secundario derivado de este cuadro 
general, calibradas de acuerdo a las secciones de los conductores a proteger y de 
corte omnipolar. 
•  Protecciones contra contactos directos (defectos a tierra): Cada uno de los circuitos 
secundarios que parten del cuadro general deberá estar dotado de un interruptor 
diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Cuando un circuito secundario alimente a 
un cuadro auxiliar, el interruptor diferencial de protección de este circuito será de 
media sensibilidad (300 mA).  
En las instalaciones para alumbrado deberán separarse los circuitos correspondientes a: 
aseos, vestuarios, oficina de obra, alumbrado de zonas de paso, accesos y zonas de 
trabajo. 
 Los cuadros auxiliares tendrán las características constructivas del cuadro general de 
mando y protección. Se podrán utilizar para la alimentación de pequeña maquinaria y 
servicios auxiliares (discos de corte, vibradores, alumbrado, etc.). Estos cuadros pueden 
disponer de varias salidas estando cada una de ellas dotada de:  
       • Interruptor diferencial de alta sensibilidad  
 
 
       • Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, de calibre adecuado a la 
intensidad del circuito.  
        • Toma de corriente de tipo intemperie.  
   Consideraciones generales: Dado el carácter temporal de estas instalaciones, se 
realizarán de forma más sencilla y que mejor se adapte a las condiciones o necesidades 
de la obra (aéreo, subterráneo bajo tubo, etc.). Cuando sea necesario hacer una 
instalación aérea se tensarán con piezas especiales colocadas sobre apoyos. Si los 
conductores no soportan por sí solos la tensión mecánica deseada, se utilizarán cables a 
los que se fijarán los conductores mediante abrazaderas Los conductores empleados 
estarán aislados por una tensión de 1000 V.  
     Riesgos más frecuentes:  
 - Contactos eléctricos directos. 
 - Contactos eléctricos indirectos. 
     - Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga.  
     - Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
     - Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
     - Caídas al mismo o distinto nivel 
 
      Medidas preventivas: 
      - Los cuadros eléctricos se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso, pendientes 
de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales, o bien autoportantes (los  
cuadros auxiliares serán de instalación móvil, para facilitar distintos emplazamientos). 
      - Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con 
viseras para la lluvia y, en caso de ser metálicos, estarán conectados a tierra.  
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    - Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas que no estén dotados 
de doble aislamiento.  
   - Si se produce un incendio en la instalación eléctrica, lo primero que debe hacerse es 
dejarla sin tensión. Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 
incendio o accidente de origen eléctrico.  
 - Se prohíbe expresamente el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras 
eléctricas, la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas, la utilización de 
fusibles rudimentarios y las conexiones directas cable-clavija de otra máquina.  
- La sección del cableado será siempre la adecuada para la carga eléctrica que ha de 
soportar, en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.  
- La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.  
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables.  
- Las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante se sustituirán de 
forma inmediata.  
- El tendido aéreo de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m., 
en los lugares peatonales y para cruzar viales de obra, se efectuarán a una altura 
mínima de 5 m., en zonas de circulación de vehículos. Si se efectúa enterrado, se 
señalizará el “paso del cable” mediante cubrición permanente de tablones que tendrán 
por objeto el proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia del “paso 
eléctrico” a los vehículos. La profundidad mínima de la zanja será de 50 cm., y el cable 
irá protegido en el interior de un tubo rígido.  
- Se evitarán los empalmes entre mangueras. Si se han de efectuar empalmes 
provisionales se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o 
fundas aislantes termorretráctiles.. Los empalmes estarán siempre elevados, 
prohibiéndose mantenerlos en el suelo.  
 
 
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 
estancas de seguridad. Aquellos empalmes de larga duración, que deban ubicarse en 
lugares de paso, se recomienda situarlos a una altura de 1,60 m. sobre pies derechos o 
sobre un paramento vertical, intercalando un aislante (tabla de madera).  
- Las derivaciones de conexión a máquinas, se llevarán a cabo empleando terminales de 
presión o elementos análogos que aseguren una perfecta unión, con mandos de marcha 
y parada en todas y cada una de las mismas, que deberán estar incorporadas a su masa 
metálica. Deberá procurarse que estas derivaciones al ser portátiles, no estén sujetas a 
tracciones mecánicas que pudieran determinar su rotura.  
- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 
seguridad. Podrá ser mediante proyectores sobre pies derechos firmes y/o mediante 
lámparas portátiles y fijas. 
     Las portátiles cumplirán las siguientes condiciones:  
              •  El portalámparas será estanco de seguridad, con mango aislante  
              •  Rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared  
 
 Mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional:  
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión del 
carnet profesional correspondiente. Realizará revisiones periódicas.  
- Se comprobará diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio y 
mitad de la jornada, accionando el botón de test.  
- Se tendrá siempre en almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad), 
que permita su rápida sustitución en caso de avería, así como interruptores automáticos 
magnetotérmicos.   
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- Se mantendrá en buen estado y se sustituirán, si están deterioradas, las señales de 
“Peligro, electricidad”.  
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el 
momento en que se detecte un fallo, declarándose “fuera de servicio”, mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.  
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas.  
- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la 
maniobra con seguridad.  
     Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN 
LA RED”.  
    Este cartel estará colocado con el conforme del jefe de equipo de reparación y sólo 
él, personalmente, podrá restablecer el servicio.  
 
   Protecciones colectivas:  
     - Señalización de zonas peligrosas de la instalación.  
     - Cumplimiento estricto de las normas preventivas anteriormente descritas.   
     - Mantenimiento periódico.  
 
 
 
 
 
Protecciones individuales: 
  1) • Casco homologado de seguridad para riesgos eléctricos  
  2) • Guantes aislantes.  
  3) • Comprobador de tensión  
  4) • Herramientas manuales de aislamiento.  
  5) • Botas aislantes.  
  6) • Plantillas anticlavos. 
  7) • Chaquetas ignífugas en maniobras eléctricas.  
  8) • Trajes impermeables en ambientes lluviosos.  
  9) • Tarima, alfombrillas, pértigas aislantes. 
 10) • Letreros de “NO CONECTAR. HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 
 
4.2. Instalación provisional de protección contra el fuego. 
           
       Descripción de los trabajos: Debido al riesgo de incendios existente en toda obra, 
fundamentalmente a causa de la acumulación por acopios o desechos de material 
combustible, han de tomarse diversas medidas con objeto de conseguir su rápida extinción.  
 
      Condiciones de utilización de extintores:  
 
1. La elección del agente extintor se hará en función de las clases de fuego más probables, y 
tanto el recipiente como el contenido estarán homologados.  
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2. Se debe tener en cuenta la posible toxicidad en locales pequeños o mal ventilados. Es 
preciso aclarar que el anhídrido carbónico, aunque no es tóxico, puede llegar a producir 
inconsciencia e incluso la muerte por asfixia; por tanto, al descargarlo en locales cerrados, 
el personal evacuará rápidamente. Es también perjudicial en locales cerrados o ventilados 
insuficientemente el de hidrocarburos halogenados, siendo necesario asegurar una 
ventilación importante de las zonas bajas de los locales inmediatamente después de la 
extinción del fuego.  
 
3.  Tener en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores, en caso 
de utilizarse en un mismo local. 
 
 4.  El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de los lugares donde se 
pueda dar un conato de incendio. Deben estar bien visibles y fácilmente accesibles, colocados 
sobre soportes de forma que la parte superior del mismo esté como máximo a 1,70 m. del 
nivel del suelo. Deberán estar colocados donde no puedan ser averiados por los equipos de 
obra, no obstruyan el paso o puedan lesionar al personal de la misma. 
 
 5.  En el cuerpo de cada aparato figurarán las instrucciones obligatorias de uso, donde se 
indique el modo de empleo concreto en cada tipo de extintor y la puesta en marcha del 
aparato, que puede ser abriendo una válvula o mediante presión sobre una palanca. 
 
 6.  Si un extintor ha sido utilizado, debe ser obligatoriamente recargado.  
 
 7.  Cada seis meses se comprobarán los pesos y presión si fuese necesario, y el peso mínimo 
de los botellines que contengan agente impulsor, y cada doce meses se hará una revisión 
completa de todos los aparatos, a ser posible por el propio instalador. Las verificaciones 
realizadas cada seis y doce meses, se reflejarán en tarjetas unidas al aparato, indicando la 
fecha, persona que la realizó y las observaciones necesarias. 
 
 
 
 
 Medidas preventivas:  
 
   Se dispondrán extintores de polvo seco antibrasa: cerca de cada cuadro eléctrico; oficina de 
obra; almacén y vestuarios.  
 
  Protecciones colectivas:  
 
  Orden y limpieza general y disponer de extintores y medios auxiliares de extinción. 
 
5. RIESGOS 
 
5.1. Riesgos profesionales 
 
   En excavación a cielo abierto:  
Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
• Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. Se puede evitar con 
una adecuada señalización, además de balizando el radio de acción de las máquinas, 
para que ningún operario se encuentre dentro de esta zona cuando la máquina está 
trabajando  
• Caídas del personal desde frentes de excavación. Se puede evitar con barandillas en 
los bordes de la excavación.  
• Interferencias de conducciones subterráneas. Se puede evitar con una adecuada 
coordinación con los organismos encargados de suministrar el trazado y profundidad de 
las conducciones, y verificando la información suministrada.  
• Inundaciones. Evitable con el uso de bombas de achique Los riesgos no evitables 
asociados a esta actividad serán:  
- Deslizamiento y desprendimientos de tierras  
         -     Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas  
         -      Existencias de gases nocivos, si bien estos últimos se controlan o atenúan 
con el uso de las protecciones colectivas e individuales que se especifican en el 
apartado siguiente.  
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En excavaciones de zanjas:  
         Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
 ANEJO I. Vuelco de los cortes laterales de una zanja por:  
        • Sobrecarga en la coronación. Se puede evitar no acopiando materiales a menos 
de 2 m del borde de la zanja y limitando la carga que se acopia.  
        • Prolongada apertura. Se puede evitar no permitiendo una apertura de la zanja 
mayor de la necesaria.  
        • Taludes inadecuados. Se puede evitar haciendo un estudio de la estabilidad del 
terreno para comprobar cual es el talud adecuado, o si no, entibando la zanja.  
 
 ANEJO II. Caída de personas al interior de la zanja.  
                Se puede evitar con la colocación de barandillas en los bordes de la zanja.  
 
 ANEJO III. Golpes por la maquinaria.  
                Se puede evitar controlando que no exista ningún operario en el radio de acción de la          
máquina.  
 
 ANEJO IV. Atrapamientos por la maquinaria.  
 
 ANEJO V. Caída de la maquinaria a la zanja.  
             Se puede evitar colocando unos calzos en el borde de la zanja.  
 
 
 
           
 ANEJO VI. Interferencias con conducciones o servicios subterráneos (electricidad, 
agua,…).  
            Se evita con una buena coordinación con los organismos encargados de  facilitarnos 
            el trazado y profundidad de la conducción, y verificando esta información con catas y   
             trabajos similares.  
 
 ANEJO VII. Inundación. 
 Se puede evitar con el uso de bombas de achique. 
  
  Rellenos (Apisonado y compactado): 
 
 Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 
 ANEJO VIII. Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus 
mandos, elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos). 
Se pueden evitar no sobrecargando jamás los vehículos y efectuando correctamente las 
labores de mantenimiento, reparación y sustitución de elementos que lo necesiten.  
 
 ANEJO IX. Caída de material de las cajas de los vehículos.  
Se puede evitar realizando adecuadamente la carga en los vehículos y comprobando que 
esté equilibrada.  
 
 ANEJO X. Caídas del personal de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas, y/o 
sobre sus carrocerías. 
 Se puede evitar con un firme adecuado con el que se evitan movimiento bruscos, 
saltos,... y la conducción resulta cómoda. 
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 ANEJO XI. Accidentes del personal, por falta de responsable que mande cada maniobra 
de carga y descarga.  
Se puede evitar nombrando a un responsable que efectúe la labor de señalista y 
coordine las maniobras de carga y descarga. 
 
 ANEJO XII. Atropellos del personal en maniobras de vehículos.  
Se puede evitar con la señalización adecuada, además de no permitiendo que ningún 
operario se sitúe en el radio de acción del vehículo o máquina.  
 
 ANEJO XIII. Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás. 
Se puede evitar con la ayuda de un operario que haga la función de señalista para 
realizar la maniobra sin peligro alguno.  
 
 ANEJO XIV. Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. Se puede 
evitar con un riego para eliminar el polvo ambiental. Los riesgos no evitables asociados 
a esta actividad serán:  
 
 ANEJO XV. Vibraciones sobre las personas.  
 
 ANEJO XVI. Polvo ambiental.  
 
 ANEJO XVII. Ruido puntual y ambiental. Estos últimos se controlan o atenúan con el uso 
de las protecciones colectivas e individuales que se especifican en el apartado 
siguiente.  
 
 Trabajos con hormigón: 
 
Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
 ANEJO XVIII. Caída de objetos. Se puede evitar con orden y limpieza, cinturones 
portaherramientas, etc.  
 
 
 
 ANEJO XIX. Caída de personas al mismo nivel. Se pueden evitar con la correcta 
ejecución de los trabajos y con orden y limpieza para evitar tropezones.  
 
 ANEJO XX. Pisadas sobre objetos punzantes. Se puede evitar con orden y limpieza para 
evitar dejar descuidados objetos punzantes o puntas.  
 
 ANEJO XXI. Contactos con el hormigón (dermatitis por cemento, etc.). Se evita con 
guantes, gafas, y otros equipos de protección personal. 
 
  ANEJO XXII. Electrocución. Se puede evitar con una correcta puesta a tierra, 
diferenciales...  
 
 ANEJO XXIII. Reventón del encofrado. Se puede evitar con un correcto montaje del 
encofrado por personal especializado. Los riesgos no evitables asociados a esta 
actividad serán:  
 
 ANEJO XXIV. Caída de personas a distinto nivel. Se puede atenuar o controlar con las 
protecciones adecuadas, tales como cinturón de seguridad y redes.  
 
 ANEJO XXV. Trabajos sobre pisos húmedos o mojados. • Afirmado: ANEJO XXVI. Peligros 
intrínsecos de los productos bituminosos.  
 
 ANEJO XXVII. Generación de polvo o partículas tóxicas durante la demolición o fresado 
del firme existente.  
 
 ANEJO XXVIII. Accidentes en el proceso de carga y descarga.  
 
 ANEJO XXIX. Los derivados del tráfico.  
 
 ANEJO XXX. Vuelco, incendio, quemaduras, atrapamiento, caída del personal a distinto 
nivel, atropellos y golpes. 
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  ANEJO XXXI. Sobreesfuerzos al mover elementos a brazo. ANEJO XXXII. Golpes y cortes 
en extremidades. 
 
 ANEJO XXXIII. Proyección de partículas. 
 
  ANEJO XXXIV. Riesgos a terceros, derivados de la intromisión incontrolada de los 
mismos en la obra en las horas dedicadas a producción o descanso. 
 
  ANEJO XXXV. Quemaduras.  
 
 Drenaje:  
 
 ANEJO XXXVI. Caídas al mismo nivel. 
 
 ANEJO XXXVII. Caídas de materiales a distinto nivel.  
 
 ANEJO XXXVIII. Cortes en las manos por objetos y herramientas.  
 
 ANEJO XXXIX. Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  
 
 ANEJO XL. Sobreesfuerzos.  
 
  Montaje de tuberías:  
 
Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
 ANEJO XLI. Caída de personas. Evitables las caídas con orden y limpieza, eliminando los 
obstáculos, con barandillas en el borde de la zanja.  
 
 ANEJO XLII. Caída de materiales. Evitable con orden y limpieza, correcta ejecución de 
los trabajos, vigilancia, cinturones portaherramientas, no permitiendo a nadie colocarse 
bajo las cargas, acotando las zonas de posibles caídas de objetos con cintas. 
 
 
 ANEJO XLIII. Golpes, heridas y pinchazos. Evitables.  
 
 ANEJO XLIV Atrapamientos. Evitables con el uso de grúas para el manejo de las tuberías 
o de rodillos, impidiendo permanecer o acompañar a los objetos arrastrados sobre 
rodillos desde el lateral.  
 
 ANEJO XLV. Aplastamientos. Evitables igualmente que los atrapamientos.  
 
 Medios auxiliares: Andamios sobre borriquetas. 
 
 Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
 ANEJO XLVI. Caídas al mismo nivel. Evitable con orden y limpieza, eliminando 
obstáculos,...  
 
 ANEJOXLVII. Caídas a distinto nivel. Evitable con el uso de barandillas.  
 
 
 ANEJOXLVIII. Golpes por objetos. Evitable con orden y limpieza, con cinturones 
portaherramientas, acotando las zonas de posible caída de objetos con cintas... 
 
  ANEJO XLIX. Vuelco de una de las borriquetas con desplome de andamio. Evitable con 
el montaje adecuado del andamio por personal especializado. 
 
 ANEJO L. Sobreesfuerzos. Evitable con el correcto manejo de las cargas y limitando la 
carga que puede manejar un solo operario a 30 Kg, valor variable según el peso de 
dicho operario, características y su constitución. 
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 Escaleras de mano: 
 
 Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
 ANEJO LI. Caídas al mismo nivel. Evitables con orden y limpieza, eliminando 
obstáculos...  
 
 ANEJO LII. Golpes con la escalera en su traslado o manejo. Se puede evitar trasladando 
adecuadamente la escalera en posición horizontal y vigilando al personal que puede 
encontrarse en las proximidades. Los riesgos no evitables asociados a esta actividad 
serán:  
 
 ANEJO LIII Caídas a distinto nivel. No evitables, pero se pueden atenuar con el uso de 
cinturones de seguridad 
 
5.2. Riesgos específicos de la maquinaria 
 
               
Maquinaria  
 
La maquinaria utilizada para la ejecución de las obras es la siguiente:  
 
ANEJO LIV. Maquinaria auxiliar en general.  
 
ANEJO LV. Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones.  
 
ANEJO LVI. Dúmper.  
 
ANEJO LVII .Camión hormigonera.  
 
 
 
 
ANEJO LVIII. Sierras circulares.  
 
ANEJO LIX. Camión grúa.  
 
ANEJO LX. Compresor. 
 
ANEJO LXI. Rodillo vibrante.  
 
 Riesgos más frecuentes de la maquinaria  
 
Maquinaria auxiliar en general:  
Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
ANEJO LXII. Quemaduras y traumatismos. Evitable protegiendo los motores y engranajes con 
cubiertas o resguardos, blindaje antideflagrante en ambientes combustibles...  
 
ANEJO LXIII. Caída de objetos. Evitable con orden y limpieza, acotando las zonas de posible 
caída de objetos con cintas, no permitiendo que nadie se sitúe bajo las cargas...  
 
ANEJO LXIV. Atropellos, vuelcos y choques. Evitable con el manejo de maquinaria por 
personal cualificado, además de la señalización adecuada y de seguir las indicaciones del 
operario señalista para maniobras complicadas con escasa visibilidad, marcha atrás... 
 
 ANEJO LXV. Descargas eléctricas. Evitable con una adecuada puesta a tierra, interruptores 
diferenciales, comprobando el estado de la red eléctrica por especialistas... Los riesgos no 
evitables asociados a esta actividad serán:  
 
ANEJO LXVII. Hundimiento y formación de ambientes desfavorables. Estos últimos se 
controlan o atenúan con el uso de las protecciones colectivas e individuales que se especifican 
en el apartado siguiente.  
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Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones 
 Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
ANEJO LXVIII. Atropellos y colisiones, en maniobras de giro y marcha atrás. Evitable con la 
señalización adecuada, operario señalista...  
 
ANEJO LXIX Vuelco de la máquina. Evitable si no se sobrecarga en exceso la máquina, la 
carga se coloca de forma equilibrada, se hace caso a la señalización o, en su caso, al operario 
que haga la labor de señalista... 
 
 ANEJO LXX. Choque contra otros vehículos. Evitable con la señalización adecuada. 
 
 ANEJO LXXI. Quemaduras (trabajos de mantenimiento). Evitable si se realiza por personal 
cualificado y con la máquina detenida.  
 
ANEJO LXXII. Atrapamientos. Evitable protegiendo mediante carcasa los órganos móviles de 
la máquina.  
 
ANEJO LXXIII. Caídas de personas desde la máquina. Evitable no permitiendo el transporte 
de personas sobre la maquinaria, exceptuando al personal autorizado y cualificado para ello.  
 
ANEJO LXXIV. Golpes. Evitable no permitiendo a ningún operario encontrarse en el radio de 
acción de la máquina durante su funcionamiento. Los riesgos no evitables asociados a esta 
actividad serán:  
 
ANEJO LXXV. Ruido propio y de conjunto. Se atenúa con tapones, casco antirruido... 
 
ANEJO LXXVI. Vibraciones. Se atenúa con el equipo antivibratorio: guantes, mandil,... 
 
 Estos últimos se controlan o atenúan con el uso de las protecciones colectivas e 
individuales que se especifican en el apartado siguiente.  
 
 
Dúmper  
 
ANEJO LXXVII. Vuelco de la maquinaria durante el vertido.  
 
ANEJOLXXVIII. Vuelco de la máquina en tránsito.  
 
ANEJO LXXIX. Atropello de personas.  
 
ANEJO LXXX. Choque por falta de visibilidad.  
 
ANEJO LXXXI. Caída de personas transportadas.  
 
ANEJO LXXXII. Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.  
 
 Camión hormigonera  
 
ANEJO LXXXIII. Atropello de personas.  
 
ANEJOLXXXIV. Colisión con otras máquinas.  
 
ANEJO LXXXV. Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.).  
 
ANEJO LXXXVI. Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes). 
 
ANEJO LXXXVII. Caída de personas desde el camión.  
 
ANEJO LXXXVIII. Golpes durante el manejo de las canaletas (empujones a los operarios, 
guías que pueden caer).  
 
ANEJO LXXXIX. Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o 
limpieza.  
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ANEJO XC. Golpes por el cubilote del hormigón.  
 
ANEJO XCI. Las derivadas del contacto del hormigón.  
 
ANEJO XCII. Sobreesfuerzos.  
 
Camión grúa  
 
Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 
 ANEJO XCIII. Vuelco del vehículo. Evitable si no se sobrecarga el vehículo, se coloca la 
carga de forma equilibrada, se respeta la señalización y las indicaciones del  
operario señalista, se cuida el estado del firme (evitando irregularidades, pendientes 
excesivas,...).  
 
ANEJO XCIV. Vuelco del vehículo por pérdida de equilibrio durante el transporte de cargas. 
Se puede evitar colocando la carga de forma equilibrada y vigilando este equilibrio, siendo 
necesario detenerse si se desequilibra.  
 
ANEJO XCV. Atrapamiento del vehículo.  
 
ANEJO XCVI. Atropello de personas. Evitable si se respeta la señalización y no se permite 
que haya personal en el radio de acción de la máquina.  
 
ANEJO XCVII. Caída de personas desde la caja o la cabina. Evitable vigilando y manteniendo 
el firme en buen estado para evitar saltos bruscos, vuelcos. 
 
ANEJO XCVIII. Choque entre vehículos. Evitable con la señalización adecuada, y haciendo 
uso de un operario que supervise las maniobras si son de escasa visibilidad y peligrosas. 
 
 
 
 
 
 ANEJO XCIX. Los riesgos derivados de la circulación automovilística externa o bien de 
circulación interna del propio camión. Evitables con una señalización adecuada.  
 
Compresor  
Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
ANEJO C. Rotura de manguera. Evitable si se revisa su estado y se deshecha la manguera en 
caso de desgaste o existencia de grietas.  
 
ANEJO CI. Vuelco, por proximidad a los taludes. Evitable si se respeta la señalización y las 
indicaciones del operario señalista, respetando las distancias de proximidad a los taludes.  
 
ANEJO CII. Atrapamientos durante las operaciones de mantenimiento. Evitable si el 
mantenimiento se realiza con la máquina parada y siempre por personal autorizado y 
cualificado. Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán:  
1. Ruido. 
 2. Emanación de gases tóxicos. Estos últimos se controlan o atenúan con el uso de las 
protecciones colectivas e individuales que se especifican en el apartado siguiente.  
 
 Rodillo vibrante autopropulsado  
 
Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
ANEJO CIII. Atrapamientos. Evitable si se respeta la señalización. 
 
ANEJO CIV. Caídas desde máquina. Evitable  
 
ANEJO CV. Atropellos. Evitable se separan los recorridos de circulación de peatones y 
maquinarias, se respeta la señalización, no se permite a ningún operario encontrarse dentro 
del radio de acción de la máquina...  
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ANEJO CVI. Vuelcos. Evitable si se revisa y se controla el estado del firme, se respeta la 
señalización, se dota al rodillo de un pórtico de seguridad contra accidentes por vuelco...  
 
ANEJO CVII. Colisiones. Evitable con la señalización adecuada, además de siguiendo las 
indicaciones del operario señalista en maniobras de escasa visibilidad.  
 
ANEJO CVIII. Derivados de las operaciones de mantenimiento. Evitable si el mantenimiento 
lo realiza personal autorizado y cualificado, y con la máquina detenida.  
 
Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán:  
 
ANEJO CIX. Ruido.  
 
ANEJO CX. Vibraciones.  
 
Estos últimos se controlan o atenúan con el uso de las protecciones colectivas e individuales 
que se especifican en el apartado siguiente. 
 
5.3. Riesgos inherentes a las obras 
 
   Con el mismo formato de los apartados anteriores, se incluyen las recomendaciones de 
seguridad para diversos riesgos cuya presencia es habitual en todas las obras, además de 
ciertos riesgos que son específicos de esta obra.  
 
       5.3.1. Accesos y propiedades colindantes:   
 
Los accesos con vehículo al recinto de las obras atenderán a las restricciones o limitaciones 
que la Propiedad pudiese dictaminar. Para la circulación en el recinto de las obras, se deberán 
seguir las normas de circulación dictaminadas por la Propiedad.  
 
 
 
 
Los accesos a la obra, se realizarán por los pasos habilitados y señalizados en el vallado de 
cierre de la misma. Antes del inicio de la obra, se deberá tener conocimiento de las 
características de las propiedades inmediatas a la obra, su delimitación, su uso, extensión, 
etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos. Los riesgos evitables asociados a 
esta actividad serán:  
 
       ANEJO CXI. Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. Evitable con la 
señalización adecuada y siguiendo las indicaciones del operario señalista en las maniobras de 
escasa visibilidad. 
 
       ANEJO CXII. Accidentes de tránsito. Evitable con la señalización adecuada. ANEJO CXIII. 
Caídas al mismo nivel. Evitable con orden y limpieza en la realización de los trabajos. Los 
riesgos no evitables asociados a esta actividad serán:  
 
        ANEJO CXIV. Caídas a distinto nivel.  
 
        ANEJO CXV. Ruina y desprendimientos por descalce de elementos.  
 
        ANEJO CXVI. Desprendimientos o hundimiento del terreno. Estos últimos se controlan o 
atenúan con el uso de las protecciones colectivas e individuales que se especifican en el 
apartado siguiente.  
 
Instrucciones de operatividad:   
 
      ANEJO CXVII. Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso de 
toda persona ajena, colocando los cerramientos necesarios. 
 
      ANEJO CXVIII. La señalización será mediante: 
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 • Avisos al público colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje. 
 • Postes soporte de banda de acotamiento, perfil cilíndrico y hueco de plástico rígido, 
color butano de 100 cm. de longitud, con una hendidura en la parte superior del poste para 
recibir la banda de acotamiento.  
• Adhesivos reflectantes destinados para señalizaciones de vallas de acotamiento, paneles 
de balizamiento, maquinaria pesada, etc.  
• Valla plástica tipo masnet de color naranja, para el acotamiento y limitación de pasos 
peatonales y de vehículos, zanjas y como valla de cerramiento en lugares poco conflictivos.  
 
Con respecto a las edificaciones colindantes a la zona de la obra, se deben guardar ciertas 
precauciones:  
• Apuntalamientos de los elementos estructurales colindantes con riesgo de 
desprendimiento por descalce.  
• Vigilancia de las estructuras próximas durante aquellos trabajos que produzcan 
vibraciones. 
 
    ANEJO CXIX. El paso de vehículos se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 
Km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del 
acceso en sentido de salida.  
 
    ANEJO CXX. Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a 
causa de los trabajos en las instalaciones de servicios, cuyas dimensiones puedan permitir la 
caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo, 
instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal 
de obra. 
 
    ANEJO CXXI. Se debe establecer un sistema eficaz de iluminación provisional de las zonas 
de trabajo y paso, de forma que los puntos de luz queden apoyados sobre bases aislantes.  
 
 
 
 
 
5.3.2 Servicios afectados: 
 
 Ante la previsión de interferencias con servicios afectados por la obra tales como agua, 
electricidad, fibra óptica, etc., se definen las siguientes medidas preventivas, identificando 
los riesgos existentes con cada uno de los servicios.  
 
       5.3.2.1 Conducciones de agua:  
 
Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
        ANEJO CXXII. Inundación por rotura o desbordamiento. Se puede evitar con una 
adecuada coordinación con el organismo encargado de indicarnos el trazado y profundidad de 
la conducción, y verificando esta información con catas u otros medios. Luego se debe marcar 
la posición de la tubería.  
 
       ANEJO CXXIII. Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas 
alimentadoras de las mismas u otras instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las 
conducciones. Se puede evitar con un aislamiento adecuado de estos elementos y 
comprobando dicho aislamiento.  
 
Instrucciones de operatividad:  
 
        ANEJO CXXIV. Todas las personas con riesgo de verse afectadas por una fuga de agua o 
rotura de la conducción, deberán recibir instrucciones sobre la conducta a seguir en caso de 
accidente.  
 
         ANEJO CXXV. Solicitar del propietario de la instalación el trazado de la misma. Si 
dicho trazado afecta a la obra, se solicitará al mismo su desvío o corte temporal. 
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         ANEJO CXXVI. Se deberá identificar el trazado de la conducción mediante planos o 
comprobando en los alrededores la existencia de registros a través de los cuales se conocerá la 
profundidad y dirección más probable. Conocido el trazado y la profundidad de la conducción, 
se excavará con medios mecánicos hasta unos 20 cm. de la conducción, a partir de los cuales 
se utilizarán herramientas manuales.  
 
       ANEJO CXXVII. Sin conocimiento previo del trazado exacto, la profundidad y la 
protección, se realizarán catas con medios manuales hasta encontrar la conducción. A 
continuación se eliminará el terreno de la forma descrita.  
 
      ANEJO CXXVIII. Apuntalamiento o suspensión de tuberías descubiertas en grandes 
tramos y señalización de la misma.  
 
     ANEJO CXXIX. Localización de puntos de corte o interrupción.  
 
     ANEJO CXXX. Disposición de bombas de achique con aislamiento adecuado.  
 
     ANEJO CXXXI. Disponer puntos de evacuación para casos de emergencia.  
 
     ANEJO CXXXII. Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento 
de la conducción en servicio si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
 
    ANEJO CXXXIII. No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.  
 
    ANEJO CXXXIV. Está prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para 
suspender o levantar cargas.  
 
   ANEJO CXXXV. En caso de rotura o fuga de la canalización se deberá paralizar 
inmediatamente los trabajos y ponerse en contacto con la compañía instaladora.  
 
 
 
 
ANEJO CXXXVI. Los pasos de máquinas y vehículos sobre la conducción se establecerán en 
lugares concretos, correctamente señalizados, y se acondicionarán adecuadamente.  
 
5.3.2.2 Líneas eléctricas enterradas:  
 
Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
 ANEJO CXXXVII. Electrocución. Se puede evitar identificando el trazado y profundidad de la 
conducción y dejándola sin tensión en caso de afectar a la obra. Si no, se debe marcar su 
posición y usar protecciones personales, herramientas aislantes y seguir todas las instrucciones 
de operatividad que se indican a continuación. 
 
 ANEJO CXXXVIII. Incendio.  
 
  ANEJO CXXXIX. Caídas a mismo nivel. Evitable con orden y limpieza en la ejecución de los 
trabajos, evitando dejar obstáculos.  
 
  ANEJO CXL. Cortes/golpes con objetos o herramientas. Evitable con el uso del equipo de 
trabajo adecuado, guantes,...  
 
 Instrucciones de operatividad: 
 
  ANEJO CXLI. Aquellas personas relacionadas con las instalaciones eléctricas, o las que 
tengan probabilidad de interferir con la zona de influencia de una línea, deberán recibir 
instrucciones sobre las distancias de seguridad a respetar y la conducta a seguir en caso de 
accidente.  
 
   ANEJO CXLII. Se debe informar de la existencia de posibles cables enterrados en la zona 
de trabajo, solicitando información a la compañía afectada. Gestionar con la compañía 
propietaria, antes de iniciar los trabajos, la posibilidad de dejar los cables sin tensión.  
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  ANEJO CXLIII. Identificar el trazado de la conducción mediante planos, mediante el uso de 
detectores de campo o comprobando en los alrededores la existencia de registros a través de 
los cuales se conocerá la profundidad y dirección más probable. Conocido el trazado y la 
profundidad de la conducción, se excavará con medios mecánicos hasta unos 20 cms. de la 
conducción, a partir de los cuales se utilizarán herramientas manuales.  
 
  ANEJO CXLIV. Sin conocimiento previo del trazado exacto, la profundidad y la protección, 
se realizarán catas con medios manuales hasta encontrar la conducción. A continuación se 
eliminará el terreno de la forma descrita.  
 
   ANEJO CXLV. Una vez descubierta la línea para continuar con los trabajos en el interior 
de las zanjas, pozos, etc. se tendrá que cumplir los siguientes pasos: Descargar la línea, 
bloquear contra cualquier alimentación, comprobar la ausencia de tensión, poner a tierra y en 
cortocircuito el circuito y asegurarse de posibles contactos con partes cercanas en tensión 
mediante recubrimiento o delimitación de la zona o equipos.  
 
   ANEJO CXLVI. En caso de duda tratar todos los cables subterráneos como si fueran 
cargados con tensión.  
 
   ANEJO CXLVII. No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
 
   ANEJO CXLVIII. Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima 
de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por 
personal de obra y ajena a la misma.  
 
   ANEJO CXLIX. Emplear la señalización indicativa del riesgo indicando la proximidad a la 
línea de tensión y área de seguridad.  
 
 
 
 
 
 
    ANEJO CL. En caso de sufrir algún daño el cable, alejar al personal de la obra e informar 
inmediatamente a la compañía propietaria.  
 
   ANEJO CLI. Se deben emplear protecciones personales y herramientas aislantes.  
 
5.3.2.3 Instalación eléctrica provisional:  
 
 Estudio Previo:  
 Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación así como 
las protecciones necesarias de las personas y de las máquinas, que se plasmará en planos que 
completarán el Plan de Seguridad.  
 
Cables y empalmes:  
Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en función 
del cálculo realizado. La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que 
apareciesen repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas. 
 La distribución a partir del cuadro general de obra, se hará con cable manguera 
antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose 
con tablones su trayecto en los lugares de paso. Los tablones tienen el doble objeto de 
señalizar y repartir las cargas.  
Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales antihumedad, 
del tipo estándar. Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, 
admitiéndose en ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores.    
Las cajas de empalmes estarán protegidas de la intemperie a una altura sobre el suelo en 
torno a 1,6 metros.  
Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio, irán colgados, los puntos de 
sujeción estarán perfectamente aislados. Las mangueras tendidas por el suelo, al margen de 
deteriorarse y perder protección, son obstáculos para el tránsito normal de trabajadores.  
 
 
 
 
 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 
  DOCUMENTO 1: MEMORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Estudio de Seguridad y Salud 
 
  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 25 
 
 
Interruptores:  
Los interruptores serán protegidos, de tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y 
ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se 
instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre de seguridad, con una señal de 
“Peligro de electrocución” sobre la puerta.  
 
 Cuadros Eléctricos:  
Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente y señal de “Peligro 
de Electrocución” sobre la puerta que estará provista de cierre de seguridad. Irán montados 
sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre soportes 
o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 
 El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento 
eléctrico específico.  
 
Tomas de corriente: 
Las tomas de corrientes serán blindadas, provistas de neutro y siempre que sea posible, con 
enclavamiento.  
 
Interruptores automáticos:  
Se colocarán todos los que la instalación requiere, pero de un calibre tal que “salten” antes 
de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima.  
Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado. • 
 
Disyuntores diferenciales: Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán 
protegidos con disyuntor diferencial en función de las tensiones de suministro y serán de alta, 
media o baja sensibilidad (para 125,220 o 380 V. respectivamente).  
 
Tomas de tierra: En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará 
de la toma de tierra adecuada, ajustándose a los Reglamentos, y exigencia de la empresa 
suministradora.  
 
 
 
Las grúas, plantas de hormigonado y hormigoneras, llevarán toma de tierra independiente 
cada una. La toma de tierra de la maquinaria menor se hará mediante hilo neutro y por 
intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general.  
La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa), se 
aumentará añadiendo periódicamente una solución salina. A pesar de todo se regará todos los 
días las tomas de tierra, tras su inspección; esta operación se realizará protegido con botas y 
guantes dieléctricos.  
 
Alumbrado: El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será “bueno y 
suficiente”, es decir, con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. 
 El alumbrado estará protegido por disyuntor diferencial de alta sensibilidad. Siempre que 
sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. Cuando sea necesario utilizar 
lámparas portátiles, serán normalizadas, enjauladas y con mango aislante.  
Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, la 
toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 24 V. Cuando se 
utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos recubiertos 
de material aislante, colocados a un mínimo (si es posible) de 2 m. de altura sobre el 
pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura.  
Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien iluminadas, 
evitando los “rincones oscuros”. 
 Estarán previstos unos puntos de luz que permitan el guarda nocturno andar, sin peligro, 
por la obra.  
 
Mantenimiento y reparaciones: 
Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente, por persona acreditada 
documentalmente para ello. Las reparaciones jamás se harán bajo corriente.  
Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de sobreintensidad, 
colocando en su lugar una placa de “NO CONECTAR. HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED” Las 
nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán los 
electricistas.  
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Señalización: Si en la obra hubiera diferentes voltajes (125 V., 220 V., 380 V.), en cada 
toma de corriente se indicará el voltaje a que corresponda, para evitar conexiones erróneas 
de consecuencias siempre indeseables. Todos los cuadros eléctricos, generales de maquinaria 
y carcasas de maquinaria eléctrica tendrán adherida una señal de “Peligro Electrocución”. Las 
herramientas tendrán mangos aislantes. Si se utilizan escaleras o andamios para hacer 
reparaciones, cumplirán con las especificaciones y normativas estipuladas en sus 
correspondientes apartados dentro de este mismo trabajo.  
 
 Riesgos asociados a esta actividad: 
 Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
       ANEJO CLII. Caídas a distinto nivel  
       ANEJO CLIII. Caídas al mismo nivel.  
       ANEJO CLIV. Pisadas sobre objetos.  
       ANEJO CLV. Golpes/Cortes con objetos o herramientas.  
       ANEJO CLVI. Contactos eléctricos.  
 
Estos riesgos se pueden evitar siguiendo las instrucciones de operatividad que se detallan a 
continuación.  
 
  Instrucciones de operatividad: 
 
     ANEJO CLVII. Se debe disponer en lugar visible el teléfono y dirección del organismo 
encargado del servicio afectado.  
 
      ANEJO CLVIII. Solamente el personal autorizado y cualificado podrá operar en los 
equipos eléctricos, sean cuadros de maniobra, de puesta en marcha de motores, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ANEJO CLIX. Los trabajadores considerarán que todo conductor eléctrico o cable o 
cualquier parte de la instalación se encuentra conectado y bajo tensión. 
 Antes de trabajar en ellos se comprobará la ausencia de voltaje con aparatos adecuados y 
lo pondrán en cortocircuito y atierra.  
 
     ANEJO CLX. El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para 
máquinas será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden 
soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una resistencia de 
rotura de 800 kilogramos, fijando a estos el conductor con abrazaderas.  
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     ANEJO CLXI. Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán 
materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente.  
 
    ANEJO CLXII El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 
metros en los lugares peatonales y de 5 metros en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento, como norma general.  
 
    ANEJO CLXIII. Si es posible, no obstante, se enterrarán los cables eléctricos en los pasos 
de vehículos, señalizando el paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones. 
La profundidad mínima de la zanja será de 40 centímetros, y el cable irá además protegido en 
el interior de un tubo rígido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO CLXIV. La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros 
secundarios se efectuará mediante manguera antihumedad.  
 
 ANEJO CLXV. Los empalmes entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas.  
 
 ANEJO CLXVI. El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar 
determinado a tal efecto. 
 
ANEJO CLXVII. En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la 
limpieza de la obra 
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      ANEJO CLXVIII. El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) 
será ejecutado siempre por personal especialista.  
 
      ANEJO CLXIX. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas 
estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  
 
      ANEJO CLXX. La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida 
con material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.  
 
      ANEJO CLXXI. Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica 
general del edificio, el último cableado que se realizará será el que va del cuadro  
general al cuadro de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos 
necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.  
 
     ANEJO CLXXII. El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 
suministro provisional de agua a las plantas.  
 
     ANEJO CLXXIII. Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para intemperie, con puerta 
y cerrojo de seguridad (con llave), según norma UNE 20.324.  
 
     ANEJO CLXXIV. Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras eficaces como protección adicional.  
 
     ANEJO CLXXV. Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  
 
     ANEJO CLXXVI. Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de riesgo 
eléctrico.  
 
     ANEJO CLXXVII. Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 
provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.  
 
  
 
ANEJO CLXXVIII. Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de riesgo eléctrico.  
 
 ANEJO CLXXIX. Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos 
verticales, bien de pies derechos estables.  
 
  ANEJO CLXXX. Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas y siempre que sea posible con 
enclavamiento.  
 
  ANEJO CLXXXI. Los cuadros eléctricos se colgarán pendiente de tableros de madera 
recibidos a los paramentos verticales o bien a pies derechos firmes. Si es necesario que sean 
móviles deberán ser autoportantes.  
 
  ANEJO CLXXXII. Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 
máquina o máquina-herramienta.  
 
  ANEJO CLXXXIII. La instalación de alumbrado general para las instalaciones provisionales 
de obra y de primeros auxilios y demás casetas, estará protegida por interruptores 
automáticos magnetotérmicos.  
 
  ANEJO CLXXXIV. Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de 
tierra.  
 
   ANEJO CLXXXV. El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  
 
   ANEJO CLXXXVI. La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro 
general. 
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  ANEJO CLXXXVII. El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en 
colores amarillo y verde. Se prohíbe terminantemente utilizarlo para otros usos.  
 
  ANEJO CLXXXVIII. La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas 
de doble aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 
distribución correspondiente y el cuadro general de obra.  
 
 ANEJO CLXXXIX. El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable.  
 
 ANEJO CXC. Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán 
independientes eléctricamente.   
 
 ANEJO CXCI. El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar 
que no sea la rampa de acceso para vehículos o para el personal y nunca junto a escaleras de 
mano.  
 
 ANEJO CXCII. La manguera eléctrica, en su camino ascendente a través de la escalera 
estará agrupada y anclada a elementos firmes en la vertical. 
 
  ANEJO CXCIII. En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, 
acceso a zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 
 
  ANEJO CXCIV. Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y 
estarán convenientemente aislados.  
 
 ANEJO CXCV. Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de 
presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 
 
  ANEJO CXCVI. Estas conexiones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción 
mecánica que origine su rotura.  
 
 
 ANEJO CXCVII. Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una 
distancia mínima de 2,5 metros del piso o suelo; las que se pueden alcanzar con facilidad 
estarán protegidas con una cubierta resistente.  
 
 ANEJO CXCVIII. Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a 
personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el 
manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.  
 
 ANEJO CXCIX. Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 
incendio o accidente de origen eléctrico.  
 
 ANEJO CC. Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en 
la capa aislante de protección. 
 
 CLIMATOLOGÍA:  
  Los trabajos realizados en el exterior se encuentran sometidos a la acción de los agentes 
atmosféricos: calor, frío, fuertes vientos, lluvias, nieblas, etc. 
 
 APÉNDICE 1. Riesgos asociados  
Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán:  
 
       ANEJO CCI. Caídas al mismo nivel.  
 
       ANEJO CCII. Caídas de objetos por desplomes.  
 
       ANEJO CCIII Electrocuciones.  
 
       ANEJO CCIV. Exposición a temperaturas ambientes extremas.  
 
Estos riesgos se pueden evitar siguiendo las instrucciones de operatividad que se detallan a 
continuación.  
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APÉNDICE 2. Instrucciones de operatividad  
Temperaturas extremas:  
 
• Con bajas temperaturas se dispondrá de la ropa de protección adecuada 
• Con calor intenso se dispondrán apantallamientos para reducir el soleamiento, ropa de 
protección adecuada y dispositivos que permitan la hidratación de los operarios. 
• Lluvia: Se extremarán las precauciones al circular por las superficies de trabajo. Todos los 
dispositivos eléctricos deberán disponer de aislamiento contra la humedad. 
• Viento intenso: Se prohibirán los trabajos con grúas ante el riesgo de vuelco de la grúa y 
de golpes con las cargas. Deberá asegurarse la estabilidad de los dispositivos de señalización y 
sistemas de protección colectiva (barandillas, redes, etc.). 
• En situaciones de visibilidad reducida (lluvia intensa y niebla) se hará uso de los 
dispositivos de visibilidad necesarios: balizas, señales luminosas, etc. 
 
5.4. Riesgos daños a terceros 
 
Se incluyen los producidos por las actuaciones realizadas en la calzada y en las márgenes de 
la carretera, y su posible influencia en la circulación de los vehículos mientras se realizan las 
distintas unidades de obra. 
 
 
6. MEDIDAS TÉCNICAS PARA EVIAR O REDUCIR LOS RIESGOS. EFICACIA. 
 
6.1. Normas de seguridad 
 
   El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo 
largo de su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado 
cumplimiento.  
   De manera general se tendrá:  
 
 
 
 
 
     APÉNDICE 3. Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
     APÉNDICE 4. R.D. 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, modificado en el R.D. 780/98, de 30 de abril.  
     APÉNDICE 5. Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
     APÉNDICE 6.R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
     APÉNDICE 7.R.D. 216/1.999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  
      APÉNDICE 8. Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1.987, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación.  
       APÉNDICE 9.R.D. 1.995/1.978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. 
       APÉNDICE 10. R.D. 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
       APÉNDICE 11. Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1).  
       APÉNDICE 12. Orden del 28 de agosto de 1.979, por la que aprueba la Ordenanza de 
trabajo en las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
       APÉNDICE 13. R.D. 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre medidas de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido. Actualmente, sólo se 
encuentran en vigor determinados artículos del TÍTULO II de la citada Ordenanza.  
       APÉNDICE 14. R.D. 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores.  
        APÉNDICE 15. Decreto 2.413/1.973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
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       APÉNDICE 16. Decreto 3.151/1.968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión.  
      APÉNDICE 17. R.D. 664/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
      APÉNDICE 18. R.D. 665/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
R.D.1124/2000 que modifica al anterior. 
     APÉNDICE 19. Orden de 31 de octubre de 1.984, por la que se aprueba el Reglamento sobre 
trabajos con riesgos de amianto. 
 APÉNDICE 20. Convenio de la OIT de 4 de junio de 1.986, número 162, ratificado por 
instrumentos de 17 de julio de 1.990, sobre utilización del asbesto en condiciones de 
seguridad.  
 APÉNDICE 21. Resolución de 15 de febrero de 1.977, sobre el empleo de disolventes y otros 
compuestos que contengan benceno.  
APÉNDICE 22. Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la 
prevención de riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero 
en el ambiente de trabajo.  
APÉNDICE 23. Orden de 20 de mayo de 1.952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad en el Trabajo en la industria de la construcción y Obras Públicas.  
APÉNDICE 24. R.D. 863/1.985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
APÉNDICE 25. R.D. 2.114/1.978, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos.  
APÉNDICE 26. R.D. 379/2001, de 6 de abril, sobre almacenamiento de productos químicos.  
 
Y las Instrucciones Técnicas Complementarias:  
       ITC MIE APQ1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles  
       ITC MIE APQ5: Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, 
licuados y disueltos a presión.  
 
 
 
 
APÉNDICE 27. R.D. 1.244/1.979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a presión. Y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: 
 
    • ITC MIE AP1: Calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y 
recalentadores. (Orden del17de marzo de 1.982) 
    • ITC MIE AP2: Tuberías para fluidos relativos a calderas. (Orden del 6 de octubre de 
1.980)  
     • ITC MIE AP7: Botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a 
presión. (Orden del 1 de septiembre de 1.982) APÉNDICE 28. R.D. 1504/1.990, de 23 de 
noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a 
Presión.  
 
 APÉNDICE 29. Orden de 20 de enero de 1.956, por la que se aprueba el reglamento de 
Seguridad en los trabajos en cajones de aire comprimido.  
 
 APÉNDICE 30. R.D. 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico.  
 
Convenio colectivo provincial de la Construcción:  
 
• EQUIPOS DE OBRA.  
 
APÉNDICE 31. R.D. 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.   
 
APÉNDICE 32. R.D. 1.495/1.986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad en las máquinas y R.D. 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el anterior.  
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 APÉNDICE 33. R.D. 1.435/1.992, de 27 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas y R.D. 56/1995, de 20 de enero, por el 
que se modifica el anterior.  
 
APÉNDICE 34. Orden del 23 de mayo de 1.977, por la que se establece el Reglamento de 
aparatos elevadores para obras.  
 
APÉNDICE 35. Orden del 28 de junio de 1.988, por la que se establece la instrucción técnica 
complementaria ITC MIE AEM-2, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas-torre desmontables para obras.  
 
APÉNDICE 36. Orden del 26 de mayo de 1.989, por la que se establece la instrucción técnica 
complementaria ITC MIE AEM-3, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a carretillas automotoras de manutención.  
 
APÉNDICE 37. R. D. 2.370/1.996, de 18 de noviembre, por el que se establece la instrucción 
técnica complementaria ITC MIE AEM-4, sobre grúas móviles autopropulsadas usadas.  
 
APÉNDICE 38. R.D. 245/1.989, en que se establece la Regulación de la potencia acústica de 
maquinarias.  
 
APÉNDICE 39. Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 17 de noviembre de 1.989, en 
la que se modifica el R.D. 245/1.989, del 27 de febrero, “Complementa el Anexo I, 
adaptándola Directiva 89/514/CEE, del 2 de agosto de 1.989, referente a la limitación sonora 
de palas hidráulicas, palas de cable, topadores, frontales, cargadoras y palas cargadoras”.  
APÉNDICE 40. R. D. 1.513/1.991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los 
certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos.  
 
 
 
 
• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 
  APÉNDICE 40. R. D. 1.513/1.991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los 
certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos.  
 
  APÉNDICE 41. R.D. 1.407/1.992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual - 
EPI. (Esta disposición deroga las instrucciones MT)  
 
  APÉNDICE 42. R.D. 159/1.995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de 
conformidad y el año de colocación.  
 
 APÉNDICE 43. R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
  APÉNDICE 44. Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y 
catalogación de los equipos de protección individual. 
 
6.2. Medidas de protección colectiva a implantar 
 
   La obra presenta interferencias con la una carretera de servicio, que se verá afectada 
directamente por las mismas. En prevención de accidentes se implantarán las siguientes 
medidas preventivas:  
 
       APÉNDICE 45. En todo momento el tramo de obra en construcción quedará señalizado 
mediante señales de tráfico para obras (fondo amarillo), en prevención de los accidentes por 
velocidad inadecuada con salida de los automóviles de la calzada.  
 
       APÉNDICE 46. Señalización vial de obras en cada lugar de la carretera por el que deba 
realizarse la entrada y salida de camiones o de máquinas. 
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   APÉNDICE 47. Señalización vial de obras en la zona de interferencia con la carretera 
mencionada. 
 
   APÉNDICE 48. De estas actuaciones se dará cuenta al Organismo al que corresponda la 
gestión de la carretera afectada, siguiéndose las instrucciones específicas y medidas 
adicionales que dicte al respecto.  
 
   APÉNDICE 49. En todo momento se atenderán las instrucciones que se reciban de la Guardia 
Civil de Tráfico.  
 
   APÉNDICE 50. Los cruces bajo líneas eléctricas observarán de forma general las siguientes 
distancias de seguridad considerando las situaciones de apoyo de flecha máxima y de hilo más 
desfavorable.  
         • Límite de aproximación máxima a líneas de baja tensión 3 m.  
         • Límite de aproximación máximo a líneas de alta tensión 5 m.  
 
   APÉNDICE 51. El acceso a la plataforma de trabajo se efectuará mediante escaleras de mano 
reglamentarias ancladas en su parte superior a la plataforma.  
 
   APÉNDICE 52. Se mantendrá un tajo de limpieza en toda la obra para eliminar los objetos 
punzantes, cortante o escombros que pudieran dar accidentes, en especial con referencia a 
los obstáculos en arcenes o calzadas. 
 
   APÉNDICE 53. Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las parrillas de ferralla se 
tenderán sobre ellas tablones de estancia y circulación.  
 
   APÉNDICE 54. Los bordes de las excavaciones quedarán protegidos mediante una barandilla 
ubicada a 2 m. del borde, en las zonas de riesgo de caída de terceros. 
 
   
 
 
 
   APÉNDICE 55. Se instalarán balizas normalizadas de señalización nocturna, en los tajos de 
interferencia con los viales.  
 
   APÉNDICE 56. Se instalarán señales de “Stop”, “Peligro indefinido” y “Peligro, salida de 
camiones”, en los entronques con las carreteras a las distancias que marca el Código de 
Circulación, en coordinación con los Decretos de señalización vial y obras.  
 
Respecto a otros riesgos se adoptan fundamentalmente las siguientes medidas:  
 
     APÉNDICE 57. La protección eléctrica se basará en la instalación de disyuntores 
diferenciales de media, alta y baja sensibilidad colocados en el cuadro general combinados 
con la red general de toma de tierra, en función de las tensiones de suministro.  
   La distribución se ejecutará según el plano de instalación eléctrica provisional de obra que 
completará el Plan de Seguridad e Higiene y en el que se especificarán las protecciones a 
utilizar.  
 
     APÉNDICE 58. La maquinaria será entregada en obra, revisada en sus elementos de 
protección por el empresario propietario, dando cuenta de ello a la Dirección Facultativa, en 
especial en caso de subcontratación.  
  
APÉNDICE 59. La organización y vigilancia de la seguridad de la obra correrá a cargo del 
Vigilante de Seguridad, que en estrecho contacto con la Dirección Facultativa, la Jefatura de 
Obra y los Técnicos del Servicio de Seguridad e Higiene de la Empresa adjudicataria de las 
obras, y en su momento los representantes legales de los trabajadores, arbitrarán cuantas 
medidas de seguridad, contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud sean desarrolladas en 
el Plan de Seguridad.  
 
APÉNDICE 60. Periódicamente revisará la obra dando cuenta de ello al Jefe de Obra para 
proceder a la toma de las medidas pertinentes.  
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APÉNDICE 61. Dada la entidad de la obra y tecnología a emplear es improbable que surja la 
necesidad de constituir un Comité de Seguridad y Salud.  
 
APÉNDICE 62. Las inspecciones de la Propiedad ajenas a la dirección material de la obra, 
deberán realizarse fuera de las jornadas de trabajo. En caso de visitas durante las horas de 
trabajo, los visitantes serán advertidos de la existencia de este Estudio de Seguridad y Salud y 
en su momento, del Plan de Seguridad, quedando obligados, -a parte de no exponerse a 
riesgos innecesarios-, al uso de los elementos de protección precisos para cada situación 
(cascos, botas, etc.), pudiendo la Dirección Facultativa y en su ausencia la Empresa 
adjudicataria de las obras, prohibir el paso a la obra de las personas que no cumplan con este 
requisito. 
 
 A continuación se exponen con más detalle las protecciones colectivas a emplear en cada 
actividad: 
 
 APÉNDICE 63. Trabajos previos  
        • Chequeo de la zona de trabajo.  
        • Implantación de locales provisionales y talleres de obra.  
        • Señalización.  
 
APÉNDICE 64. Movimiento de tierras  
        • Excavación a cielo abierto.  
        • Excavación de zanjas  
        • Rellenos (apisonados y compactado) 
 
 APÉNDICE 65. Trabajos con hormigón  
       • Vertido de hormigón  
       • Ejecución de las soleras para la colocación de tuberías  
 
 
 
 
 
APÉNDICE 66. Estructura  
 
APÉNDICE 67. Afirmado 
       • Demolición y fresado del firme existente.  
       • Extendido del paquete de firme.  
 
 APÉNDICE 68. Drenaje  
 
 APÉNDICE 69. Oficios  
 
 APÉNDICE 70. 
        • Montaje de tuberías  
 
  APÉNDICE 71. Medios auxiliares  
        • Escalera de mano  
 
  APÉNDICE 72. Maquinaria  
       • Maquinaria auxiliar en general  
       • Maquinaría de movimiento de tierras y excavaciones  
       • Dúmper  
       • Camión hormigonera  
       • Camión grúa o Compresor  
       • Rodillo vibrante  
 
Los métodos de protección colectiva a implantar en cada caso son los que se detallan a 
continuación: 
1. Trabajos previos 
 
 ANEJO CCV. Cerramiento provisional de la zona de obras.  
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  ANEJO CCVI. Señalización de las zonas de peligro.  
 
  ANEJO CCVII. Barandillas de protección si se dejan zanjas o pozos abiertos. 
 
  ANEJO CCVIII. Acordonamiento de las zonas en que se prevean caídas de objetos. 
 
2. Movimientos de tierras  
 
APÉNDICE 73. Excavación a cielo abierto  
 
 ANEJO CCIX. Se protegerá con barandillas sólidas los bordes de la excavación. 
 
 ANEJO CCX. La altura del corte de excavación realizada por pala mecánica no rebasará en 
más de un metro la máxima altura de ataque de la cuchara.  
 
ANEJO CCXI. Se evitarán sobrecargas excesivas en los bordes de la excavación, aunque 
estuviesen a más de 2 m. de distancia del borde de la excavación.  
 
ANEJO CCXII. El frente y paramentos laterales de cada excavación serán inspeccionados 
como mínimo dos veces durante la jornada por el Capataz o Encargado. 
 En el caso de existir riesgo de desprendimientos se procederá, a sanear la zona por 
personal capacitado para esta misión y proceder a su entibación o apuntalamiento; estos 
trabajos se harán provistos de cinturón de seguridad, que tiene por objeto amarrar al personal 
que es arrastrado por un desprendimiento facilitando, a parte de evitar la caída importante en 
su caso, la localización automática del operario para proceder a su auxilio. 
 Las entibaciones urgentes se ejecutarán siguiendo la directriz expresa de la Dirección 
Facultativa y del Jefe de Obra, en caso de evidente necesidad o ausencia de ésta; la solución 
adoptada, será aprobada por la Dirección Facultativa de la obra, una vez conocida por ésta.  
 
 
 
 
 
ANEJO CCXIII. Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno, 
que suponga la existencia de un peligro, pese a la realización de entibaciones.  
Redes tensas sobre los taludes actuaran perfectamente con este fin, al retener embolsando 
los desprendimientos en primera fase; actuarán como avisadores.  
 
ANEJO CCXIV. Los taludes de la excavación deben ser apuntalados o revestidos cuando la 
pendiente exceda, en general, de la relación siguiente (siempre que no exista orden expresa 
de la Dirección Facultativa para actuar de otra forma): 
         • 1:1 en terrenos movedizos o desmoronables.  
         • 1:2 en terrenos blandos pero resistentes.  
         • 1:3 en terrenos muy compactos.  
 
ANEJO CCXV. Desde el buen criterio prevencionista nunca son admisibles los cortes 
verticales del terreno aunque en la práctica sea este un hecho real. En caso de existir estos 
cortes, se recomienda se desmoche el borde de excavación de una pendiente mínima 1:1.  
 
ANEJO CCXVI. Cuando las excavaciones se realicen con máquinas se debe cuidar que no 
circule personal dentro del radio de acción de las mismas.  
 
ANEJO CCXVII. El acceso de los vehículos y personas al fondo de la excavación no será el 
mismo. Si por necesidad de operatividad no se pudiese hacer independiente, el de personal se 
protegerá con una valla y señalización de peligro, atendiéndose con mayor cuidado el estado 
de conservación de pavimento y paramentos  
 
ANEJO CCXVIII. Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y el 
tránsito de las mismas dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos 
constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de la 
excavación para evitar desprendimientos y vuelcos.  
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 ANEJO CCXIX. Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por 
circulación interna de vehículos.  
 
  ANEJO CCXX. Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán 
poseedores del permiso de conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación.  
 
 APÉNDICE 74. Excavaciones de zanjas  
 
 ANEJO CCXXI. En prevención de riesgos, la excavación de la zanja se efectuará mediante 
tramos cortos. Cuanto menor sea el lapso de tiempo transcurrido con un tramo de zanja 
abierta, mayor será el nivel de seguridad de la zanja. 
 
 ANEJO CCXXII. El tramo de zanja abierta estará protegida mediante barandillas tipo 
“ayuntamiento” ubicadas a 2 m. del borde superior del corte. 
 
 ANEJO CCXXIII. Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm. de anchura, 8 mínimo 3 
tablones de 7 cm. de grosor, bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas 
por pasamanos, barra intermedia y rodapié.  
 
ANEJO CCXXIV. El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una 
distancia de la zanja no inferior a 2 m., mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante 
bandas de tablón tendidos en línea en el suelo.  
 
ANEJO CCXXV. El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras, que 
sobrepasen en 1 m. el borde de la zanja, y estarán amarrados firmemente al borde de la 
zanja, y estarán amarrados firmemente al borde superior de coronación.  
 
 
 
 
 
 
ANEJO CCXXVI. No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de 
materiales a una distancia inferior a 2 m. del borde, en prevención de los vuelcos por 
sobrecarga. 
 
 ANEJO CCXXVII. En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se 
paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se 
reanudarán tras ser estudiado el problema, surgido, por la Dirección Facultativa, siguiendo sus 
instrucciones expresas.  
 
ANEJO CCXXVIII. Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por 
medio de barandillas de 0,90 m. de altura, barra intermedia y rodapié de 0,20 m., o bien, se 
cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican, para prevenir las posibles caídas en 
su interior, especialmente durante los descansos.  
 
ANEJO CCXXIX. Es obligatoria la entibación en pozos y zanjas con profundidad superior a 
1,50 m., cuyos taludes sean menos tendidos que los naturales, por estricta  
medida de prevención por lo que procederá a entibar de inmediato ante situaciones de 
riesgo previsible.  
 
ANEJO CCXXX. La desentibación a veces, constituye un peligro más grave que el entibado. 
Se hará en el sentido contrario que habíamos procedido en la entibación, siendo realizados y 
vigilados estos trabajos por personal competente, durante toda su ejecución.  
 
ANEJO CCXXXI. En presencia de lluvia o de nivel freático alto se vigilará el comportamiento 
de los taludes, en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes 
posible los achiques necesarios.  
 
ANEJO CCXXXII. En presencia de riesgo de vuelco de un talud límite de la zanja se dará la 
orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona, en prevención de accidentes. APÉNDICE 
75. Rellenos (apisonado y compactado) 
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 ANEJO CCXXXIII. La maquinaria y vehículos propios, alquilados o subcontratados serán 
revisados, antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, 
exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un 
taller cualificado. 
 
 ANEJO CCXXXIV. Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada 
vehículo.  
 
 ANEJO CCXXXV. Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 
conducción y en número superior a los asientos existentes. 
 
 ANEJO CCXXXVI. Cada equipo de carga deberá estar mandado por un jefe de equipo.  
 
 ANEJO CCXXXVII. Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar 
polvaredas.  
 
 ANEJO CCXXXVIII. Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos.  
 
 ANEJO CCXXXIX. Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, 
se dirigirán por personal especializado, para evitar desplomes y caídas de vehículos.  
 
 ANEJO CCXL. Se protegerán los bordes de los terraplenes con señalización y barandillas 
sólidas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.  
 
 ANEJO CCXLI. Se señalizarán los accesos a la vía pública (peligro indefinido y Stop)  
 
 ANEJO CCXLII. Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y 
señalización del peligro de vuelco, atropellos y colisiones. 
 
 
 
 
 
ANEJO CCXLIII. La zona en fase de compactación quedará, cerrada al acceso de la persona o 
vehículos ajenos a la compactación, en prevención de accidentes.  
 
ANEJO CCXLIV. El transporte suspendido de gancho de grúa de paneles de encofrado se 
guiará mediante sogas por un mínimo de una cuadrilla, en prevención de los accidentes por 
empujón, penduleo o giro de la carga.  
 
ANEJO CCXLV. La guía y transporte de paneles suspendidos se ejecutará desde fuera del 
radio de posible caída de la carga.  
 
ANEJO CCXLVI. La descarga de paneles desde la caja de los camiones se ejecutará como 
mínimo mediante una cuadrilla, dirigida desde tierra por un jefe de equipo, que dará las 
órdenes de ejecución de las maniobras; de esta forma se evitarán las acciones inseguras que 
pueden originar el accidente.  
 
ANEJO CCXLVII. Las eslingas a utilizar poseerán una argolla de cuelgue de la que penderán 
las hondillas. Los lazos se realizarán con casquillos electrosoldados. 
 
 ANEJO CCXLVIII. Los cables de formación de las hondillas para las eslingas serán de 
idéntico diámetro y según las características del esfuerzo a solicitar marcado por el 
fabricante.  
 
ANEJO CCXLIX. Los lazos de las hondillas estarán protegidos con guardacabos metálicos.  
 
ANEJO CCL. Los ganchos de las eslingas y de las hondillas estarán dotados de pestillos de 
seguridad.  
 
ANEJO CCLI. Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharan 
inmediatamente después de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado 
sueltos por el suelo mediante barrido y apilado.  
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ANEJO CCLII. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, así como los tablones de 
encofrar, deben de ocupar el menor espacio posible, estando debidamente clasificada y no 
estorbando los sitios de paso, en prevención de los riesgos por desplome de las pilas sobre las 
personas.  
 
ANEJO CCLIII. Los acopios de tablones de encofrar se realizarán ligeramente inclinados, 
apoyados sobre unos postes (o similar), seguros que garanticen la inmovilidad. Como solera se 
establecerán tablones de reparto. 
 
 ANEJO CCLIV. Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes 
protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las 
conexiones y cables.  
 
ANEJO CCLV. Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de 
intemperie.  
3. Trabajos con hormigón 
 
 APÉNDICE 76. VERTIDOS DE HORMIGÓN  
• Hormigonado por vertido directo (canaleta) 
 
 ANEJO CCLVI. Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión 
hormigonera, se instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, 
siendo conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes.  
 
ANEJO CCLVII. Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de 
marcha atrás que por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. 
Tampoco se situarán, en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté 
situado en posición de vertido.  
 
 
 
 
 
ANEJO CCLVIII. Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y 
realizar trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se 
colocarán escaleras reglamentarias.  
 
• Hormigonado con cubos 
 
 ANEJO CCLIX. No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. 
Se señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo.  
 
 ANEJO CCLX. Se prohíbe rigurosamente, a persona alguna, permanecer debajo de las 
cargas suspendidas por las grúas.  
 
 ANEJO CCLXI. Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes 
protectores impermeables. 
 
  ANEJO CCLXII. Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o 
desequilibrios a las personas.  
 
4. Estructuras  
 
 ANEJO CCLXIII. Limpieza y orden.  
 
 ANEJO CCLXIV. Se establecerán controles periódicos para el mantenimiento de los medios 
de elevación y material, teniendo cuidado de no sobrepasar las cargas máximas.  
 
 ANEJO CCLXV. Admisibles y se exigirá que todos los operarios que intervengan en las 
maniobras de elevación, descenso y colocación “in situ” tengan un conocimiento adecuado de 
la forma de realizarlas.  
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ANEJO CCLXVI. Correcta instalación, uso y mantenimiento de la instalación eléctrica. 
 
 5. Afirmado 
 
ANEJO CCLXVII. Señalización y ordenación del movimiento de vehículos y maquinaria.  
 
ANEJO CCLXVIII. Se mantendrán ordenadas y limpias las zonas de trabajo así como las de 
tránsito. 
 
 ANEJO CCLXIX. Se formarán y conservarán topes de retroceso en zonas de aproximación de 
vehículos, a 2 m. como mínimo del borde de la excavación. 
 
 ANEJO CCLXX. Señalización de la zona durante la demolición y fresado del firme existente  
 
6. Drenaje  
 
ANEJO CCLXXI. Señalización de zonas de trabajo, cuando haya riesgo de caída de objetos, 
etc. 
 
 ANEJO CCLXXII. Se mantendrán limpios de recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 
conforme se avance.  
 
ANEJO CCLXXIII. Se controlarán los accesos de terceros a la obras, y se adecuarán las 
señalizaciones provisionales de obra.  
 
7. Montaje de tuberías  
 
ANEJO CCLXXIV. En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
 
 
 
 
 
ANEJO CCLXXV. Toda la maquinaria eléctrica que se utilice estará protegida por disyuntor 
diferencial, y poseerá toma de tierra en combinación con el mismo, o en su caso, doble 
aislamiento.  
 
ANEJO CCLXXVI. Las piezas de gran tamaño, según los casos, se suspenderán desde 
balancines indeformables para efectuar su transporte y ubicación con auxilio de grúa.  
 
ANEJO CCLXXVII. Serán guiadas mediante sogas, nunca con las manos directamente hasta su 
encaje en el lugar de recibido. Todo ello en prevención de los accidentes por empuje 
descontrolado de la carga o por atrapamiento.  
 
ANEJO CCLXXVIII. Los operarios no cargarán a mano o a hombro piezas cuyo peso sea 
superior a 50 kg con el fin de prevenir los sobreesfuerzos.  
 
ANEJO CCLXXIX. Los tramos de tubería se introducirán en las zanjas con auxilio de uñas de 
sustentación y montaje pendientes del brazo de la retroexcavadora, dotado con elementos 
seguros par cuelgue de objetos.  
 
ANEJO CCLXXX. Los tramos de tubería a introducir en las zanjas se guiarán mediante 
cuerdas desde el exterior. Durante la maniobra no habrá personal en el interior de las zanjas.  
 
ANEJO CCLXXXI. Se acotarán las zonas en la vertical de los tajos de instalaciones de 
barandillas con riesgo de caída a otro nivel. 
 
 ANEJO CCLXXXII. Los tramos de tubería de gran longitud se transportarán a gancho de grúa, 
pendientes desde balancines de seguridad. 
 
 ANEJO CCLXXXIII. Los tramos de tubería en fase de montaje, se mantendrán apuntalados 
para evitar el riesgo de desplome hasta la conclusión de su conexión y cuelgue.  
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ANEJO CCLXXXIV. Las barandillas a montar con riesgo de caída desde altura, se instalarán 
sujetos los operarios con cinturón paracaídas tipo C.  
 
ANEJO CCLXXXV. Se tenderán cables de seguridad, fijos a puntos fuertes y seguros, por los 
que deslizar los mecanismos paracaídas, para sujeción de los cinturones de seguridad, clase C.  
 
ANEJO CCLXXXVI. Antes de iniciar su tajo con riesgo de caída de objetos a cotas inferiores, 
se comprobará que han sido acotados los lugares con posibles impactos, mediante cordón de 
banderolas.  
 
ANEJO CCLXXXVII. Cuando termine la jornada laboral se tendrá cuidado que no queden 
obstáculos en sitios de paso, en prevención de riesgo de caída al mismo o distinto nivel.  
 
ANEJO CCLXXXVIII. Las tuberías, una vez acopladas en su sitio, se recibirán con los 
elementos expresos para ello de forma definitiva, quedando su instalación terminada.  
 
ANEJO CCLXXXIX. Esta operación en caso de comportar riesgo de caídas desde altura, se 
ejecutará sujeto con un cinturón de seguridad, clase C, a un punto sólido instalado a tal 
efecto.  
 
ANEJO CCXC. En la utilización de andamios y escaleras de mano, se seguirán las 
especificaciones y normativas citadas en sus correspondientes apartados, dentro de este 
Estudio de Seguridad e Higiene.  
 
ANEJO CCXCI. Se prohíbe expresamente permanecer o acompañar a los objetos arrastrados 
sobre rodillos desde el lateral, en prevención de los riesgos por atrapamiento. 
 
 
 
 
 
 
 8. Medios auxiliares: 
 
 • ESCALERAS DE MANO 
 
ANEJO CCXCII. Preferentemente serán metálicas, y sobrepasarán siempre en 1 m. la altura 
a salvar una vez puestas en correcta posición. 
 
 ANEJO CCXCIII. Cuando sean de madera, los peldaños serán ensamblados, y los largueros 
serán de una sola pieza, y en caso de pintarse se hará con barnices transparentes.  
 
 ANEJO CCXCIV. En cualquier caso dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo 
inferior y estarán fijadas con garras o ataduras en su extremo superior para evitar 
deslizamientos.  
  
 ANEJO CCXCV. Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen 
dispositivos especiales para ello. 
 
  ANEJO CCXCVI. Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 m., a menos que estén 
reforzadas en su centro, quedando prohibido el uso de escaleras de mano para alturas 
superiores a siete metros.  
 
 ANEJO CCXCVII. Para cualquier trabajo en escaleras a más de 3 m., sobre el nivel del suelo 
es obligatorio el uso de cinturones de seguridad, sujeto a un punto sólidamente fijado, las 
escaleras de mano sobrepasarán 1 m., el punto de apoyo superior una vez instalados. 
 
  ANEJO CCXCVIII. Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será 
la cuarta parte de la altura a salvar.  
 
 ANEJO CCXCIX. El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará de frente a las 
mismas. 
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  ANEJO CCC. No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 
25 Kg.  
 
  ANEJO CCCI. Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cuerdas o 
cadenas que impidan su abertura al ser utilizadas y topes en su extremo inferior.  
 
9. Maquinaria  
 
• MAQUINARIA AUXILIAR EN GENERAL  
 
 ANEJO CCCII. Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos 
neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras, o similares, deberán 
estar provistas de horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice 
se le proveerá de equipo de protección personal antivibratorio (cinturón de seguridad, 
guantes, almohadillas, botas, etc.).  
 
 ANEJO CCCIII. Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros 
resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u 
objetos.  
  
 ANEJO CCCIV. En las máquinas que lleven correas, queda prohibido maniobrarlas a mano 
durante la marcha. Estas maniobras se harán mediante montacorreas u otros dispositivos 
análogos que alejen todo peligro del accidente.  
 
 ANEJO CCCV. Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionados a 
mano, estarán protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten 
engrasarlos, adoptándose análogos medios de protección para las transmisiones por tornillos 
sin fin, cremalleras y cadenas.  
 
  
 
 
 
ANEJO CCCVI. Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada, 
y se prohibirá su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su 
involuntaria puesta en marcha se bloquearán los arrancadores de los motores eléctricos o se 
retirarán los fusibles de la máquina averiada y si ello no es posible, se colocará en sus mandos 
un letrero con la prohibición de maniobrarla, que será retirado solamente por la persona que 
lo colocó.  
 
 ANEJO CCCVII. Si se hubieren de instalar motores eléctricos en lugares con materias 
fácilmente combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos 
inflamables o explosivos, poseerán un blindaje antideflagante.  
 
 ANEJO CCCVIII. En la utilización de la maquinaria de elevación, las elevaciones o descensos 
de las cargas se harán lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se hará siempre 
en sentido vertical para evitar el balanceo.  
 
 ANEJO CCCIX. No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el 
máximo interés en que las cargas vayan correctamente colocadas, (con doble anclaje y 
niveladas de ser elementos alargados).  
 
 ANEJO CCCX. La carga debe de estar en su trayecto, constantemente vigilada por el 
maquinista, y en casos en que irremediablemente así, se colocará uno o varios trabajadores 
que efectuarán las señales adecuadas, para la correcta carga, desplazamiento, parada y 
descarga.  
 
 ANEJO CCCXI. Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las 
cargas izadas o bajo el trayecto de recorrido de las mismas.  
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 ANEJO CCCXII. Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con 
dispositivos para el frenado efectivo de un peso superior en una vez y media a la carga límite 
autorizada; y los accionados eléctricamente, estarán provistos de dispositivos limitadores que 
automáticamente corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura o desplazamiento máximo 
permisible.  
 
ANEJO CCCXIII. Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño 
apropiados para las operaciones en que se hayan de emplear; en caso de sustitución por 
deterioro o rotura se hará mediante mano de obra especializada y siguiendo las instrucciones 
para el caso dadas por el fabricante. 
 
ANEJO CCCXIV. Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán 
provistos de guardacabos metálicos resistentes.  
 
ANEJO CCCXV. Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos rotos, desechándose 
aquellos cables que lo estén en más de 10% de los mismos.  
 
ANEJO CCCXVI. Los ganchos, serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con 
pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las partes 
que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 
 
 ANEJO CCCXVII. Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de la 
carga máxima que pueden admitir y que por ningún concepto será sobrepasada.  
 
ANEJOCCCXVIII. Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de “toma de tierra”, y 
protecciones diferenciales correctos.  
 
• MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES  
Estarán equipadas con:  
 
 
 
 
ANEJO CCCXIX. Señalización acústica automática para la marcha atrás.  
 
ANEJO CCCXX. Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás.  
 
ANEJO CCCXXI. Servofrenos y frenos de mano.  
 
ANEJO CCCXXII. Pórticos de seguridad.  
 
ANEJO CCCXXIII. Retrovisores de cada lado. En su utilización se seguirán las siguientes 
reglas:  
 
ANEJO CCCXXIV. Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se 
permitirá el acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, se 
señalará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido.  
 
ANEJO CCCXXV. Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el 
acceso de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto.  
 
ANEJO CCCXXVI. No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo 
la cuchara o pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 
 
 ANEJO CCCXXVII. No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas.  
 
ANEJO CCCXXVIII. Irán equipadas con extintor.  
 
ANEJO CCCXXIX. No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha.  
 
ANEJO CCCXXX. Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar 
colisiones o roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina 
que menor pendiente admita.  
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ANEJO CCCXXXI. No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén 
trabajando máquinas de movimiento de tierras hasta que estén paradas y el lugar seguro de no 
ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra. 
 
 • DÚMPER  
 
ANEJO CCCXXXII. Limitación de velocidad a 20 km/h.  
 
ANEJO CCCXXXIII. Letreros en el cubilote donde se diga cual es la carga máxima admisible y 
el llenado máximo admisible.  
 
ANEJO CCCXXXIV. Respetar las señales de circulación interna.  
 
ANEJO CCCXXXV. Topes de final de recorrido.  
 
• CAMIÓN HORMIGONERA  
 
ANEJO CCCXXXVI. La puesta en estación y los movimientos del camiónhormigonera durante 
las operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por 
maniobras incorrectas.  
 
ANEJO CCCXXXVII. Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se 
efectuarán sin que las ruedas del camión sobrepasen la línea de seguridad trazada a 2 m. del 
borde.  
 
ANEJO CCCXXXVIII. Extintor.  
 
ANEJO CCCXXXIX. Se respetarán las circulaciones internas y zonas de estacionamiento.  
 
 
 
 
 
• CAMION GRÚA  
 
ANEJO CCCXL. Se procurará que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no 
superen la pendiente del 20%.  
 
ANEJO CCCXLI. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del 
camión grúa a una distancia inferior a los 2 metros del borde de las zanjas. En caso de ser 
necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada 
por el estacionamiento.  
 
ANEJO CCCXLII. Los elementos metálicos de gran longitud se izarán suspendiéndolos de dos 
puntos, distantes entre sí, para evitar balanceos y movimientos incontrolados 
 
ANEJO CCCXLIII. Queda prohibido superar la capacidad portante del gancho instalado.  
 
ANEJO CCCXLIV. Se prohíbe superar la capacidad portante del camión grúa. 
 
 ANEJO CCCXLV. El izado y descenso de cargas se realizará previa la instalación de los gatos 
estabilizadores sobre una superficie compactada que no implique movimientos indeseables.  
 
ANEJO CCCXLVI. Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista que las 
coordinará.  
 
ANEJO CCCXLVII. Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cabos por no 
menos de dos hombres.  
 
ANEJO CCCXLVIII. Las operaciones de transporte de cargas suspendidas se efectuarán 
respetando, escrupulosamente, las distancias de seguridad definidas con respecto a las líneas 
eléctricas en alta o baja tensión. 
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 • COMPRESOR  
 
 ANEJO CCCXLIX. Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor 
en marcha (limpieza, apertura de carcasa, etc.) se ejecutará con los cascos auriculares 
puestos.  
 
 ANEJO CCCL. Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 metros, áreas 
en la que será obligatorio el uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se calzarán las 
ruedas del compresor, para evitar desplazamientos indeseables.  
 
ANEJO CCCLI. El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 metros 
del borde de las zanjas, para evitar vuelcos por desplome de las “cabezas” de zanjas. 
 
 ANEJO CCCLII. Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. 
El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores.  
 
ANEJO CCCLIII. Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape. 
 
ANEJO CCCLIV. Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el 
compresor en marcha.  
 
• RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO  
 
ANEJO CCCLV. Se dotará a la máquina de un pórtico de seguridad contra accidentes por 
vuelco.  
 
ANEJO CCCLVI. Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en 
marcha.  
 
 
 
 
 
ANEJO CCCLVII. Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de 
absorber las vibraciones de la máquina y que no pasen al operario.  
 
ANEJO CCCLVIII. El conductor estará en posesión del carnet de conducir y de capacitación 
para el manejo de maquinaria pesada.  
 
ANEJO CCCLIX. No permanecerá ningún operario en un entorno inferior a cuatro metros 
alrededor del rodillo vibrante.  
 
ANEJO CCCLX. Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha hacia 
atrás. 
 
 ANEJO CCCLXI. Antes de la puesta en marcha de la máquina el conductor se cerciorará de 
que no haya personal próximo a la misma (por ejemplo, dormitando a la sombra del rodillo), 
ni tampoco de animales. 
 
6.3. Medidas de protección individual a implantar 
 
    Las actividades son las siguientes:  
  
     Trabajos previos  
  
     Movimiento de tierras  
  
- Excavación a cielo abierto 
- Excavación de zanjas  
- Rellenos (apisonados y compactado)  
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     Trabajos con hormigón  
  
-  Vertido de hormigón  
-  Ejecución de las soleras para la colocación de tuberías 
 
     Afirmado  
 
-  Demolición y fresado del firme existente  
-  Extendido del paquete de firme  
  
     Drenaje  
  
     Oficios  
-  Montaje de tuberías  
  
Instalación eléctrica provisional de obra  
 
           · Trabajos previos  
  
Medios auxiliares  
  
- Escalera de mano  
  
Maquinaria  
  
- Maquinaria auxiliar en general – 
- Maquinaría de movimiento de tierras y excavaciones  
- Dúmper  
 
 
 
- Camión hormigonera  
- Camión grúa  
- Compresor  
- Rodillo vibrante  
  
     ANEJO CCCLXII. Casco de seguridad contra choques e impactos, para protección de la 
cabeza, con lámpara blindada antideflagrante.  
 
     ANEJO CCCLXIII. Equipamiento adecuado para cada trabajo específico.  
 
     ANEJO CCCLXIV. Gafas de protección si se prevén salpicaduras o proyecciones de 
partículas.  
 
     ANEJO CCCLXV. Correcta utilización de los medios auxiliares.  
  
• Movimientos de tierras  
  
• Excavación a cielo abierto  
 
      ANEJO CCCLXVI. Botas de seguridad.  
 
      ANEJO CCCLXVII. Casco de polietileno.  
 
      ANEJO CCCLXVIII. Cinturón de seguridad. 
 
      ANEJO CCCLXIX. Cinturón antivibratorio (para conducción de maquinaria.  
 
      ANEJO CCCLXX. Guantes de cuero. 
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       ANEJO CCCLXXI. Mascarilla y gafas antipolvo  
 
       ANEJO CCCLXXII. Mono de trabajo.  
  
• Excavaciones en zanjas  
 
       ANEJO CCCLXXIV. Botas de goma  
 
       ANEJO CCCLXXV. Botas de seguridad  
 
       ANEJO CCCLXXVI. Casco de polietileno  
 
       ANEJO CCCLXXVII. Cinturón de seguridad  
 
       ANEJO CCCLXXVIII. Gafas antipolvo  
 
       ANEJO CCCLXXIX. Guantes de cuero  
 
       ANEJO CCCLXXX. Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable  
 
       ANEJO CCCLXXXI. Mono de trabajo 
 
       ANEJO CCCLXXXII. Traje impermeable  
  
• Rellenos (apisonado y compactado)  
 
      ANEJO CCCLXXXIII. Botas de goma. 
 
      ANEJO CCCLXXXIV. Botas de seguridad.  
 
 
 
 
        ANEJO CCCLXXXV. Casco de polietileno 
 
        ANEJO CCCLXXXVI. Cinturón de seguridad  
 
        ANEJO CCCLXXXVII. Guantes de cuero  
 
        ANEJO CCCLXXXVIII. Mono de trabajo  
 
        ANEJO CCCLXXXIX. Traje impermeable  
  
• Trabajos con hormigón  
 
        ANEJO CCCXC. Botas de goma con plantilla anticlavos y puntera reforzada.  
 
        ANEJO CCCXCI. Casco de polietileno  
 
        ANEJO CCCXCII. Cinturón de seguridad, clase A o C  
 
         ANEJO CCCXCIII. Guantes de goma o PVC  
 
         ANEJO CCCXCIV. Mono de trabajo  
 
         ANEJO CCCXCV. Traje impermeable  
  
• Estructura  
 
          ANEJO CCCXCVI. Casco de seguridad homologado.  
 
          ANEJO CCCXCVII. Guantes de cuero.  
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              ANEJO CCCXCVIII. Botas de seguridad.  
 
              ANEJO CCCXCIX. Cinturón de seguridad, clases A y C.  
 
             ANEJO CD. Cinturón portaherramientas.  
 
             ANEJO CDI. Ropa de trabajo.  
 
            ANEJO CDII. Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  
  
• Afirmado  
 
            ANEJO CDIII. Casco de seguridad homologado.  
 
            ANEJO CDIV. Guantes de cuero para el manejo de materiales y herramientas.  
 
           ANEJO CDV .Mono de trabajo.  
 
           ANEJO CDVI. Trajes impermeables en caso de lluvia.  
 
           ANEJO CDVII. Botas reforzadas para evitar aplastamientos. 
 
           ANEJO CDVIII.Botas impermeables 
 
           ANEJO CDIX. Mascarillas antipolvo sencillas.  
 
           ANEJO CDX. Guantes de plástico o caucho.  
 
 
 
 
 
  
• Drenaje  
 
        ANEJO CDXI. Mascarilla contra gases o vapores.  
 
        ANEJO CDXII. Gafas de seguridad.  
 
        ANEJO CDXIII. Casco de seguridad homologado.  
 
        ANEJO CDXIV. Mono de trabajo.  
 
        ANEJO CDXV. Guantes de cuero 
 
        ANEJO CDXVI. Botas de seguridad  
 
• Montaje de tuberías.  
 
         ANEJO CDXVII. Botas de seguridad con puntera reforzada 
 
         ANEJO CDXVIII. Casco de polietileno  
 
         ANEJO CDXIX. Cinturón de seguridad, clase A o C  
 
         ANEJO CDXX. Guantes de cuero  
 
         ANEJO CDXXI. Mono de trabajo  
 
         ANEJO CDXXII. Ropa de trabajo 
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• Maquinaria.  
   Maquinaria auxiliar en general:  
 
      ANEJO CDXXIII. Casco de protección.  
 
      ANEJO CDXXIV. Ropa de trabajo.  
 
      ANEJO CDXXV. Guantes de seguridad.  
 
      ANEJO CDXXVI. Guantes de goma.  
 
      ANEJO CDXXVII. Botas de goma.  
 
      ANEJO CDXXVIII. Botas de seguridad.  
 
      ANEJO CDXXIX. Gafas antiproyecciones.  
 
      ANEJO CDXXX. Protectores auditivos.  
 
      ANEJO CDXXXI. Mascarilla con filtro mecánico.  
  
• Maquinaria de movimiento de tierras  
 
      ANEJO CDXXXII. Gafas antiproyecciones.  
 
      ANEJO CDXXXIII. Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina).  
 
  ANEJO CDXXXIV. Botas antideslizantes.  
 
 ANEJO CDXXXV. Ropa de trabajo adecuada  
 
 
 
 
 ANEJO CDXXXVI. Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.  
 
 ANEJO CDXXXVII. Guantes de cuero para la manipulación de elementos mecánicos de la 
máquina.  
  
• Dumper  
 
       ANEJO CDXXXVIII. Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina).  
 
       ANEJO CDXXXIX. Mono de trabajo.  
 
       ANEJO CDXL. Cinturón elástico antivibratorio. 
 
       ANEJO CDXLI. Botas de seguridad.  
 
       ANEJO CDXLII. Trajes para tiempo lluvioso.  
  
• Camión hormigonera  
 
       ANEJO CDXLIII. Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 
 
       ANEJO CDXLIV. Botas impermeables de seguridad.  
 
       ANEJO CDXLV. Mono de trabajo. 
 
       ANEJO CDXLVI. Guantes impermeables.  
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• Camión grúa  
 Estas prendas de protección son exigibles para el conductor-operador del camión grúa 
siempre que abandone la cabina del camión.  
 
         ANEJO CDXLVII. Botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla anticlavos. 
 
         ANEJO CDXLVIII. Casco de polietileno. 
 
        ANEJO CDXLIX. Guantes de cuero.  
 
        ANEJO CDL. Mono de trabajo.  
  
• Compresor  
 
        ANEJO CDLI. Casco de seguridad homologado 
 
        ANEJO CDLII. Ropa de trabajo de protección contra el mal tiempo 
 
        ANEJO CDLIII. Botas de seguridad con puntera de acero  
 
        ANEJO CDLIV. Guantes de trabajo de cuero  
 
        ANEJO CDLV. Protectores auditivos  
 
        ANEJO CDLVI. Gafas protección contra impactos  
  
• Rodillo vibrante autopropulsado  
 
       ANEJO CDLVII. Botas de seguridad antideslizante.  
 
       ANEJO CDLVIII. Casco de polietileno. 
 
 
        ANEJOCDLIX. Cinturón antivibratorio. 
 
        ANEJO CDLX. Gafas de seguridad.  
 
        ANEJO CDLXI. Guantes de cuero.  
 
        ANEJO CDLXII. Mono de trabajo.  
 
        ANEJO CDLXIII. Protector auditivo  
 
        ANEJO CDLXIV. Traje impermeable.  
  
• Instalación eléctrica provisional de obra  
 
       ANEJO CDLXV. Casco de seguridad aislante, de protección contra arco eléctrico, para la 
protección de la cabeza.  
 
       ANEJO CDLXVI. Botas de seguridad aislantes, con puntera reforzada y suela 
antideslizante. 
 
       ANEJO CDLXVII. Guantes de trabajo.  
 
       ANEJO CDLXVIII. Guantes aislantes para baja tensión.  
 
       ANEJO CDLXIX. Ropa de protección para el mal tiempo. 
 
       ANEJO CDLXX. Mono de trabajo  
 
       ANEJO CDLXXI. Cinturón de seguridad  
 
      
 
 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 
  DOCUMENTO 1: MEMORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Estudio de Seguridad y Salud 
 
  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 50 
 
 
     ANEJO CDLXXII. Banqueta o alfombrilla aislante  
  
     ANEJO CDLXXIII. Comprobadores de tensión  
 
ANEJO CDLXXIV. Herramientas aislantes 
 
6.4. Medidas preventivas generales 
 
   Con el mismo formato de los apartados anteriores, se incluyen ciertas medidas preventivas 
generales de aplicación a esta obra. Dichas medidas preventivas afectan a los siguientes 
aspectos:  
 
      ANEJO CDLXXV. Orden y limpieza de los lugares de trabajo.  
 
     ANEJO CDLXXVI. Señalización de lugares de trabajo.  
  
     Orden y limpieza  
• Instrucciones de operatividad  
 
     ANEJO CDLXXVII. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo 
y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 
emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin 
dificultades en todo momento. 
 
      ANEJO CDLXXVIII. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos 
equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 
mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las 
características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y 
mantenimiento.  
 
 
 
 
    ANEJO CDLXXIX. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una 
fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin 
en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados.  
 
ANEJO CDLXXX. Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto 
de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan 
siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que 
puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  
 
ANEJO CDLXXXI. Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los 
materiales, debiendo tener en cuenta la altura de la pila, carga permitida por metro 
cuadrado, ubicación, etc.  
 
ANEJO CDLXXXII. Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes 
que, además de facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos.  
 
ANEJO CDLXXXIII. Para el manejo y apilamiento de materiales deben emplearse medios 
mecánicos, siempre que se pueda.  
 
ANEJO CDLXXXIV. Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de 
trabajo y los medios de su uso, a saber: equipo de protección individual y prendas de trabajo, 
armarios de ropas y prendas de trabajo, herramientas, materiales y otros, asignados 
específicamente a su custodia. 
 
 ANEJO CDLXXXV. No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a 
los extintores de incendios. 
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ANEJO CDLXXXVI. Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos (en este caso en 
las casetas de obra o almacenes provisionales que se inatalen) deben disponerse de forma que 
el peso quede uniformemente repartido. 
 
 ANEJO CDLXXXVII. Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben 
mantenerse siempre perfectamente ordenados y para ello han de disponerse soportes, 
estantes, etc.  
 
ANEJO CDLXXXVIII. Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las 
herramientas y medios empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios 
inutilizados, estén recogidos y trasladados al almacén o montón de desperdicios, dejando el 
lugar y área limpia y ordenada. 
 
 ANEJO CDLXXXIX. Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros 
equipos nunca obstruirán los pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona.  
 
ANEJO CDXC. Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y 
desechos y considerar los lugares donde se reducirán, a fin de tomar las medidas necesarias 
para retirarlos a medida que se vayan produciendo.  
 
ANEJO CDXCI. Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se 
depositarán en los recipientes dispuestos al efecto. No se verterán en los mismos líquidos 
inflamables, colillas, etc.  
 
ANEJO CDXCII. Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares 
donde las máquinas o las transmisiones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y 
bandejas, evitan las condiciones peligrosas que pueden producir lesiones graves por caídas.     
 
ANEJO CDXCIII. Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán 
inmediatamente, una vez eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de 
conducción, caída de envase u otros.  
 
 
ANEJO CDXCIV. Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, 
restos de madera, recipientes metálicos, contenedores de grasas o aceites y similares, se 
meterán en recipientes de basura metálicos y tapados.  
 
ANEJO CDXCV. Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo, 
cortándolo o retirándolo del suelo o paso.  
 
ANEJO CDXCVI. Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados 
serán usados en modo que se mantengan en perfecto estado.  
 
ANEJO CDXCVII. Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente 
detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros 
derivados del petróleo, estará prohibido fumar.  
 
ANEJO CDXCVIII. El empleo de colores claros y agradables en la pintura de la maquinaria 
ayudará mucho a la conservación y al buen mantenimiento. Una buena medida es pintar de un 
color las partes fijas de la máquina y de otro más llamativo, las partes móviles. De esta forma 
el trabajador se aparta instintivamente de los órganos en movimiento que le puedan lesionar.   
 
ANEJO CDXCIX. Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres 
de obstáculos.  
 
ANEJO D. Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares y zonas 
de paso donde pueda existir peligro de lesiones personales o daños materiales.  
 
ANEJO DI. No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro 
de tropiezos o caídas sobre personas, máquinas o instalaciones. 
 
 ANEJO DII. Las botellas que contengan gases se almacenarán verticalmente asegurándolas 
contra las caídas y protegiéndolas de las variaciones notables de temperatura.  
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 ANEJO DIII. Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se 
usen como tales, una iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin 
que se produzcan deslumbramientos. 
 
 ANEJO DIV. Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de 
trabajo, y especialmente en los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, 
explosivos o inflamables.  
 
 ANEJO DV. Las escaleras y pasos elevados estarán provistos de barandillas fijas de 
construcción sólida.  
 
ANEJO DVI. Está terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de 
materiales combustibles  
 
ANEJO DVII. Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandillas, 
tablones de plataforma, escaleras, etc., sin la debida autorización del responsable del tajo 
previo compromiso de su inmediata reposición al término de la actividad que motivó dicha 
retirada.  
 
Señalización de lugares de trabajo  
 
• Aspectos generales  
 
ANEJO DVIII. La señalización de obras tiene por objeto informar al usuario de la presencia 
de obras, ordenar la circulación en la zona por ellas afectada y modificar el comportamiento 
del usuario, adaptándose a la situación no habitual representada por las obras sin que se le 
sorprenda por situaciones no advertidas o de difícil comprensión. 
 
 
 
 
 
 
ANEJO DIX. La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización 
resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:  
• Las características de la señal.  
• Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
 • La extensión de la zona a cubrir.  
• El número de trabajadores afectados.  
 
ANEJO DX. La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia 
de señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión.  
 
ANEJO DXI. La señalización de seguridad y salud no deberá utilizarse para transmitir 
informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo propio.  
 
ANEJO DXII. Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la capacidad 
o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de 
equipos de protección individual, deberán tomarse las medidas suplementarias necesarias.  
 
ANEJO DXIII. La señalización deberá permanecer en tanto que persista la situación que la 
motiva. No se deberá iniciar ningún trabajo, aunque éste sea de corta duración, en zonas de 
tráfico, sin haber colocado previamente la adecuada señalización. 
 
 ANEJO DXIV. Cuando existan instalaciones o zonas de acopio provisional de equipos, carga, 
descarga o almacenamiento de material, cada contratista garantizará que ello no presenta 
obstáculo para los vehículos ni peatones, vallando el recinto convenientemente para evitar el 
acceso no autorizado.  
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ANEJO DXV. Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, 
limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea 
necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de 
funcionamiento.  
 
ANEJO DXVI. Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de 
alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de 
aquélla, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro. 
 
 ANEJO DXVII. Para trabajos en vías de circulación, todos los operarios que intervengan en 
la obra, llevarán una prenda (chaleco o peto reflectante) de color bien perceptible a 
distancia. Se cumplirá la “Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas”  
  
• Señales en forma de panel 
 
 ANEJO DXVIII. Los pictogramas han de ser sencillos y de fácil comprensión. 
 
 ANEJO DXIX. Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles golpes, 
las inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. 
 
 ANEJO DXX. Las dimensiones de las señales, sus características colorimétricas y 
fotométricas garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 
 
 ANEJO DXXI. La altura y la posición de las señales será la adecuada en relación al ángulo 
visual.  
 
ANEJO DXXII. El lugar de emplazamiento de la señal debe estar iluminado, ser accesible y 
fácilmente visible  
 
 
 
 
    ANEJO DXXIII. Se evitará emplazar varias señales próximas. 
 
    ANEJO DXXIV. Las señales se retirarán cuando acabe la situación que las justifica.  
 
    ANEJO DXXV. Los diversos tipos que nos encontramos son: 
 
          • Señales de advertencia 
          • Señales de prohibición 
          • Señales de obligación.  
          • Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios.  
          • Señales de salvamento o socorro.  
  
• Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones:  
 
  ANEJO DXXVI. Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que 
originen riesgos de caída de personas, choques o golpes, podrá optarse, a igualdad d eficacia, 
por el panel que corresponda según lo dispuesto en el apartado anterior o por un color de 
seguridad o bien se podrán utilizar ambos complementariamente. La señalización por color 
referida anteriormente se efectuará mediante franjas alternas amarillas negras. Las franjas 
deberán tener una inclinación aproximada de 45º y ser de dimensiones similares. 
 
 ANEJO DXXVII. Las vías exteriores permanentes que se encuentran en los alrededores 
inmediatos de zonas edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que 
dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación. 
 
ANEJO DXXVIII Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o 
predominantemente rojo, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio. 
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 A continuación se incluye un anexo con los colores de seguridad y las señales en forma de 
panel. 
 
COLORES DE SEGURIDAD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEÑALES DE ADVERTENCIA:
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEÑALES DE OBLIGACIÓN: 
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7. CENTRO DE TRABAJO 
 
La obra deberá disponer de locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor 
debidamente dotados. Para ello, dispondrá de los siguientes barracones:  
Oficina de obra: En un lugar convenientemente señalizado dentro de la misma, se instalará 
un botiquín con el contenido adecuado.  
 
Su contenido será repuesto de inmediato después de su uso, y revisado con periodicidad 
mínima mensual. En sitio visible se dispondrá una lista de teléfonos y direcciones de los 
centros asignados en caso de urgencias y todos aquellos datos de interés, para asegurar un 
rápido traslado de posibles accidentados. Los vestuarios dispondrán de taquillas individuales 
con llave, asientos, iluminación y calefacción.  
 
Al preverse un número máximo de 15 trabajadores de manera simultánea, el número de 
taquillas necesarias se eleva así mismo a dicha cantidad. Los servicios higiénicos tendrán 
calefacción, iluminación, un lavabo con espejo por cada 10 trabajadores, una ducha con agua 
caliente y fría por cada 10 trabajadores y un retrete por cada 15 trabajadores, además de 
jaboneras, portarrollos, toalleros, papeleras y perchas, según el número de cabinas y lavabos. 
Toallas o secadores automáticos. El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, 
calienta-comidas, calefacción para el invierno y recipiente para desperdicios. Del mismo 
modo, deberá preverse el uso simultáneo por quince personas. Respecto a las normas 
generales de conservación y limpieza, los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y 
duchas serán continuos, lisos e impermeables, a base de materiales que permitan el lavado 
con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Se realizará una 
limpieza diaria y preferiblemente al finalizar cada semana laboral, se efectuará una limpieza 
general. Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 
desinfección, desodorización y suspensión de emanaciones.  
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Todos los elementos tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en 
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización Se 
organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de obra genere 
en sus instalaciones. 
 
 
8. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 
8.1. Personas y servicios responsables 
 
   A continuación se identifican los agentes que intervienen en la obra con responsabilidades 
en el ámbito de la Seguridad y Salud, tal y como se definen en el artículo 2 del R.D. 
1627/1997: 
      MAPA A-3.7 Promotor: SUDIRECCIÓN XERAL DE ESTRADAS DE LA DIRECCIÓN XERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA C.P.T.O.P.V. Tendrá la consideración de empresario a los efectos de la 
normativa de prevención de riesgos laborales si contratara directamente trabajadores 
autónomos  
     MAPA A-3.8. Contratista: No se conoce por el momento. Tendrá la consideración de 
empresario a los efectos de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
     MAPA A-3.9. Subcontratista: Se desconoce si habrá alguno. El contratista tendrá obligación 
de comunicar a la Dirección de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud la entrada en la 
obra de cualquier subcontratista. Este tendrá la consideración de empresario a los efectos de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 
     MAPA A-3.10. Trabajador autónomo: Se desconoce si habrá alguno. El contratista tendrá 
obligación de comunicar a la Dirección de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud la 
entrada en la obra de cualquier subcontratista. Este tendrá la consideración de empresario a 
los efectos de la normativa de prevención de riesgos laborales si contratase a algún trabajador 
por cuenta ajena.  
 
 
 
 
 
     MAPA A-3.11. Coordinador de Seguridad y Salud: El técnico competente que designe el 
promotor. 
     MAPA A-3.12 Dirección Facultativa: El técnico o técnicos competentes que designe el 
promotor 
 
8.2. Representantes de los trabajadores 
 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo para este 
caso los representantes los delegados de prevención de cada una de las empresas que 
intervengan en la obra, según los principios que se exponen a continuación:  
Delegados de Prevención (Arts. 35, 36 y 37 de Ley 31/1.995)  
MAPA A-3.13. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.  
MAPA A-3.14. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes 
del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se 
refiere el artículo 34 de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
       • En las empresas de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención será el 
delegado de personal. 
       • En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de prevención que será 
elegido por y entre los delegados de personal.  
      MAPA A-3.15. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención, se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 
           • Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año 
se computarán como trabajadores fijos de plantilla.  
           • Los contratados por término de hasta un año, se computarán según el número de días 
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados 
o fracción se computarán como un trabajador más. 
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 • Competencias y facultades de los delegados de prevención  
 
 Son competencias de los Delegados de prevención:  
      MAPA A-3.16. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 
preventiva.  
      MAPA A-3.17. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de 
la normativa sobre prevención de riesgos laborales.  
     MAPA A-3.18. Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca 
de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1.995.  
     MAPA A-3.19. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales.  
 
• Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención  
 
    Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los trabajadores en materia de garantías será 
de aplicación a los Delegados de prevención en su condición de representantes de los 
trabajadores.  
El tiempo utilizado por los Delegados de prevención para el desempeño de las funciones 
previstas en esta ley, será considerado como de ejercicio de funciones de representación a 
efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del 
citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.  
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, 
sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de 
prevención de riesgos. 
 El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación 
en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones  
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 
 
 
 
 
8.3. Plan de seguridad y salud 
 
   En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud el contratista, antes del inicio de las obras, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio y en función de su propio sistema de 
ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga, con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
Estudio.  
     El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. Este Plan 
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de las obras, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo 
largo de las obras, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera 
necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por 
la dirección Facultativa. 
 
     Todos los que intervienen en la ejecución de las obras, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y 
alternativas que estimen oportunas.  
       El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
 
8.4. Comité de seguridad 
 
     No será necesaria la constitución de un comité de seguridad en el centro de trabajo, 
puesto que no está previsto que se llegue a 50 trabajadores. 
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8.5. Reuniones periódicas 
 
   El Coordinador de Seguridad y Salud establecerá las reuniones necesarias para coordinar la 
acción preventiva y organizar la coordinación de las actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
8.6. Libro de incidencias 
 
   En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.  
   
    El libro de incidencias será facilitado por: 
     MAPA A-3.20. El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 
Plan de Seguridad y Salud.  
     MAPA A-3.21. La Oficina de Supervisión de proyectos u órgano equivalente, cuando se trate 
de obras de las Administraciones públicas.  
 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.  
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación del 
coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza 
la obra.  
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. (Art. 13 del R. D. 1627/1.997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.) 
 
 
 
 
8.7. Medidas preventivas 
 
   1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá 
llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario 
sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos 
en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de 
las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de 
salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 
para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una 
disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 
pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.  
 
   2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán cabo 
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.  
 
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a 
los trabajadores afectados.  
 
 4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados 
con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.  
 
 5.En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 
deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
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6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por 
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.  
 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a 
las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin 
que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del 
trabajador.  
 
No obstante, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 
efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo 
o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de 
que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 
 
 En caso de que los resultados médicos obtenidos dictaminen que el trabajador no es apto 
para el puesto que está desempeñando, éste hecho debe ser comunicado inmediatamente al 
empresario para trasladar de puesto o asignar una nueva función a trabajador. Esta situación 
nunca puede ser motivo de despido. 
 
8.8. Botiquín y urgencias 
      
     Botiquín de obra  
 
   Se dispondrá de un botiquín portátil de urgencia, situado bien visible en la oficina de Obra. 
El Vigilante de Seguridad será el encargado de su mantenimiento, mensualmente pasará 
revista de su contenido reponiendo lo encontrado a faltar, previa comunicación al Jefe de 
Obra. 
   
 
 
 
 
 
   El contenido mínimo del botiquín será:  
             - Agua Oxigenada 
             - Alcohol de 96º  
             - Tintura de Yodo 
             - Mercurocromo  
             - Amoníaco  
             - Gasa estéril  
             - Algodón hidrófilo  
             - Vendas 
             - Esparadrapo  
             - Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia  
             - Torniquetes  
             - Bolsas de gima para agua o hielo 
             - Guantes esterilizados  
             - Jeringuillas desechables  
             - Agujas para inyectables desechables  
             - Termómetro clínico  
             - Pinzas  
             - Tijeras.  
 
    Urgencias: En caso necesario se avisará con la mayor urgencia a una ambulancia para que 
proceda al traslado del accidentado. Estará disponible en obra para accidentes una camilla 
que permita el reposo o traslado del accidentado 
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8.9. Información y formación del personal 
 
  De conformidad con el artículo 18 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, los 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
su salud en la obra. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.    
   En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.  
 La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 
cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 
repetirse periódicamente, si fuera necesario. La formación a que se refiere el apartado 
anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en su 
defecto, en otras pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. 
 La formación se podrá impartir por la empresa mediante trabajos propios o concertándola 
con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, Junio 2018 
La autora del proyecto 
 
 
 
 
Fdo. Noelia Malvido González 
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1. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 
 
El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo 
largo de su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado 
cumplimiento.  
De manera general se tendrá:  
• Ámbito general  
 
 1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-
95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
 2. Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 
 3. Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, 
B.O.E.31-01-97) 
 4. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 
30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 
 5. Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-
07-97) 
 6. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 
 7. Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)  
 8. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 
[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-0497)  
 9. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación 
de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 10. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 
23-04-97)  
 
 
 
 
 
 
11. Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
B.O.E. 24-05-97)  
12. Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de 
marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 
    13. Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
B.O.E. 24-05-97)  
14. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de 
mayo, B.O.E. 12-06-97) 
 15. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-
97) 
 16. Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.  
17. Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 18. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
19. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
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• Convenio colectivo provincial de la Construcción.  
  
Equipos de obra 
o R.D. 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
o R.D. 1.495/1.986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad en las máquinas y R.D. 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica 
el anterior.  
o R.D. 1.435/1.992, de 27 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas y R.D. 56/1995, de 20 de 
enero, por el que se modifica el anterior.  
o Orden del 23 de mayo de 1.977, por la que se establece el Reglamento de aparatos 
elevadores para obras. 
o Orden del 28 de junio de 1.988, por la que se establece la instrucción técnica 
complementaria ITC MIE AEM-2, del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas-torre desmontables para obras. Este anejo tiene 
como objeto mostrar las fuentes cartográficas utilizadas para la realización de este 
proyecto, así como describir los puntos topográficos usados para el replanteo de la 
actuación. 
o Orden del 26 de mayo de 1.989, por la que se establece la instrucción técnica 
complementaria ITC MIE AEM-3, del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a carretillas automotoras de manutención.  
o  R. D. 2.370/1.996, de 18 de noviembre, por el que se establece la instrucción 
técnica complementaria ITC MIE AEM-4, sobre grúas móviles autopropulsadas.  
o  R.D. 245/1.989, en que se establece la Regulación de la potencia acústica de 
maquinarias.  
 
 
 
 
 
o Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 17 de noviembre de 1.989, en la que 
se modifica el R.D. 245/1.989, del 27 de febrero, “Complementa el Anexo I, 
adaptando la Directiva 89/514/CEE, del 2 de agosto de 1.989, referente a la 
limitación sonora de palas hidráulicas, palas de cable, topadores, frontales, 
cargadoras y palas cargadoras”. 
o  R. D. 1.513/1.991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los 
certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos.   
 
Equipos de protección individual  
 
- R.D. 1.407/1.992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual - EPI. (Esta disposición deroga las instrucciones MT).  
- R.D. 159/1.995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de 
conformidad y el año de colocación.  
- R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y 
catalogación de los equipos de protección individual. 
 
2. PRESCRIPCIONES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 
 
   Durante el transcurso de las obras, se tomarán todas las medidas y precauciones necesarias 
para que los elementos de Seguridad e Higiene instalados para la ejecución de estas obras, y 
definidos en el presente Estudio de Seguridad y Salud, se encuentren en todo momento en 
servicio y en buenas condiciones para su finalidad. Será responsabilidad de la Dirección de 
obra, o del vigilante de seguridad en su caso, el mantener y conservar dichas medidas en 
perfecto estado de uso y funcionalidad, cambiando o reemplazando de lugar los elementos 
que así lo requieran. 
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3. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL DE SEGURIDAD 
 
3.1. Protección de la cabeza 
  La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de 
riesgo, entre las que cabe destacar:  
        • Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones.  
        • Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío 
        • Riesgos eléctricos. Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la 
parte superior de la cabeza. Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se 
encuentran en la norma EN 397. 
 
3.2. Protección del oído 
       Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el 
nivel de ruido que percibe un trabajador situado en un ambiente ruidoso. Los protectores 
auditivos los podemos clasificar en los siguientes grupos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
        • Orejeras  
        • Tapones Las orejeras son protectores que envuelven totalmente al pabellón auditivo. 
 
      Están compuestas por CASCOS, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la 
oreja. Los bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el 
fin de sellar acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco está normalmente 
recubierta de un material absorbente del ruido. 
      También dispone del ARNÉS es el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la 
cabeza o sobre la nuca. Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de 
protección auditiva y que pueden girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso 
su uso. Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo 
externo, obturándolo.  
      En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o irritación 
del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. La 
normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es la 
norma EN 352. 
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3.3. Protección de ojos y cara 
     Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en los siguientes 
grupos:  
          • Pantallas. Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas 
situaciones de riesgo a que pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus 
características intrínsecas, pueden clasificarse en: 
                  • Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para 
soldadores van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de 
las radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado de protección N.     
                 Estas pantallas pueden llevar antecristales que protegen también contra los 
posibles riesgos de impactos de partículas en operaciones de limpieza o preparación de 
soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden ser de dos tipos: Antecristales y 
cubrefiltros. Las características técnicas de estos equipos de protección están recogidas en las 
normas EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379.  
                 • Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza 
abatible y ajustable y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor 
proporciona protección contra radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de 
partículas, etc. Las características técnicas de estos protectores vienen recogidas en las 
normas EN 166, EN 167 y EN 168.  
         • Gafas. Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en 
función del tipo de riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, 
debe garantizar total o parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y 
superior del ojo. Los oculares pueden ser tanto de material mineral como de material 
orgánico.  
 
        En cualquier caso, como la montura, requieren una certificación específica. Las gafas 
pueden ser de los siguientes tipos: 
        APÉNDICE 1. Gafa tipo universal.  
        APÉNDICE 2. Gafa tipo cazoleta 
        APÉNDICE 3. Gafa tipo panorámica.  
 
 
 
Las características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 166, 
EN 167, EN 168 y EN 170. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
3.4. Protección de las vías respiratorias 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que 
el trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de 
oxígeno, pueda disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas.  
Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos:  
           • Respiradores purificadores de aire. Son equipos que filtran los contaminantes del 
aire antes de que sean inhalados por el trabajador. 
 Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados respiradores 
motorizados, son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a 
través de un filtro para que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, 
son aquellos en los que la acción filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador.  
           • Respiradores con suministro de aire. Son equipos que aíslan del ambiente y 
proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada.  
 
 
 
 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 
  DOCUMENTO 1: MEMORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Seguridad y Salud 
 
  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 7 
 
 
   Se destacan dos grandes grupos: 
            • Equipos semiautónomos.  
            • Equipos autónomos. 
 Las características técnicas de los equipos de protección de las vías respiratorias se 
encuentran recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, EN 405. 
 
3.5. Protección de brazos y manos 
       Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano 
o una parte de ésta, de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también. 
       Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo 
de un determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa 
de la Comunidad Europea establece la siguiente clasificación:  
       • Protección contra riesgos mecánicos.  
       • Protección contra riesgos químicos y microorganismos.  
       • Protección contra riesgos térmicos. 
       • Protección contra el frío.  
       • Guantes para bomberos.  
       • Protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva.  
Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones de uso, 
debiéndose elegir el más adecuado para cada tarea en particular. 
 
3.6. Protección de los pies 
     Son los pies la parte del cuerpo humano con mayor riesgo de daño directo o capaz de 
transmitir daños a otra parte del organismo por ser los puntos de contacto necesarios con el 
medio para desplazarnos o desarrollar la mayor parte de nuestras actividades. 
     Esta circunstancia ha hecho que de forma natural la humanidad haya tendido a protegerse 
en primer lugar de las depresiones del suelo y agentes meteorológicos a través del calzado. 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a 
los pies, sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a 
través del esqueleto del que constituyen su base.  
 
 
 
Así, el calzado de seguridad no ha de verse como único elemento de protección contra 
impactos o pinchazos sino que además, protege contra: 
 
                  • Vibraciones.  
                  • Caídas mediante la absorción de energía.  
                  • Disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor adherencia.  
                  • Disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío.  
                  • Previenen de agresiones químicas como derrames, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas 
EN 344 y EN 345. 
 
3.7. Protección del cuerpo entero 
        Son aquellas que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre 
partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 
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   El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a 
unos riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, 
radiactivo o biológico.  
      La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, 
monos, etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. Las características técnicas 
de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 366, EN367, EN 368, EN 369, 
EN 467, EN 531 y EN 532.  
      Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea 
en forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan 
que estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 
     Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en 
las normas EN 340 y EN 471.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del 
trabajador en determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros 
derivados de las mismas. 
Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en: 
       • Cinturones de sujeción. 
       • Cinturones de suspensión. 
       • Cinturones de caída o anticaída (ver imagen). 
  
   Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las normas EN 
360, EN 361 y EN 362. 
 
4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
4.1. Normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva 
      Todas las protecciones colectivas cumplirán la Normas Técnicas de Prevención aprobadas. 
Las barandillas, plataformas y redes cumplirán lo dispuesto en el Anexo IV del R.D. DMSC C.3 
para trabajos en altura.  
       Las redes de seguridad cumplirán la Norma EN 1263-1. 
 
4.2. Normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección 
individual 
     Todos los equipos de protección individual deberán cumplir lo especificado en el R.D. 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Se entiende a efectos de 
este R.D., que, equipo de protección individual es cualquier equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar 
su seguridad o su salud. 
     El empresario está obligado a determinar en cada puesto de trabajo, los riesgos que 
concurren y que deben ser protegidos mediante equipos de protección individual, la parte del 
cuerpo a proteger y el tipo de equipo.  
      También está obligado a proporcionar gratuitamente los equipos y velar por su utilización. 
 
 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 
  DOCUMENTO 1: MEMORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Seguridad y Salud 
 
  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 9 
 
 
 El empresario está obligado a informar a los trabajadores, previamente al uso de los 
equipos, de los riesgos contra los que le protegen, así como de las actividades u ocasiones en 
las que deben utilizarse. Garantizará la formación y entrenamiento para la utilización de los 
equipos. Los empleados están obligados a utilizar y cuidar correctamente los equipos de 
protección individual. La clasificación de las categorías de los E.P.I. está definida en el 
R.D.1407/1992 de 20 de noviembre, en su artículo 7. 
  La división en las categorías I, II y III que se definen en el Documento de Categorización de 
Equipos de Protección Individual, clasifica a los equipos en función del nivel de gravedad de 
los riesgos para los que se diseñan los equipos.  
 Todos los equipos de acuerdo al R.D. 1407/92 en su Anexo II, deben cumplir una serie de 
requisitos esenciales de seguridad y su conformidad se demuestra con el Sello CE.  
La elección del equipo a utilizar en función del riesgo se define en los anexos del R.D. 
733/97. Todos los equipos deben cumplir las Normas EN aprobadas. 
 
4.3. Normas y condiciones técnicas a cumplir en la señalización 
 
• 1. Señalización de riesgos en el trabajo 
     La señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo se regirá por el R.D. 485/1997 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo (BOE 23-4-1997). Este R.D. es la transposición de la Directiva 92/58/CEE. Los 
colores de seguridad a utilizar en la señalización de seguridad son los indicados en el Anexo II, 
Colores de seguridad. 
     Los tipos de señales a utilizar, forma, colores, pictogramas y función son los que se indican 
en el Anexo III. Las señales luminosas y acústicas se regirán por lo especificado en el Anexo IV.    
La señalización de riesgos, prohibiciones y obligaciones se realizará mediante señales en forma 
de panel que se ajusten a lo dispuesto para cada caso en el   Anexo II.  
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de 
caídas, choques o golpes se podrá optar a colocar señales en paneles o por un color de 
seguridad o podrán utilizarse ambos complementariamente.  
 
 
 
 
     La señalización por color se efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras. 
 
 • 2. Señalización vial  
      La señalización que se debe colocar cuando las actividades de una obra afecten a una 
carretera se regirá por la Instrucción 8.3-IC, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
      El Director de la obra aprobará la señalización a colocar, siendo la adquisición, colocación 
y conservación a cuenta del Contratista. El sistema de señalización deberá ser modificado e 
incluso retirado, por quien lo colocó tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la 
libre circulación que originó su colocación, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 
 
5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 15 y 16 del Anexo IV del R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción.  
 Para el servicio de limpieza de estas instalaciones de higiene, se responsabilizará, a una 
persona, la cual podrá alternar este trabajo con otros propios de la obra. 
 
6. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
6.1. Delegados de prevención 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.  
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se 
refiere el artículo 34 de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
     • En las empresas de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención será el delegado 
de personal.  
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     • En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de prevención que será 
elegido por y entre los delegados de personal.  
3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
          3.1. Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a 
un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
          3.2. Los contratados por término de hasta un año, se computarán según el número de 
días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.  
  
COMPETENCIAS Y FACULTADES  
         Son competencia de los delegados de prevención: 
                - Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.   
                - Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales.  
                - Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de 
las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1995  
                - Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales.  
  
GARANTÍAS Y SIGILO PROFESIONAL DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN  
     Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los trabajadores en materia de garantías 
será de aplicación a los Delegados de prevención en su condición de representantes de los 
trabajadores. El tiempo utilizado por los Delegados de prevención para el desempeño de las 
funciones previstas en esta ley, será considerado como de ejercicio de funciones de 
representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto 
en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.  
 
 
 
 
 
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, 
sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de 
prevención de riesgos.  
 El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación 
en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.  
 El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 
 
6.2. Comité de seguridad y salud 
     - El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos.  
      - Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo 
que cuenten con 50 ó más trabajadores. 
       - El Comité estará formado por los Delegados de prevención, de una parte, y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados, de la otra. 
       - En las reuniones del Comité participarán con voz, pero sin voto, los Delegados Sindicales 
y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la 
composición a la que se refiere el párrafo anterior.  
      - El comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones del mismo.  
  
COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD  
     El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:  
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa.  
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de 
los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de 
las deficiencias existentes.  
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- En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 
para: 
                       1. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos 
en el centro de trabajo. 
                        2. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de 
trabajo sean      
                        3. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad 
física de los trabajadores. 
                        4. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de 
prevención necesarios. 
 
7. CONTROL DE LOS TRABAJOS 
7.1. Parte de accidente 
     Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica 
del contratista, los partes de accidentes observados recogerán, como mínimo, los siguientes 
datos:  
 Identificación de la obra.  
 Día, mes y año en que se ha producido el accidente.  
 Hora de producción del accidente.  
 Nombre del accidentado.  
 Categoría profesional y oficio del accidentado.  
 Domicilio del accidentado.  
 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.  
 Causas del accidente.  
 Importancia aparente del accidente.  
 Posible especificación sobre fallos humanos.  
 
 
 
 Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada. (Médico, 
socorrista, personal de obra) 
  Lugar de traslado para hospitalización.  
 Testigos del accidente. (Verificación nominal y versiones de los mismos). 
 
7.2. Parte de deficiencias 
       Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica 
del coordinador de seguridad, los partes de deficiencias observadas recogerán, como mínimo, 
los siguientes datos:  
 MAPA A-3.1.Identificación de la obra (denominación, emplazamiento)  
 MAPA A-3.2.Identificación de la empresa contratista  
     MAPA A-3.3.Fecha y hora en que se ha producido la observación.  
     MAPA A-3.4.Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.  
     MAPA A-3.5.Informe sobre la deficiencia observada.  
     MAPA A-3.6.Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.  
     MAPA A-3.7.Plazo de resolución de las deficiencias  
 
El coordinador en materia de seguridad, en fase de ejecución del proyecto, redactará estos 
partes dando una copia de los mismos al contratista, el cual se compromete a corregir las 
deficiencias en el plazo definido. 
 
 
7.3. Estadísticas 
 
     MAPA A-3.8. Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas 
desde el origen de la obra hasta su terminación.  
     MAPA A-3.9. Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que 
los partes de deficiencia. 
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8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Antes del inicio de las obras, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 7 del R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra.  
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser aprobado, antes del inicio de las 
obras, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. El 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra.  
Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el 
contratista en el plan de seguridad y salud, previa justificación técnica debidamente 
motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles de 
protección contenidos en el estudio. 
El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de todo aquel que 
lo solicite. 
 
 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS 
     En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al 
efecto. El libro de incidencias será facilitado por:  
       ANEJO I. El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado.  
       ANEJO II. La Oficina de Supervisión de proyectos u órgano equivalente, cuando se trate de 
obras de las Administraciones públicas.  
 
 
 
 
 
 
   El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.  
   Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación del 
coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza 
la obra.  
     Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. (Art. 13 del R. D. 1627/1.997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.) 
 
 
 
 
A Coruña, Junio 2018 
La autora del proyecto 
 
 
 
Fdo. Noelia Malvido González 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 1 Protecciones individuales                                         
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Cascos 15 15.00 
 
  
 15.00 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Gafas 10 10.00 
 
  
 10.00 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Mascarilla 10 10.00 
 
  
 10.00 
D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Filtros mascarilla 10 10.00 
 
  
 10.00 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Protectores auditivos 10 10.00 
 
  
 10.00 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Mono de trabajo 15 15.00 
 
  
 15.00 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Impermeable 15 15.00 
 
  
 15.00 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Peto reflectante 10 10.00 
 
  
 10.00 
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D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Arnés amarre 1 1.00  
 1.00 
 
 
 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Cinturón Portaherramientas 10 10.00 
 
  
 10.00 
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 Par guantes serraje/Lona 10 10.00 
 
  
 10.00 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Botas agua de seguridad 10 10.00 
 
  
 10.00 
 
D41EG010           Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 Botas de seguridad 10 10.00 
 
  
 10.00 
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Par rodilleras 10 10.00 
 
  
 10.00 
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CAPÍTULO 2 Protecciones coletivas                                            
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 Tapa para arqueta 3 3.00 
 
  
 3.00 
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 Tapa para pozo 3 3.00 
 
  
 3.00 
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja  
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en  
 dos puestas).  
 Malla Polietileno 1000 1,000.00 
 
  
 1,000.00 
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Valla Contención de peatones 6 6.00 
  
  
 6.00 
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CAPÍTULO 3 Extinción de incendios                                            
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 Extintor de polvo 4 4.00 
 
  
 4.00 
D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Extintor de nieve 5 5.00 
 
  
 5.00 
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CAPÍTULO 4 Protección de instalación eléctrica                               
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Cuadro secundario 1 1.00 
 
  
 1.00 
D27GC001      Ud   TOMA DE TIERRA (PLACA)                                            
 Ud. Toma tierra con placa galvanizada de 500x500x3 mm., cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.  
 conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
 Toma de tierra 1 1.00 
 
  
 1.00 
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CAPÍTULO 5 Instalaciones de higiene y bienestar                              
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 Alquiler caseta 8 8.00 
 
  
 8.00 
D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Alquiler caseta vestuarios 8 8.00 
 
  
 8.00 
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctri-  
 ca monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Alquiler aseo 8 8.00 
 
  
 8.00 
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Alquiler caseta almacén 8 8.00 
 
  
 8.00 
D41AA820      Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 Transporte casetas 4 4.00 
 
  
 4.00 
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D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Acometida provisional eléctrica 4 4.00 
 
  
 4.00 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Acometida provisional fontaneria 2 2.00 
 
  
 2.00 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Acometida provisional saneamiento 2 2.00 
 
  
 2.00 
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Taquillas 15 15.00 
 
  
 15.00 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Banco 2 2.00 
 
  
 2.00 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 Jabonera 2 2.00 
 
  
 2.00 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Secamanos 2 2.00 
 
  
 2.00 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Espejo 2 2.00 
 
  
 2.00 
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D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Portarrollos 2 2.00 
 
  
 2.00 
D41AG642      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       
 Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 Convector eléctrico 2 2.00 
 
  
 2.00 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Depósito de basura 1 1.00 
 
  
 1.00 
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Equipo de limpieza 251 251.00 
 
  
 251.00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 6 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Botiquín 1 1.00 
 
  
 1.00 
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Reposición de botiquín 1 1.00 
 
  
 1.00 
D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Camilla portátil 1 1.00 
 
  
 1.00 
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Reconocimiento médico 10 10.00 
 
  
 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 7 Mano de obra de seguridad y salud                                 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 Formación 32 32.00 
 
  
 32.00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 1 Protecciones individuales                                         
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1.93 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12.04 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3.01 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0.73 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8.36 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13.14 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                      5.33 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20.06 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40.72 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23.42 
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         2.81 
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21.21 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D41EG010      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                   21.21 
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17.47 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 2 Protecciones coletivas                                            
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    10.73 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       13.89 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                      1.33 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).  
 UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2.40 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 3 Extinción de incendios                                            
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47.30 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115.72 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 4 Protección de instalación eléctrica                               
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218.85 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
D27GC001      Ud   TOMA DE TIERRA (PLACA)                                           113.62 
 Ud. Toma tierra con placa galvanizada de 500x500x3 mm., cable de cobre desnudo de 1x35  
 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 5 Instalaciones de higiene y bienestar                              
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154.97 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  124.02 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                182.96 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada  
 con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un  
 inodoro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113.69 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41AA820      Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                   224.96 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105.42 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93.02 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77.17 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     13.48 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22.42 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5.45 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   41.08 
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   49.42 
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  5.46 
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41AG642      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                      30.37 
 Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 TREINTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18.92 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23.34 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 6 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22.71 
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43.62 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7.19 
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49.25 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 7 Mano de obra de seguridad y salud                                 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13.31 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.  
                                                                 
                                                                                                                                                                      TRECE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 1 Protecciones individuales                                         
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1.93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.93 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 12.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12.04 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.01 
D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0.73 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0.73 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales .................................... 8.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8.36 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13.14 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5.33 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 20.06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  40.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40.72 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  23.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.42 
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.81 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.81 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21.21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.21 
D41EG010      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21.21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.21 
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.47 
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CAPÍTULO 2 Protecciones coletivas                                            
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 2.02 
 Resto de obra y materiales .................................... 8.71 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10.73 
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 2.70 
 Resto de obra y materiales .................................... 11.19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13.89 
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 0.67 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.33 
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0.67 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.73 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.40 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 3 Extinción de incendios                                            
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  1.35 
 Resto de obra y materiales ....................................  45.95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47.30 
D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  1.35 
 Resto de obra y materiales ....................................  114.37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115.72 
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CAPÍTULO 4 Protección de instalación eléctrica                               
 
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 2.83 
 Resto de obra y materiales .................................... 216.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 218.85 
D27GC001      Ud   TOMA DE TIERRA (PLACA)                                            
 Ud. Toma tierra con placa galvanizada de 500x500x3 mm., cable de cobre desnudo de 1x35  
 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
 Mano de obra ......................................................... 16.49 
 Resto de obra y materiales .................................... 97.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 113.62 
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CAPÍTULO 5 Instalaciones de higiene y bienestar                              
 
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales ....................................  154.97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  154.97 
D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  124.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  124.02 
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada  
 con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un  
 inodoro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Resto de obra y materiales ....................................  182.96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  182.96 
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  113.69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113.69 
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D41AA820      Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 Mano de obra ......................................................... 26.98 
 Resto de obra y materiales .................................... 197.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 224.96 
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 105.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 105.42 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 93.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 93.02 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 77.17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 77.17 
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2.70 
 Resto de obra y materiales .................................... 10.78 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13.48 
 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2.70 
 Resto de obra y materiales .................................... 19.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22.42 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2.70 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.75 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5.45 
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D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  7.25 
 Resto de obra y materiales ....................................  33.83 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41.08 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  2.02 
 Resto de obra y materiales ....................................  47.40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49.42 
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2.70 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.46 
D41AG642      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       
 Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1.35 
 Resto de obra y materiales ....................................  29.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30.37 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0.67 
 Resto de obra y materiales ....................................  18.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.92 
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ....................................  23.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.34 
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CAPÍTULO 6 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22.71 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22.71 
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 43.62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43.62 
D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales .................................... 7.19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7.19 
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales .................................... 49.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 49.25 
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CAPÍTULO 7 Mano de obra de seguridad y salud                                 
 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13.31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.31 
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES 
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CAPÍTULO 1 Protecciones individuales                                         
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 15.00 1.93 28.95 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 10.00 12.04 120.40 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 10.00 3.01 30.10 
D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 10.00 0.73 7.30 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 10.00 8.36 83.60 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 15.00 13.14 197.10 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 15.00 5.33 79.95 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 10.00 20.06 200.60 
D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 1.00 40.72 40.72 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 10.00 23.42 234.20 
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 10.00 2.81 28.10 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 10.00 21.21 212.10 
D41EG010      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 10.00 21.21 212.10 
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 10.00 17.47 174.70 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 Protecciones individuales ..................................................................................... 1,649.92 
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CAPÍTULO 2 Protecciones coletivas                                            
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 3.00 10.73 32.19 
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 3.00 13.89 41.67 
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja  
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en  
 dos puestas).  
 1,000.00 1.33 1,330.00 
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 6.00 2.40 14.40 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 Protecciones coletivas ..........................................................................................  1,418.26 
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CAPÍTULO 3 Extinción de incendios                                            
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 4.00 47.30 189.20 
D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 5.00 115.72 578.60 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 Extinción de incendios .......................................................................................... 767.80 
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CAPÍTULO 4 Protección de instalación eléctrica                               
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1.00 218.85 218.85 
D27GC001      Ud   TOMA DE TIERRA (PLACA)                                            
 Ud. Toma tierra con placa galvanizada de 500x500x3 mm., cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.  
 conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
 1.00 113.62 113.62 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 4 Protección de instalación eléctrica ......................................................................  332.47 
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CAPÍTULO 5 Instalaciones de higiene y bienestar                              
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 8.00 154.97 1,239.76 
D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 8.00 124.02 992.16 
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctri-  
 ca monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 8.00 182.96 1,463.68 
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 8.00 113.69 909.52 
D41AA820      Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 4.00 224.96 899.84 
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 4.00 105.42 421.68 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 2.00 93.02 186.04 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 2.00 77.17 154.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 15.00 13.48 202.20 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 2.00 22.42 44.84 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)       2.00        5.45                 10.90 
 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 2.00 41.08 82.16 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 2.00 49.42 98.84 
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 2.00 5.46 10.92 
D41AG642      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       
 Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 2.00 30.37 60.74 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 1.00 18.92 18.92 
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 251.00 23.34 5,858.34 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 5 Instalaciones de higiene y bienestar ...................................................................  12,654.88 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 6 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1.00 22.71 22.71 
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1.00 43.62 43.62 
D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 1.00 7.19 7.19 
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 10.00 49.25 492.50 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 6 Medicina preventiva y primeros auxilios ............................................................. 566.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 7 Mano de obra de seguridad y salud                                 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 32.00 13.31 425.92 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 7 Mano de obra de seguridad y salud .....................................................................  425.92 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  17,815.27 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 Protecciones individuales ...................................................................................................................................................... 1,649.92 9.26 
2 Protecciones coletivas ........................................................................................................................................................... 1,418.26 7.96 
3 Extinción de incendios ........................................................................................................................................................... 767.80 4.31 
4 Protección de instalación eléctrica ........................................................................................................................................ 332.47 1.87 
5 Instalaciones de higiene y bienestar ...................................................................................................................................... 12,654.88 71.03 
6 Medicina preventiva y primeros auxilios ................................................................................................................................ 566.02 3.18 
7 Mano de obra de seguridad y salud ...................................................................................................................................... 425.92 2.39 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17,815.27 
 13.00 % Gastos generales ............................  2,315.99 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  1,068.92 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3,384.91 
 21.00 % I.V.A. .................................................................................  4,452.04 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 25,652.22 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTI-  
MOS 
 
 
A Coruña, Junio 2018 
 
La autora del proyecto 
 
 
 
 
 
Fdo. Noelia Malvido González 
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1. OBJETO  
 
  El presente anejo tiene por objeto analizar toda la normativa ambiental existente que 
pueda afectar a las obras propuestas con el ﬁn de determinar si procede o no la 
realización de un estudio de impacto ambiental. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
La ley vigente en la actualidad es la 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental. En el artículo 7 se indica las clases de proyectos que están obligados a la 
redacción de estudio de impacto ambiental y todos los trámites adjuntos a dicha 
catalogación.  
 
En los anejos de dicha ley, a los que nos remite el artículo 7 aparecen recogidos los 
tipos de actuaciones que están supeditadas a la aprobación de un estudio de impacto 
ambiental, no encontrándose entre estos casos las obras del proyecto en redacción.   
  
Aunque no se recoge dicha obligatoriedad se realizará un pequeño estudio de efectos 
ambientales. 
 
3. LEGISLACIÓN VIGENTE  
 
A continuación se muestra el listado de la legislación europea que a fecha de 
redacción de este proyecto, está vigente y es objeto de aplicación para la elaboración 
del Estudio de Evaluación de Efectos ambientales: 
 
 - Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 - Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21 de abril de 2004 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños ambientales.  
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.  
- Directiva 97/11/CE que modiﬁca la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 El proyecto consiste en la rehabilitación una antigua cantera en Barrañán (Arteixo, 
La Coruña), habilitando para ello senderos interiores, creación de zonas deportivas y 
esparcimiento, una zona de aparcamiento y una regeneración de la carretera actual con 
creación de paseo y dotación para el paso de ciclistas. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIO ECONÓMICO 
    
5.1 Medio físico  
 
        Las actuaciones recogidas en este proyecto tienen lugar en el municipio de 
Arteixo, provincia de La Coruña.  En los siguientes apartados describiremos el medio 
físico referido a los alrededores de la parcela en el que se desarrolla el proyecto. 
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5.2 Climatología  
     El clima de la zona del noroeste de Galicia, en la que se sitúa el presente 
proyecto se encuentra en una zona templada. El clima en Arteixo es cálido y 
templado. En invierno hay en Arteixo mucho más lluvia que en verano. La 
temperatura promedio en Arteixo es 14.3ºC y la precipitación media aproximada 
es de 1043 mm. Se aportan datos más especíﬁcos en el Anejo VII de estudio de 
climatología.     
 
5.3 Geología  
     Los aspectos geológicos se recogen con más detalle en el anejo 
correspondiente (Anejo V). 
     En cuanto a geomorfología, es la propia de una zona costera. Nos encontramos 
con accidentes como acantilados y diversos afloramientos rocosos de tipo 
granítico.  
     Existen numerosas playas a lo largo del tramo de costa cercano al lugar del 
proyecto, en algunos casos con sistemas dunares bastante desarrollado como es el 
de la playa de Barrañan. La zona de trabajo es principalmente granítica, para 
mayores datos consultar los Anejos V y VI.    
 
5.4 Flora y fauna  
      Omphalodes littoralis  
Esta planta, que está en peligro de extinción, mantiene en esta zona unas 
poblaciones muy importantes para su conservación. Las dunas que existen en las 
playas colindantes son reservas de plantas únicas adaptadas a estos medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 
  DOCUMENTO 1: MEMORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Estudio de Impacto Ambiental 
 
  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 5 
 
 
 
Seba (Zoostera marina) 
   Estas plantas forman praderas submarinas muy importantes por ofrecer 
alimento, refugio y lugar de desove para mucha fauna. 
 
 
 
 
 
 
 ESPECIES DE LA ZONA 
• Pato cuchara  
• Anade real, Anas plathyrhynchos  
• Anade rabudo, Anas acuta  
• Cerceta común  
• Anade silbón  
• Archibebe común  
• Zarapito real, Numenius arquat  
• Aguja colipinta  
• Correlimus común  
• Garceta, Egretta garcetta  
• Garza Real, Ardea cinerea  
• Gaviota patiamarilla  
• Gaviota reidora  
• Gaviota sombría  
• Carrán cristado  
• Ostrero  
• Cormorán Grande  
• Chorlitejo grande 
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                            Imagen de Cormorán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Imagen de Anade Silbón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de Ostreros 
 
 
 
 
 
 
 
 6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES  
 
      Las actuaciones que se pretenden llevar a cabo son:  
 
• Adecuación y rehabiliación de la zona de la cantera, creando en ella nuevos 
usos recreativos en el entorno de la misma: una zona de aparcamiento, 
zonas deportivas, merenderos y miradores, así como parque infantil y 
habilitación de senderos a lo largo de la misma, así como de acceso 
 
• Para ello se realizarán una serie de acciones, tanto en la fase ejecución 
como en la fase de explotación.  
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    Entre las acciones de la fase de ejecución se producirán las siguientes 
acciones: 
- Acciones generales   
                                              Necesidad de mano de obra.   
                                              Vallado de la zona de obra.   
                                              Circulación de vehículos pesados.   
                           -Suelos   
  
         Necesidades de suelo: Terrenos ocupados para las instalaciones 
necesarias en la ejecución y funcionamiento de la obra. Uso para estructuras 
de obra y plataformas de almacenamiento de material. Uso para vertederos 
de obra a raíz de movimientos de tierra.  
 
- Movimientos de tierras   
 
          Transporte de materiales. Movimiento de maquinaria pesada.  
          Préstamos. Toma de material de terrenos de características 
adecuadas para la ejecución del proyecto.   
          Excavaciones y creación de terraplenes.  
                                       - Demoliciones   
         Demolición de muros.   
                                               Demolición de las instalaciones  
 
                                        -Firmes   
Colocación del firme de los distintos viales de la obra: material necesario 
para bases y subases, y acopio de piezas.  
 
 
 
 
             Para las acciones que tendrán lugar durante la explotación, podemos nombrar las siguientes: 
                          - Mantenimiento de las zonas verdes  
                                     Repoblación de especies que fallen. Corte de hierba.  
                           -Mantenimiento de aparcamiento y zonas deportivas 
Conservación de los firmes del aparcamiento y pistas deportivas. 
 
 
 7. EFECTOS AMBIENTALES  
 
      A continuación se exponen los posibles efectos ambientales que podrían producirse como 
resultado de las obras dispuestas en este proyecto.    
     
          7.1. Efectos sobre el suelo  
 
       La calidad de los suelos, entendida como la capacidad para soportar desarrollo vegetal, 
varía como consecuencia de la aportación de elementos extraños provenientes de la 
manipulación de tierras.   
Se genera un impacto negativo.   
 
     La ocupación de suelos por parte de la obra y de sus pistas de acceso provoca la 
destrucción directa del suelo.   
Se genera un impacto negativo.   
 
    La creación de terreno arbolado y revegetado en las zonas afectadas por la ejecución de la 
obra contribuye a la creación de materia orgánica, lo cual mejorara continuamente la calidad 
del suelo  
Se genera un impacto positivo 
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         7.2 Efectos sobre la vegetación  
 
      La implantación de especies vegetales, sobre suelo sin vegetación  
 Se genera un impacto positivo. 
 
           7.3 Efectos sobre la fauna  
 
         El terreno sobre el que se desarrolla el proyecto se encuentra altamente dañado, por lo 
tanto no se puede considerar que durante la ejecución del proyecto se destruya ningún hábitat  
Con el resultado final del proyecto, mejoraremos en este sentido, puesto que al generar un 
zona arbolada podrá servir de hábitat para múltiples especies.  
Se genera un impacto positivo. 
 
         7.4 Movimiento de tierras              
 
      El transporte de tierra, para la ejecución de las explanadas tanto del aparcamiento como 
de las pistas deportivas, la creación de senderos y rehabilitación de la carretera actual, 
conlleva un tránsito de vehículos pesados, que sobre la superficie sin cubierta vegetal de la 
parcela aumentara la erosión  
Se genera un impacto negativo.   
 
          7.5  Atmósfera 
 
     Durante la fase de ejecución de la obra la mayor parte de las acciones de la misma se 
generarán ruidos excesivos. 
Se genera un impacto negativo.   
 
     Durante la fase de explotación se verá también incrementado por la circulación de 
personas, y vehículos.   
Se genera un impacto negativo.   
 
    
 
 
   Toda circulación de vehículos genera vibraciones tanto durante la fase de ejecución como 
en la fase de explotación. Estas vibraciones son más de mayor intensidad en la fase de 
ejecución por haber más densidad de circulación de maquinaria pesada.   
Se genera un impacto negativo  
 
      Durante la fase de ejecución la principal alteración de la calidad del aire proviene de las 
aportaciones de material en suspensión. Éste procede de los movimientos de tierras en las 
siguientes acciones: excavaciones y vertido de material de desecho.   
      Tanto en la fase de ejecución como explotación se emitirán gases provenientes de los 
vehículos y maquinaria.  
Se genera un impacto negativo 
 
          7.6 Hidrología 
 
Durante la ejecución de la obra no se cambiarán excesivamente los flujos actuales de 
escorrentía, debido a que el uso de ese terreno ya existía el tránsito de maquinaria pesada 
propia de ese tipo de explotación  
 
    En cuanto a la etapa de explotación, con la solución que se adopta de revegetación, y 
pavimento tipo recyfix para el aparcamiento conseguimos disminuir los volúmenes de 
escorrentía   
Se genera un impacto positivo.   
 
    En cuanto a la calidad del agua del mar, la proximidad de la obra con el borde litoral 
aumenta la posibilidad que se produzcan vertidos puntuales de residuos sólidos.   
Se genera un impacto negativo.   
 
    El uso de fertilizantes en la nueva vegetación cercana a la línea de costa puede ser fuente 
de nutrientes que provoque una excesiva proliferación de algas.   
Se genera un impacto negativo. 
 
 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 
  DOCUMENTO 1: MEMORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Estudio de Impacto Ambiental 
 
  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 9 
 
 
7.7 Paisaje 
 
    Conseguiremos unos taludes mas similares a los naturales y cuando se desarrollen los 
arboles harán de pantalla vegetal de estos, de forma que se reduce el impacto visual.  
Se genera un impacto positivo. 
 
7.8 Accesibilidad 
 
      El acceso de la zona queda claramente mejorado con las acciones descritas y proyectadas 
como nuevos usos de la cantera. El resultado de las obras supondrá una mejora patente en la 
calidad del medio, y una optimización de las potencialidades de uso. 
Se genera un impacto positivo. 
 
 
 8. MEDIDAS CORRECTORAS  
 
     Una vez se ha analizado los efectos ambientales se plantean unas directrices a seguir como 
medidas correctoras o paliativas de dichos efectos. 
 
     En general en los aspectos importantes en cuanto a impacto ambiental el efecto generado 
es positivo y en cualquier caso mejora el existente en la actualidad.  
 
     En algunos casos de impacto negativo durante la ejecución el acabado final ya es medida 
correctora suficiente.  
 
      No obstante durante la ejecución deberán tomarse ciertas medidas preventivas para evitar 
los riesgos antes mencionados: 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas relativas al impacto sobre la hidrología  
 
      En cuanto a la posible contaminación por infiltración de las aguas residuales, se 
emplazarán en zonas de bajo riesgo los parques de maquinaria y almacenes de materiales de 
obra. Además, se hará correctamente el proceso de cambio de aceite de máquinas, así como 
su envasado y tratamiento como residuo.  
 
Medidas relativas a la contaminación acústica y atmosférica  
 
     Para evitar la contaminación por partículas y polvo se efectuarán riegos periódicos.  
 
Medidas relativas a la vegetación  
 
     Se implantarán especies autóctonas y el abonado se hará de forma moderada en días en los 
que no estén previstas precipitaciones. 
 
 9. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
 
     La empresa adjudicataria de la obra se verá en la obligación de tener un plan de vigilancia 
ambiental, por el cual se vigilen y se prevengan los efectos negativos anteriormente 
expuestos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El presente anejo surge como requisito indispensable para dar cumplimiento al artículo 1 
de la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 (BOE 28/5/79) que prescribe la redacción de un 
documento donde se justiﬁque el importe de los precios unitarios que ﬁguren en los cuadros 
de precios. De acuerdo con el artículo 2 de la citada orden, este anejo de justiﬁcación de 
precios no tiene carácter contractual. 
 
 Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
2. COSTES DIRECTOS 
 
Se consideran costes directos:  
• La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la obra.  
•  Los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  
•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc.; que tengan lugar por el 
accionamiento y funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra.  
•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.1 Mano de obra  
 
  Se trata del coste que supondrá a la Empresa Constructora la hora efectiva de trabajo de 
cada categoría laboral, la cual se obtiene dividiendo el coste empresarial anual entre las horas 
trabajadas al año.  
 
Para el cálculo de los costes horarios de las distintas categorías laborales será de aplicación 
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979 (BOE no127, 28 de mayo de 1979), 
que modiﬁca el punto 1.1 de la Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969.  
 
Dicha orden dictamina que los costes horarios de las distintas categorías laborales se 
obtendrán mediante la aplicación de expresiones del tipo:  
 
                                             C = 1,4 · A + B  
 En la cual: 
 
  C: en e/hora, el coste horario para la Empresa. 
  A: en e/hora, la retribución total del trabajador que tiene carácter exclusivamente salarial 
(sueldo base, pagas extras, vacaciones y antigüedad).  
  B: en e/hora, la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 
indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, 
(dietas, pluses de transporte, etc.).  
 
     En el coeﬁciente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad 
Social, cargas sociales, Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc.  
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 En la tabla superior se observan los costes horarios de mano de obra por categorías según el 
Convenio colectivo de construcción 2018 de la provincia de A Coruña.  
 
        Para su cálculo se tomaron en cuenta 1.736 horas de trabajo anual, según refleja el 
Convenio. 
 
       Para las partidas de asistencia, distancia, transporte, y desgaste de herramientas se 
tendrán en cuenta en cuenta sólo los días efectivos de trabajo (22 días/mes). Habrá una 
partida correspondiente a la antigüedad y otros conceptos del 5% del resto de partidas de 
carácter salarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Se muestran a continuación las tablas de salarios del convenio y calendario laboral que se 
tuvieron en cuenta para la realización de los cálculos. 
    
     Fueron extraídas del B.O.E martes, 27 de marzo del 2018 en la Resolución de la inscripción 
y publicación del convenio colectivo de construcción de la provincia de La Coruña, 2017-2021. 
 
 
 
 
 
 
  Nivel  VI VII VIII IX X XI XII 
Conceptos de 
carácter salarial 
Categoría Laboral Encargado Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante Peón especializado Peón ordinadio 
Salario base (€/año) 12726.65 11312.95 11075.1 10827.2 10492.2 10425.2 10204.1 
Asistencia (€/año) 1816.29 1816.29 1816.29 1816.29 1816.29 1816.29 1816.29 
Julio (€/año) 1607.44 1464.24 1433.02 1406.03 1361.1 1353.99 1329.33 
Navidad (€/año) 1607.44 1464.24 1433.02 1406.03 1361.1 1353.99 1329.33 
Vacaciones (€/año) 1607.44 1464.24 1433.02 1406.03 1361.1 1353.99 1329.33 
TOTAL A (€/año) 19365.26 17521.96 17190.45 16861.58 16391.79 16303.46 16008.38 
Conceptos de 
carácter no salarial 
Transporte (€/año) 1111.04 1104.53 1087.17 1063.3 1035.09 1030.75 1004.71 
TOTAL B (€/año) 1111.04 1104.53 1087.17 1063.3 1035.09 1030.75 1004.71 
  
TOTAL C (€/año) 28222.40 25635.27 25153.80 24669.51 23983.60 23855.59 23416.44 
Coste horario (€/h) 16.26 14.77 14.49 14.21 13.82 13.74 13.49 
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2.2 Materiales  
 
   El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas.    
 
 2.3 Maquinaria  
 
  Para el cálculo del coste directo de la maquinaria, la fórmula a emplear sería la siguiente: 
 
 
 
Donde: 
 
 C: coste directo correspondiente a la maquinaria en e.  
 Cd: coste unitario del día de puesta a disposición, expresado en porcentaje del valor de 
reposición de la maquinaria, incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y 
días perdidos en parque. 
D: días de puesta a disposición de la máquina, es decir, número total de dıas naturales de 
una máquina a disposición de la obra en condiciones de funcionamiento, trabaje o no, 
incluyendo los días empleados en el transporte y montaje.  
Vt: valor de reposición de la maquinaria en €.  
Ch: coste unitario de la hora de funcionamiento efectivo, expresado en H: horas de 
funcionamiento efectivo de la máquina en obra, durante los días de puesta a disposición. 
E: promedio estadístico de días anuales de puesta a disposición, cuyo valor oscilará entre 
120 y 220 días/año. 
 
 
 
 
 
 
a: consumo secundario en c: consumo unitario en litros o kWh por CV y hora.  
P: potencia de la máquina en CV.  
p: precio de la energía en obra, en € por litro o kWh. 
    CT: coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y el montaje y desmontaje 
de la misma.  
 
El valor de los costes unitarios y coeﬁcientes será diferente para cada tipo de maquinaria. 
Estos aparecen tabulados en el Manual de Costes de Maquinaria de la Asociación de Empresas 
de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN). 
 
 Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100 % del capital 
invertido por dos motivos:  
• La maquinaria tiene un valor residual pequeño tras agotar su vida útil.  
•  Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas futuras 
tengan unas mayores prestaciones que las actuales (obsolescencia), por lo que a 
pesar del aumento del coste, también conllevarán una ganancia en determinados 
aspectos técnicos.  
 
Finalmente, para el presente Proyecto, el valor de la maquinaria se ha obtenido a partir de 
la información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 
     3. COSTES INDIRECTOS  
  Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean 
directamente imputables a unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. Los gastos 
correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los Costes Directos, 
igual para todas las unidades de obra.  
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El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente 
manera: 
 
• Instalaciones auxiliares (oﬁcinas, almacenes...).  
•  Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero, 
encargado....) y no imputables a una unidad especíﬁca en concreto.  
•  Costes imprevistos.  
 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los 
artículos 67 y 68 del Reglamento General de contratación del Estado y en la orden del 12 de 
Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se establecen las normas 
complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos como la suma 
de dos partes, una como relación entre costes indirectos y directos y otra de imprevistos. 
 
Así, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene: 
 
 
 
 
Donde:  
 
  P: precios de ejecución material en €. 
  K: coeﬁciente que se obtiene como la suma de K1 y K2 
 CD: costes directos El primer sumando de K se calcula mediante la fórmula siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde:  
 
CI: Costes Indirectos. 
 
 El valor máximo de K1 será del 5 %. 
 
 El segundo sumando se reﬁere a los imprevistos tomándose para obras terrestres con un 
valor menor o igual al 1 %.  
 
Como norma general se adoptará: K = K1 + K2 = 6 % 
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4. CUADRO DE MANO DE OBRA 
 
 
 
 
5. CUADRO DE MAQUINARIA 
 
 
 
 
6. CUADRO DE MATERIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
         
                                                                  
      
  
U01AA006      29.703 Hr   Capataz                                                          14.77 438.71 
U01AA007      768.857 Hr   Oficial primera                                                  14.49 11,140.74 
U01AA009      1,286.972 Hr   Ayudante                                                         13.82 17,785.95 
U01AA010      765.544 Hr   Peón especializado                                               13.74 10,518.58 
U01AA011      2,567.554 Hr   Peón suelto                                                      13.49 34,636.30 
U01AA015      912.463 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 13,504.45 
U01FR009      1,749.251 Hr   Jardinero                                                        12.00 20,991.01 
U01FR011      1,120.100 Hr   Peón especializado jardinero                                     10.20 11,425.02 
U01FR013      2,744.051 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9.60 26,342.89 
U01FS010      1,620.000 M2   Mano obra solado gres                                            9.20 14,904.00 
U01FX001      24.000 Hr   Oficial cerrajería                                               14.49 347.76 
U01FX003      24.000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12.60 302.40 
U01FY105      3.000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15.00 45.00 
U01FZ801      6,480.000 Ud   Mano obra coloc.adoquín i/com                                    6.00 38,880.00 
U01FZ805      47.000 Hr   Equipo montaje juego                                             28.30 1,330.10 
  __________________  
 Grupo U01 ................................. 202,592.91 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 202,592.91 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
       
                                                                  
      
  
U02AA005      91.438 Hr   Retro-martillo rompedor 400                                      47.00 4,297.56 
U02AK001      494.100 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4.00 1,976.40 
U02FA001      452.318 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22.00 9,951.00 
U02FK005      206.550 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30.00 6,196.50 
U02FK012      185.041 Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     55.00 10,177.25 
U02FK205      1,032.975 Hr   Mini retroexcavadora                                             28.00 28,923.30 
U02FN005      137.752 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      30.00 4,132.56 
U02FP021      268.512 Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    40.00 10,740.50 
U02JA003      208.843 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34.00 7,100.66 
U02LA201      162.094 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1.32 213.96 
  __________________  
 Grupo U02 ................................. 83,709.70 
U37GA000      68.040 Hr   Regla vibradora                                                  1.45 98.66 
  __________________  
 Grupo U37 ................................. 98.66 
U39AC006      167.600 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15.00 2,513.99 
U39AG001      16.381 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7.00 114.67 
U39AH003      5.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 60.50 
U39AH025      223.799 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26.00 5,818.77 
U39AI012      37.300 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42.00 1,566.59 
U39AL005      74.400 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18.00 1,339.20 
U39AP001      16.381 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6.40 104.84 
  __________________  
 Grupo U39 ................................. 11,518.56 
U40SE116      1,120.100 Hr   Motocultor                                                       5.66 6,339.77 
  __________________  
 Grupo U40 ................................. 6,339.77 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 101,666.68 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
MT01ARA01    212.238 M3   Arena                                                            12.02 2,551.10 
MT01ARD030B 1,459.138 T    Grava filtrante sin clasificar                                   9.50 13,861.81 
  __________________  
 Grupo MT0 ................................ 16,412.91 
MT18ARD0D    4,642.712 M2   Rejilla alveolar de polietileno                                  12.25 56,873.22 
  __________________  
 Grupo MT1 ................................ 56,873.22 
MT48TIE030A  176.865 M3   Tierra vegetal cribada                                           23.70 4,191.71 
MT48TIE040    8,843.260 Kg   Mantillo limpio cribado                                          0.03 265.30 
MT48TIF020    442.163 kg   Abono para presiembra de césped                                  0.41 181.29 
MT48TIS010    132.649 kg   Mezcla de semilla para cesped                                    5.00 663.24 
  __________________  
 Grupo MT4 ................................ 5,301.53 
U04AA001      453.628 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 10,433.45 
U04AA101      171.143 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15.33 2,623.63 
U04AF150      342.287 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26.95 9,224.62 
U04AF400      4,102.274 M3   Zahorra natural                                                  13.30 54,560.24 
U04CA001      158.122 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108.20 17,108.85 
U04CF005      1.620 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               222.50 360.45 
U04MA310      1.430 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73.20 104.68 
U04PY001      4,016.075 M3   Agua                                                             1.51 6,064.27 
  __________________  
 Grupo U04 ................................. 100,480.19 
U05DA091      2.000 Ud   Tapa y cerco fundic.40x40                                        37.80 75.60 
  __________________  
 Grupo U05 ................................. 75.60 
U17MA010      1,620.000 M2   Pizarra a medida e=3 cm.                                         28.55 46,251.00 
  __________________  
 Grupo U17 ................................. 46,251.00 
U31ED015      30.000 Ud   Luminaria solar tipo 1                                           78.54 2,356.20 
  __________________  
 Grupo U31 ................................. 2,356.20 
U37GG810      4,471.200 M2   Adoquín granito Extremadura de 8 cm.                             46.58 208,268.50 
U37LA300      5.000 Ud   Mesa picnic madera c/banc                                        231.08 1,155.40 
U37LA515      14.000 Ud   Banco modelo ROMANTICO                                           180.30 2,524.20 
U37LE001      6.000 Ud   Fuente                                                           470.05 2,820.30 
U37LJ505      6.000 Ud   Papelera madera 40 L.                                            94.66 567.96 
U37OG505      353.388 Ml   Tub.polietil.AD16/10Atm                                          0.22 77.75 
U37OG535      123.438 Ml   Tub.Polietil.AD90/10Atm                                          4.27 527.08 
U37RE505      1.000 Ud   Conexión red agua a red general                                  2,000.00 2,000.00 
U37SE005      222.000 Ml   Tubo PVC corrugado 200                                           5.87 1,303.14 
U37SE015      1.050 Ml   Tub.PVC corrugada 300                                            13.86 14.55 
U37SE020      3.700 Ml   Tub.PVC corrugada 400                                            22.88 84.66 
U37SE778      4.000 Ud   Clip elastomérico                                                31.26 125.04 
  __________________  
 Grupo U37 ................................. 219,468.57 
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7. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
       
                                                                  
      
  
U38AA505      2,086.050 M2   Pavim. pequeñas sup                                              24.38 50,857.90 
U38AA552      2,086.050 M2   Solera horm. e=9cm pequeñas superf.                              15.23 31,770.54 
U38AA561      2,086.050 M2   Relleno grava nivelación e=2-4 cms.                              2.54 5,298.57 
U38R78002     372.000 L    Estabilizador aripaq o similar                                   15.50 5,766.00 
  __________________  
 Grupo U38 ................................. 93,693.01 
U39CE001      1,525.464 M3   Zahorra natural                                                  6.90 10,525.70 
U39CE002      2,764.014 M3   Zahorra artificial                                               14.00 38,696.19 
U39VA002      222.919 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2.00 445.84 
U39VF050      7.000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1                            59.84 418.88 
U39VF070      1.000 Ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                     104.68 104.68 
U39VF071      1.000 Ud   Señal Parking bicicletas                                         135.46 135.46 
U39VF080      2.000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  54.80 109.60 
U39VM003      34.000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 255.34 
U39VZ001      148.613 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1.00 148.61 
  __________________  
 Grupo U39 ................................. 50,840.30 
U40BD005      140.013 M3   Mantillo                                                         21.02 2,943.06 
U40BF005      280.000 Kg   Abono mineral 15-15-15                                           0.51 142.80 
U40GA025      200.000 Ud   Laurel 2,0-2,5 m.                                                90.25 18,050.00 
U40IA050      150.000 Ud   Calluna vulgaris 0,4-0,6 m.                                      4.50 675.00 
       
                                                                  
      
  
U40MA600      700.063 Kg   Semilla combinada para césped                                    5.30 3,710.33 
  __________________  
 Grupo U40 ................................. 25,521.19 
U46KA015      6.000 Ud   Cartelería madera                                                14.00 84.00 
  __________________  
 Grupo U46 ................................. 84.00 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 617,357.72 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                         
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)  
U01AA011      1.820 Hr   Peón suelto                                                      13.49 24.55 
U04CA001      0.250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108.20 27.05 
U04AA001      1.100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 25.30 
U04PY001      0.255 M3   Agua                                                             1.51 0.39 
A03LA005      0.400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1.87 0.75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 78.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A02AA510      M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consisten-  
 cia plástica.  
U01AA011      1.780 Hr   Peón suelto                                                      13.49 24.01 
U04CA001      0.365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108.20 39.49 
U04AA101      0.660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15.33 10.12 
U04AF150      1.320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26.95 35.57 
U04PY001      0.160 M3   Agua                                                             1.51 0.24 
A03LA005      0.500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1.87 0.94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 110.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A03CA005      Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                  
 Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad  
 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al-  
 tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2  
 KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del  
 suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa-  
 lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.  
U02FA001      1.000 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22.00 22.00 
U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      22.00 2.20 
U01AA015      1.000 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 14.80 
U02SW001      15.000 Lt   Gasóleo A                                                        0.88 13.20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 52.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
A03CF010      Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                   
 Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de  
 1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima al-  
 tura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de exca-  
 vación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arran-  
 que en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retira-  
 da del lugar de las obras.  
U02FK005      1.000 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30.00 30.00 
U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      30.00 3.00 
U01AA015      1.000 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 14.80 
U02SW001      12.000 Lt   Gasóleo A                                                        0.88 10.56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 58.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A03CI010      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                  
 Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con un  
 peso total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y  
 de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla de:  
 alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 36º/81º, altura libre  
 del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo 640  
 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN005      1.000 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      30.00 30.00 
U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      30.00 3.00 
U01AA015      1.000 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 14.80 
U02SW001      12.000 Lt   Gasóleo A                                                        0.88 10.56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 58.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A03FB010      Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                        
 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan-  
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      1.000 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34.00 34.00 
U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      34.00 3.40 
U01AA015      1.000 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 14.80 
U02SW001      16.000 Lt   Gasóleo A                                                        0.88 14.08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 66.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1.000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1.32 1.32 
U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      1.30 0.13 
U02SW005      3.500 Ud   Kilowatio                                                        0.12 0.42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y  
 0,50 h de Peón suelo.  
U01AA007      1.000 Hr   Oficial primera                                                  14.49 14.49 
U01AA009      1.000 Hr   Ayudante                                                         13.82 13.82 
U01AA011      0.500 Hr   Peón suelto                                                      13.49 6.75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 35.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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8. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 1 Trabajos previos                                                  
D01CA110      M3   DEMOL. MURO MAMPOSTERÍA C/COMP.                                   
 M3. Demolición de fábrica de mampostería recibida con morteros de cemento, con martillo compresor de 2.000  
 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.  
U01AA011      3.200 Hr   Peón suelto                                                      13.49 43.17 
U02AK001      1.800 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4.00 7.20 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     50.40 3.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 53.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D01CD200      M3   DEMOL. MURO HORM. RETROMART.                                      
 M3. Demolición muro de hormigón armado de espesor variable, con retromartillo rompedor, i/retirada de escom-  
 bros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-16.  
U01AA010      0.950 Hr   Peón especializado                                               13.74 13.05 
U02AA005      0.475 Hr   Retro-martillo rompedor 400                                      47.00 22.33 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     35.40 2.12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 37.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D01KA035      M2   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada  
 de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
U01AA010      0.060 Hr   Peón especializado                                               13.74 0.82 
A03CF010      0.045 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  58.36 2.63 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.50 0.21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D01KA050      M2   LEV. PAVIM. CONT. CANT. ROD. C/COM.                               
 M2. Levantado de pavimento continuo de 15cm de espesor, mediante compresor de 2000 l/min., i/retirada de es-  
 combros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0.390 Hr   Peón suelto                                                      13.49 5.26 
U02AK001      0.320 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4.00 1.28 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6.50 0.39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 6.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D02AA501      M2   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirec-  
 tos.  
A03CA005      0.010 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 52.20 0.52 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0.50 0.03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 2 Movimiento de tierras                                             
D02EP250      M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                      
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de ca-  
 pacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.  
U01AA010      0.064 Hr   Peón especializado                                               13.74 0.88 
U02FK012      0.045 Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     55.00 2.48 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.40 0.20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D02HF210      M3   EXCAV. MINI-RETRO ZANJAS T. DURO                                  
 M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en apertura de zanjas, con extrac-  
 ción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0.320 Hr   Peón suelto                                                      13.49 4.32 
U02FK205      0.556 Hr   Mini retroexcavadora                                             28.00 15.57 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19.90 1.19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D02TF351      M3   RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                                 
 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,  
 i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0.040 Hr   Peón suelto                                                      13.49 0.54 
U04PY001      0.400 M3   Agua                                                             1.51 0.60 
A03CA005      0.028 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 52.20 1.46 
A03CI010      0.012 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 58.36 0.70 
A03FB010      0.032 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       66.28 2.12 
U02FP021      0.072 Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    40.00 2.88 
U04AF400      1.100 M3   Zahorra natural                                                  13.30 14.63 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22.90 1.37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D02VF200      M3   TRANSP. INTERNO TIERRAS < 1 KM.                                   
 M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1km., con camión vol-  
 quete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.  
A03FB010      0.024 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       66.28 1.59 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.60 0.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 3 Firmes y pavimentos                                               
SUBCAPÍTULO 3.1 Carretera                                                         
D36GE105      M2    HORM HM-20.(e=15)                                                
 M2. Pavimento de 15 cm. de espesor con hormigón en masa, vibrado, de resistencia característica HM-20  
 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y consistencia plástica, acabado con textura superficial ranurada para calza-  
 das.  
U01AA501      0.100 Hr   Cuadrilla A                                                      35.06 3.51 
U04PY001      0.050 M3   Agua                                                             1.51 0.08 
A02AA510      0.150 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  110.37 16.56 
U37GA000      0.030 Hr   Regla vibradora                                                  1.45 0.04 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20.20 1.21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 21.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D36GG810      M2   P. ADOQUÍN GRANITO                                                
 M2. Pavimento para pasos de carruajes o peatonales a base de adoquín de granito nacional, terminación rugosa,  
 colocados con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, sin incluir solera o base de asiento.  
U01FZ801      1.500 Ud   Mano obra coloc.adoquín i/com                                    6.00 9.00 
U04AA001      0.050 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 1.15 
U04CA001      0.010 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108.20 1.08 
U37GG810      1.035 M2   Adoquín granito Extremadura de 8 cm.                             46.58 48.21 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     59.40 3.56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 63.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS  
D38GA1189     M3   Zahorra artificial                                                
 M3 Zahorra artificial. Incluso extensión y compactación.  
U01AA006      0.005 Hr   Capataz                                                          14.77 0.07 
U01AA011      0.050 Hr   Peón suelto                                                      13.49 0.67 
U39CE002      1.150 M3   Zahorra artificial                                               14.00 16.10 
U39AI012      0.010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42.00 0.42 
U39AH025      0.060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26.00 1.56 
U39AC006      0.020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15.00 0.30 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19.10 1.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 20.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 3.2 Paseo                                                             
 
D36GE1051     M2   HORM HM-20 (e=10)                                                 
 M2. Pavimento de 10 cm de espesor con hormigón en masa vibrado, de resistencia característica HM-20 
 N/mm2.  
U01AA501      0.100 Hr   Cuadrilla A                                                      35.06 3.51 
U04PY001      0.050 M3   Agua                                                             1.51 0.08 
A02AA510      0.100 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  110.37 11.04 
U37GA000      0.030 Hr   Regla vibradora                                                  1.45 0.04 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14.70 0.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 15.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
D02AAG051     M2   SOLADO DE PIZARRA                                                 
 M2. Solado de piezas de pizarra a medida, de 3 cm. de espesor  (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV  
 12633 para:  CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escale-  
 ras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento y arena de  
 río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de arena de 2 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-7.  
U01FS010      1.000 M2   Mano obra solado gres                                            9.20 9.20 
U01AA011      0.200 Hr   Peón suelto                                                      13.49 2.70 
U17MA010      1.000 M2   Pizarra a medida e=3 cm.                                         28.55 28.55 
A01JF006      0.050 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        78.04 3.90 
U04AA001      0.020 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 0.46 
U04CF005      0.001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               222.50 0.22 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45.00 2.70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
D38GA1189     M3   Zahorra artificial                                                
 M3 Zahorra artificial. Incluso extensión y compactación.  
U01AA006      0.005 Hr   Capataz                                                          14.77 0.07 
U01AA011      0.050 Hr   Peón suelto                                                      13.49 0.67 
U39CE002      1.150 M3   Zahorra artificial                                               14.00 16.10 
U39AI012      0.010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42.00 0.42 
U39AH025      0.060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26.00 1.56 
U39AC006      0.020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15.00 0.30 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19.10 1.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 3.3 Sendas                                                             
 
 
UXO010        M2   Pavimento terrizo                                                 
 M2 Pavimento Terrizo Peatonal de 8 cm de espesor realizado mediante estabilización con aditivo aripaq o similar  
 y rasanteada con motoniveladora sobre base de zahorra no incluida en este precio. Incluso p/p de rasanteo pre-  
 vio, humectación, apisonado y limpieza.  
U01AA007      0.020 Hr   Oficial primera                                                  14.49 0.29 
U01AA009      0.050 Hr   Ayudante                                                         13.82 0.69 
U39AC006      0.050 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15.00 0.75 
U02FN005      0.050 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      30.00 1.50 
U39AL005      0.040 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18.00 0.72 
U38R78002     0.200 L    Estabilizador aripaq o similar                                   15.50 3.10 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7.10 0.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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D38GA1189     M3   Zahorra artificial                                                
 M3 Zahorra artificial. Incluso extensión y compactación.  
U01AA006      0.005 Hr   Capataz                                                          14.77 0.07 
U01AA011      0.050 Hr   Peón suelto                                                      13.49 0.67 
U39CE002      1.150 M3   Zahorra artificial                                               14.00 16.10 
U39AI012      0.010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42.00 0.42 
U39AH025      0.060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26.00 1.56 
U39AC006      0.020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15.00 0.30 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19.10 1.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 20.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 3.4 Aparcamiento                                                      
D38GA015      M3   ZAHORRA NATURAL                                                   
 M3. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases.  
U01AA006      0.005 Hr   Capataz                                                          14.77 0.07 
U01AA011      0.050 Hr   Peón suelto                                                      13.49 0.67 
U39CE001      1.150 M3   Zahorra natural                                                  6.90 7.94 
U39AI012      0.010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42.00 0.42 
U39AH025      0.060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26.00 1.56 
U39AC006      0.020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15.00 0.30 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11.00 0.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 11.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0.005 Hr   Capataz                                                          14.77 0.07 
U01AA011      0.050 Hr   Peón suelto                                                      13.49 0.67 
U39CE002      1.150 M3   Zahorra artificial                                               14.00 16.10 
U39AI012      0.010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42.00 0.42 
U39AH025      0.060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26.00 1.56 
U39AC006      0.020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15.00 0.30 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19.10 1.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 20.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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D38HT231      M2   Pavimento césped celosía                                          
 M2. Pavimento césped celosía de alta densidad. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, humectación y limpie-  
 za.  
MT01ARD030B 0.330 T    Grava filtrante sin clasificar                                   9.50 3.14 
MT01ARA01    0.048 M3   Arena                                                            12.02 0.58 
MT18ARD0D    1.050 M2   Rejilla alveolar de polietileno                                  12.25 12.86 
MT48TIF020    0.100 kg   Abono para presiembra de césped                                  0.41 0.04 
MT48TIE030A  0.040 M3   Tierra vegetal cribada                                           23.70 0.95 
MT48TIS010    0.030 kg   Mezcla de semilla para cesped                                    5.00 0.15 
MT48TIE040    2.000 Kg   Mantillo limpio cribado                                          0.03 0.06 
U04PY001      0.050 M3   Agua                                                             1.51 0.08 
U02FK205      0.050 Hr   Mini retroexcavadora                                             28.00 1.40 
U01AA007      0.080 Hr   Oficial primera                                                  14.49 1.16 
U01AA009      0.200 Hr   Ayudante                                                         13.82 2.76 
U01FR009      0.100 Hr   Jardinero                                                        12.00 1.20 
U01FR013      0.200 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9.60 1.92 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26.30 1.58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
SUBCAPÍTULO 3.5 Pistas deportivas                                                 
 
D37AO060      M2   PAV. HIERBA SINTÉTIC. TENIS i/BASE                                
 M2. Césped artificial, para la práctica de tenis de 15 mm. (1.050 gr/m2) en fibra 100% polipropileno fibrilada trata-  
 da contra los rayos UV resistente a la putrefacción, parte proporcional de líneas de juego, bandas de unión y adhe-  
 sivos especiales. Así como, suministro y extensión de arena sílice redondeada. Incluída sub-base de pavimento  
 hormigón poroso tennisquick, solera de hormigón y relleno de gravilla.  
U38AA505      1.000 M2   Pavim. pequeñas sup                                              24.38 24.38 
U38AA552      1.000 M2   Solera horm. e=9cm pequeñas superf.                              15.23 15.23 
U38AA561      1.000 M2   Relleno grava nivelación e=2-4 cms.                              2.54 2.54 
U38AO062      1.000 M2   Césped artif. 15 mm. TENNISQUICK                                 31.88 31.88 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     74.00 4.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  78.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 Mobiliario urbano                                                 
 
D37SE005      Ud   Equipamiento pista tenis                                          
 Ud. Equipamiento Pista de tenis con terminación del marcado de líneas. Incluido marcaje líneas de juego de tenis,  
 postes y red de tenis.  
U38XA041      1.000 Ud   Marcado líneas Tenis                                             358.40 358.40 
U38TC555      1.000 Ud   Postes y red de tenis Tennis                                     387.50 387.50 
U38AZ201      1.000 Pa   Presencia equipo y herramental                                   880.01 880.01 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,625.90 97.55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,723.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
D36LM310      Ud   Columpio doble                                                    
 Ud. Columpio doble con asiento, realizado con estructura de madera con tratamiento especial para intemperie y  
 con cadenas para el asiento. El juego se fijara al terreno mediante los anclajes de madera y quedara totalmente  
 instalado para su uso.  
U01FZ805      4.000 Hr   Equipo montaje juego                                             28.30 113.20 
U37LM610      1.000 Ud   Columpio doble                                                   1,702.46 1,702.46 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,815.70 108.94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,924.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D36LP505      Ud   Parquing bicicletas                                               
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas tipo gancho, de 3,95 m. de longitud  
 (7 plazas), galvanizado y pintado.  
U01AA501      0.350 Hr   Cuadrilla A                                                      35.06 12.27 
U37LP505      1.000 Ud   Aparcamiento bicicletas                                          180.30 180.30 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     192.60 11.56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 204.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
D36LA300      Ud   Mesa Pic-nic madera C/Banc. 2m                                    
 Ud. Suministro y colocación de mesa de madera barnizada de 2 m de longitud, con dos bancos adosados, tipo  
 pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada en madera de pino suecia de primera calidad, tratada en autoclave.  
U01AA501      0.250 Hr   Cuadrilla A                                                      35.06 8.77 
U37LA300      1.000 Ud   Mesa picnic madera c/banc                                        231.08 231.08 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     239.90 14.39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 254.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
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D36LA515      Ud   Banco modelo Romántico                                            
 Ud. Suministro y colocación de banco modelo ROMANTICO con soporte en hierro fundido, asiento y respaldo  
 con 18 listones de madera tropical de 2.000x49x35, pintado, totalmente colocado.  
U01AA501      0.250 Hr   Cuadrilla A                                                      35.06 8.77 
U37LA515      1.000 Ud   Banco modelo ROMANTICO                                           180.30 180.30 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     189.10 11.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  200.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
D36LE005      Ud   Fuente                                                            
 Ud. Suministro y colocación de fuente doble adaptada a minusválidos. h:1.024mm, de acero inoxidable con dos  
 grifos pulsadores.  
U01AA501      0.400 Hr   Cuadrilla A                                                      35.06 14.02 
U37LE001      1.000 Ud   Fuente                                                           470.05 470.05 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     484.10 29.05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  513.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
  
 
D28ED005      Ud   Luminaria solar tipo 1                                            
 Ud. Luminaria solar de color cromo. Con tecnología de LED Integrado, potencia de 0,4 W, intensidad 40 lúmenes,  
 ángulo de luz de 120 grados y tono de luz RGB (Cambio de color). Sus medidas son: 26,5 x 4,8 x 4,8 cm (alto x  
 ancho x fondo). Con IP 44 (Indicado para exterior y zonas húmedas). Incluso anclaje al suelo, montaje, acceso-  
 rios y conexionado.  
U01AA007      0.300 Hr   Oficial primera                                                  14.49 4.35 
U31ED015      1.000 Ud   Luminaria solar tipo 1                                           78.54 78.54 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     82.90 4.97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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D28ED405      Ud   Luminaria solar tipo 2                                            
 Ud. Luminaria solar ciclovías-caminos peatonales , con poste pintado con base anticorrosivo más esmalte negro,  
 luminaria LED de 60 w y módulo fotovoltaico de 155 w con 24 celdas fotovoltaicas. Incluso anclaje al suelo, mon-  
 taje, accesorios y conexionado.  
U01AA007      0.600 Hr   Oficial primera                                                  14.49 8.69 
U31ED405      1.000 Ud   Luminaria solar tipo 2                                           700.07 700.07 
U31ED800      1.000 Ud   LED 60w                                                          17.39 17.39 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     726.20 43.57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 769.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
 
 
D36LJ505      Ud   Papelera madera 40L                                               
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera de madera con soporte y contenedor de acero de 40 li-  
 tros de capacidad.  
U01AA501      0.300 Hr   Cuadrilla A                                                      35.06 10.52 
U37LJ505      1.000 Ud   Papelera madera 40 L.                                            94.66 94.66 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     105.20 6.31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 111.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
D36LM005      Ud   Balancin pegaso                                                   
 Ud. Juego muelles realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos  
 por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componen-  
 tes de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los muelles, las pernos, excuadras y elemen-  
 tos metálicos de fijación irán provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático. El juego se fijara al terre-  
 no mediante anclaje de 164 a 384 cm totalmente instalado para su uso.  
U01FZ805      1.000 Hr   Equipo montaje juego                                             28.30 28.30 
U37LM110      1.000 Ud   Juego muelles Balancin Pegaso                                    588.05 588.05 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     616.40 36.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 653.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
D36LM015      Ud   Balancín pato                                                     
 Ud. Juego muelles, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura dos ma-  
 nos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano, con formulaón especial, sin compo-  
 nentes de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los muelles, las pernos, excuadras y ele-  
 mentos metálicos de fijación iran provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático. El juego se fijara al  
 terreno mediante anclaje de 164 a 384 cm,  totalmente instalado para su uso.  
U01FZ805      1.000 Hr   Equipo montaje juego                                             28.30 28.30 
U37LM150      1.000 Ud   Juego muelles Balancín Pato                                      782.97 782.97 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     811.30 48.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 859.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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D36LM020      Ud   Balancín Parchís                                                  
 Ud. Juego muelles, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura dos ma-  
 nos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin com-  
 ponentes de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los muelles, las pernos, excuadras y  
 elementos metálicos de fijación iran provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático. El juego se fijara al  
 terreno mediante anclaje de 164 a 384 cm, totalmente instalado para su uso.  
U01FZ805      1.000 Hr   Equipo montaje juego                                             28.30 28.30 
U37LM175      1.000 Ud   Juego muelles Parchis                                            588.05 588.05 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     616.40 36.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  653.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
D36LM110      Ud   Juego Castillo                                                    
 Ud. Construcción para juego , en forma de castillo con torres accesibles mediante escaleras, rampas, puente ele-  
 badizo, toboganes y otros complementos integrados en el castillo, que conforman por si solo un area completa de  
 juegos, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos por aplica-  
 ción electrostática con laca de dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componentes de me-  
 tales tóxicos, las pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de tapón nylon redondeado.  
 El juego se fijará al terreno mediante anclaje de estructura de madera 80 a 120 cm, sistema totalmente instalado  
 para su uso.  
U01FZ805      40.000 Hr   Equipo montaje juego                                             28.30 1,132.00 
U37LM510      1.000 Ud   Castillo Juego                                                   38,974.03 38,974.03 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,106.00 2,406.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  42,512.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS 
D40TA065      M2   Tratamiento Tolva                                                 
 M2. Tratamiento galvanizado protector , i/p.p. medios auxiliares.  
U01AA009      0.600 Hr   Ayudante                                                         13.82 8.29 
U41TA010      1.000 M2   Tratam.protector                                                 5.92 5.92 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14.20 0.85 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D45FR560      Ud   Módulo Servicios estándar                                         
 Ud.  Módulo ser servicios Standar de dimensiones 150x240 cm, se fabrican en hormigón HP-35 con un 
 f=35N/mm2, con acabado sobre el hormigón efecto granito. Incluye partidas de electridad, agua sanitaria, elemen-  
 tos sanitarios y otros. Totalmente instalado.  
   
U01FY105      1.000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15.00 15.00 
DF09FR88      1.000 Ud   Módulo servicios estándar                                        2,250.00 2,250.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,265.00 135.90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,400.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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D45FR561      Ud   Módulo Servicios Minusválidos                                     
 Ud.  Módulo ser servicios para minusválidos de dimensiones 150x360 cm, se fabrican en hormigón HP-35 con  
 un f=35N/mm2, con acabado sobre el hormigón efecto granito. Incluye partidas de electridad, agua sanitaria, ele-  
 mentos sanitarios y otros, así como montaje y conexiones.  
U01FY105      1.000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15.00 15.00 
DF09FR88      1.000 Ud   Módulo servicios estándar                                        2,250.00 2,250.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,265.00 135.90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,400.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
D46KA015      Ud   Cartelería                                                        
 Ud. Señales de madera, formadas por poste y flecha, en las que se dispondrán paneles informativos. Incluye  
 montaje y accesorios.  
U01AA009      0.150 Hr   Ayudante                                                         13.82 2.07 
U46KA015      1.000 Ud   Cartelería madera                                                14.00 14.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16.10 0.97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 17.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D46LA010      Ud   Esqui de fondo                                                    
 Ud. Equipamiento para activación de todas las áreas corporales, perteneciente al circuito biosaludable, totalmente  
 instalado.  
U01FX001      3.000 Hr   Oficial cerrajería                                               14.49 43.47 
U01FX003      3.000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12.60 37.80 
U46LA010      1.000 Ud   Esquí de fondo                                                   1,490.00 1,490.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,571.30 94.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,665.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
D46LA050      Ud   Paseo Doble                                                       
 Ud. Equipamiento para activación de todas las áreas corporales, perteneciente al circuito biosaludable, totalmente  
 instalado.  
U01FX001      3.000 Hr   Oficial cerrajería                                               14.49 43.47 
U01FX003      3.000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12.60 37.80 
U46LA050      1.000 Ud   Paseo Doble                                                      1,490.00 1,490.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,571.30 94.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,665.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
D46LA060      Ud   Pendulo                                                           
 Ud. Equipamiento para activación de todas las áreas corporales, perteneciente al circuito biosaludable, totalmente  
 instalado.  
U01FX001      3.000 Hr   Oficial cerrajería                                               14.49 43.47 
U01FX003      3.000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12.60 37.80 
U46LA060      1.000 Ud   Pendulo                                                          1,440.00 1,440.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,521.30 91.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,612.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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D46LA070      Ud   Columpio                                                          
 Ud. Equipamiento para activación de todas las áreas corporales, perteneciente al circuito biosaludable, totalmente  
 instalado.  
U01FX001      3.000 Hr   Oficial cerrajería                                               14.49 43.47 
U01FX003      3.000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12.60 37.80 
U46LA070      1.000 Ud   El Columpio                                                      1,595.00 1,595.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,676.30 100.58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,776.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
D46LA080      Ud   Surf                                                              
 Ud. Equipamiento para activación de todas las áreas corporales, perteneciente al circuito biosaludable, totalmente  
 instalado.  
U01FX001      3.000 Hr   Oficial cerrajería                                               14.49 43.47 
U01FX003      3.000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12.60 37.80 
U46LA080      1.000 Ud   Surf                                                             1,525.00 1,525.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,606.30 96.38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,702.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
D46LA090      Ud   Volantes                                                          
 Ud. Equipamiento para activación de todas las áreas corporales, perteneciente al circuito biosaludable, totalmente  
 instalado.  
U01FX001      3.000 Hr   Oficial cerrajería                                               14.49 43.47 
U01FX003      3.000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12.60 37.80 
U46LA090      1.000 Ud   Volantes                                                         1,130.00 1,130.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,211.30 72.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,283.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
D46LA100      Ud   Barras paralelas                                                  
 Ud. Equipamiento para activación de todas las áreas corporales, perteneciente al circuito biosaludable, totalmente  
 instalado.  
U01FX001      3.000 Hr   Oficial cerrajería                                               14.49 43.47 
U01FX003      3.000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12.60 37.80 
U46LA100      1.000 Ud   Barras paralelas                                                 2,090.00 2,090.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,171.30 130.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,301.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D46LA110      Ud   Las Norias                                                        
 Ud. Equipamiento para activación de todas las áreas corporales, perteneciente al circuito biosaludable, totalmente  
 instalado.  
U01FX001      3.000 Hr   Oficial cerrajería                                               14.49 43.47 
U01FX003      3.000 Hr   Ayudante cerrajería                                              12.60 37.80 
U46LA110      1.000 Ud   Las Norias                                                       1,665.00 1,665.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,746.30 104.78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,851.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 Jardinería                                                        
  
D39AE051      M2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..  
U01FR011      0.080 Hr   Peón especializado jardinero                                     10.20 0.82 
U40SE116      0.080 Hr   Motocultor                                                       5.66 0.45 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.30 0.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D39CE001      Kg   ABONO MINERAL 15-15-15                                            
 Kg. Suministro y extendido a mano de abono mineral complejo (tipo 15/15/15), granulado, suministrado en sacos  
 de 50 Kg.  
U01FR013      0.020 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9.60 0.19 
U40BF005      1.000 Kg   Abono mineral 15-15-15                                           0.51 0.51 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0.70 0.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
D39IA431      Ud   Laurus Nobilis                                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Laurus Nobilis (Pino) de 2.0 a 2.5 m. de altura con  
 cepellón escayolado.  
U01FR009      1.500 Hr   Jardinero                                                        12.00 18.00 
U01FR013      2.000 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9.60 19.20 
U04PY001      0.100 M3   Agua                                                             1.51 0.15 
U40GA025      1.000 Ud   Laurel 2,0-2,5 m.                                                90.25 90.25 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     127.60 7.66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 135.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D39KA151      Ud   Calluna vulgaris                                                  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Calluna Vulgaris de 0,4 a 0,6 m. de altura  
U01FR009      0.180 Hr   Jardinero                                                        12.00 2.16 
U01FR013      0.360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9.60 3.46 
U04PY001      0.050 M3   Agua                                                             1.51 0.08 
U40IA050      1.000 Ud   Calluna vulgaris 0,4-0,6 m.                                      4.50 4.50 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10.20 0.61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 10.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D39QA201      M2   CESPED SEMILLADO, SUPERF. >5.000 M2.                              
 M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo,  
 siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies mayores de 5.000 m2.  
U01FR009      0.070 Hr   Jardinero                                                        12.00 0.84 
U01FR013      0.100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         9.60 0.96 
U04PY001      0.150 M3   Agua                                                             1.51 0.23 
U40MA600      0.050 Kg   Semilla combinada para césped                                    5.30 0.27 
U40BD005      0.010 M3   Mantillo                                                         21.02 0.21 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.50 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 Señalización                                                      
 
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0.049 Hr   Capataz                                                          14.77 0.72 
U01AA007      0.100 Hr   Oficial primera                                                  14.49 1.45 
U01AA011      0.400 Hr   Peón suelto                                                      13.49 5.40 
U39VA002      0.720 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2.00 1.44 
U39VZ001      0.480 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1.00 0.48 
U39AG001      0.100 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7.00 0.70 
U39AP001      0.100 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6.40 0.64 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10.80 0.65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 CM.                                                 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0.001 Hr   Capataz                                                          14.77 0.01 
U01AA007      0.001 Hr   Oficial primera                                                  14.49 0.01 
U01AA011      0.002 Hr   Peón suelto                                                      13.49 0.03 
U39VA002      0.072 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2.00 0.14 
U39VZ001      0.048 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1.00 0.05 
U39AG001      0.001 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7.00 0.01 
U39AP001      0.001 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6.40 0.01 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0.30 0.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D38ID150      Ud   SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                         
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total-  
 mente colocada.  
U01AA006      0.200 Hr   Capataz                                                          14.77 2.95 
U01AA010      0.400 Hr   Peón especializado                                               13.74 5.50 
U01AA011      1.200 Hr   Peón suelto                                                      13.49 16.19 
U39AH003      0.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 5.50 
U39VF050      1.000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1                            59.84 59.84 
U39VM003      3.000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 22.53 
U04MA310      0.130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73.20 9.52 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     122.00 7.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  129.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
D38ID170      Ud   SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                        
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0.200 Hr   Capataz                                                          14.77 2.95 
U01AA010      0.400 Hr   Peón especializado                                               13.74 5.50 
U01AA011      1.200 Hr   Peón suelto                                                      13.49 16.19 
U39AH003      0.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 5.50 
U39VF070      1.000 Ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                     104.68 104.68 
U39VM003      3.500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 26.29 
U04MA310      0.130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73.20 9.52 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     170.60 10.24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  180.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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D38ID175      Ud   SEÑAL RECTANGULAR 40x25                                           
 Ud. Señal rectangular 40x25cm de indicación de parquing de bicicletas, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimen-  
 tación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0.200 Hr   Capataz                                                          14.77 2.95 
U01AA010      0.400 Hr   Peón especializado                                               13.74 5.50 
U01AA011      1.200 Hr   Peón suelto                                                      13.49 16.19 
U39AH003      0.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 5.50 
U39VF071      1.000 Ud   Señal Parking bicicletas                                         135.46 135.46 
U39VM003      3.500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 26.29 
U04MA310      0.130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73.20 9.52 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     201.40 12.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 213.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D38ID180      Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente  
 colocada.  
U01AA006      0.200 Hr   Capataz                                                          14.77 2.95 
U01AA010      0.400 Hr   Peón especializado                                               13.74 5.50 
U01AA011      1.200 Hr   Peón suelto                                                      13.49 16.19 
U39AH003      0.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 5.50 
U39VF080      1.000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  54.80 54.80 
U39VM003      3.000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 22.53 
U04MA310      0.130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73.20 9.52 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     117.00 7.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 124.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
 
 
CAPÍTULO 7 Abastecimiento y saneamiento                                      
SUBCAPÍTULO 7.1 Abastecimiento                                                    
D36OG505      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 16/10 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=16 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 totalmente colocada.  
U01AA007      0.100 Hr   Oficial primera                                                  14.49 1.45 
U01AA009      0.100 Hr   Ayudante                                                         13.82 1.38 
U04AA001      0.210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 4.83 
U37OG505      1.050 Ml   Tub.polietil.AD16/10Atm                                          0.22 0.23 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7.90 0.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 8.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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D36OG535      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 totalmente colocada.  
U01AA007      0.250 Hr   Oficial primera                                                  14.49 3.62 
U01AA009      0.250 Hr   Ayudante                                                         13.82 3.46 
U04AA001      0.210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 4.83 
U37OG535      1.050 Ml   Tub.Polietil.AD90/10Atm                                          4.27 4.48 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16.40 0.98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D36RC505      PA   CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                      
 P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red municipal,  
 ...etc), totalmente terminada.  
U37RE505      1.000 Ud   Conexión red agua a red general                                  2,000.00 2,000.00 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,000.00 120.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,120.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS  
 
 
 
SUBCAPÍTULO 7.2 Saneamiento                                                       
 
D36SE005      Ml   TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm.                                     
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color  
 naranja, colocada sobre cama de arena,y terminación de relleno con tierra procedente de excavación i/p.p. de pie-  
 zas especiales según UNE 53332.y terminación de relleno con tierra procedente de excavación  
U01AA007      0.200 Hr   Oficial primera                                                  14.49 2.90 
U01AA010      0.200 Hr   Peón especializado                                               13.74 2.75 
U04AA001      0.070 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 1.61 
U37SE005      1.000 Ml   Tubo PVC corrugado 200                                           5.87 5.87 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13.10 0.79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D36SE300      Ml   TUBERÍA PVC CORRUG. 300 mm.                                       
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 mm. de diámetro nomi-  
 nal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial es-  
 pecífica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,y terminación de relleno con tierra procedente de excava-  
 ción i/p.p. de medios auxiliares.  
U01AA007      0.100 Hr   Oficial primera                                                  14.49 1.45 
U01AA010      0.100 Hr   Peón especializado                                               13.74 1.37 
U04AA001      0.329 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 7.57 
U37SE015      1.050 Ml   Tub.PVC corrugada 300                                            13.86 14.55 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24.90 1.49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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D36VL020      Ud   ACOMETIDA DE PVC                                                  
 Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para una o dos parcelas, hasta una distancia media de  
 quince metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de PVC corrugado para sanea-  
 miento, color teja, de 200 mm. de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica monta-  
 da en el cabo del tubo, rigidez circunferencial específica 6 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de 10  
 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; arqueta de  
 registro formada por tubería de PVC corrugada para saneamiento, color teja, de 400 mm. de diámetro nominal, rigi-  
 dez circunferencial específica 8 kN/m2 y 1,70 m. de profundidad media, clips elastoméricos para recibido de aco-  
 metidas, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. de 15 cm. de espesor, formación de canal interior  
 con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil C-250, carretes de tubería a parcelas, relleno y api-  
 sonado con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero.  
U01AA007      0.250 Hr   Oficial primera                                                  14.49 3.62 
U01AA011      0.500 Hr   Peón suelto                                                      13.49 6.75 
U37SE005      12.000 Ml   Tubo PVC corrugado 200                                           5.87 70.44 
U04AA001      3.232 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23.00 74.34 
A02AA510      0.054 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  110.37 5.96 
A01JF006      0.050 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        78.04 3.90 
U37SE020      1.850 Ml   Tub.PVC corrugada 400                                            22.88 42.33 
U37SE778      2.000 Ud   Clip elastomérico                                                31.26 62.52 
U05DA091      1.000 Ud   Tapa y cerco fundic.40x40                                        37.80 37.80 
%CI           6.000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     307.70 18.46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 326.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CAPÍTULO 8 Seguridad y Salud                                                 
 
                                                                                                                                               Sin descomposición…………………….18,346.04                                       
                                                                                                                                  Costes indirectos ......................... 6,00% ...........1,100.76  
                                                                                                                                                                              _______________________ 
 
                                                                                                          _                TOTAL PARTIDA ...................................................19,446.80 
  
 
 
CAPÍTULO 9 Gestión de Residuos                                               
 
                                                                                                                                               Sin descomposición…………………….17,815.27                                       
                                                                                                                                  Costes indirectos ......................... 6,00% ...........1,068.91  
                                                                                                                                                                              _______________________ 
 
                                                                                                          _                TOTAL PARTIDA ...................................................18,884.18 
 
CAPÍTULO 10 Limpieza y Terminación de las obras                               
 
                                                      Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras 
 
                                                                                                                                               Sin descomposición………………………2,500.00                                       
                                                                                                                                  Costes indirectos ......................... 6,00% ..............150.00  
                                                                                                                                                                              _______________________ 
 
                                                                                                          _                TOTAL PARTIDA .....................................................2,650.00 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
   En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de los 
trabajos y la inversión necesaria mensualmente. Se pretende describir un programa del posible 
desarrollo de las obras en el tiempo, de manera que estas se lleven a cabo en duración y coste 
adecuado.  
 
 De esta forma, se cumple el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, en el que se 
especiﬁca que será necesario incluir un programa del posible desarrollo de los trabajos que 
contengan su previsible ﬁnanciación y los plazos de ejecución de las distintas partes de la 
obra.  
 
 Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo                    
 
2. CRITERIOS GENERALES 
                  
     Se parte en primer lugar de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar y en 
segundo lugar se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se consideran 
idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra.  
 
     De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos se 
han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo.  
 
Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se 
deducen de la publicación: Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en 
obras de carreteras, se consideran para cada equipo un determinado número de días de 
utilización al mes.  
 
 
 
 
 
 
 Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan en número de equipos necesarios de 
cada tipo para la ejecución de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la 
ejecución del programa de barras a lo largo del periodo que se ha considerado adecuado y 
suficiente para la realización de las obras.  
 
 Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo, ya que existen 
circunstancias que harán necesaria su modificación en su momento oportuno, como es, por 
ejemplo, la fecha de iniciación de las obras, dado que dentro de la obligada secuencia en que 
han de desarrollarse determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos períodos de 
tiempo. 
 
3. PLAN DE OBRA 
 
El plazo de ejecución se estima en 8 meses.  
 
El presupuesto de ejecución material: 1,187,097.78 € 
 
En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la acometida 
eléctrica y el establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que marque el 
Estudio de Seguridad y Salud, que serán aplicables durante toda la obra.  
 
 Además se acondicionarán los accesos para el buen funcionamiento de la obra. Se propone 
en los primeros meses de los trabajos, realizar el desbroce y despeje del terreno, llevándose 
la tierra vegetal a acopio o vertedero, iniciándose la excavación de las explanadas del 
aparcamiento y de la zona lúdica.  
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    Las operaciones de terminación y limpieza de las obras, se llevarán a cabo en el último mes 
de las obras. Las operaciones de jardinería y colocación de mobiliario urbano también tienen 
lugar en el término intermedio de la obra cuando los pavimentos estén terminados y de ese 
modo no se vean perjudicados.  
 
 
Se incluye a continuación un diagrama con la duración prevista de las principales 
actividades. 
 
 
 
 
            ACTIVIDADES 
 
IMPORTE 
MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Trabajos Previos 54,349.92 27,174.96 27,174.96               
Movimiento de Tierras 142,346.19  35,586.54 35,586.54 35,586.54 35,586.54            
Firmes y Pavimentos 753,553.53      125,592.25 125,592.25 125,592.25 125,592.25 125,592.25 125,592.25      
Mobiliario Urbano 99,054.63            33,018.21 33,018.21 33,018.21   
Jardinería  85,025.72           28,341.90 28,341.90 28,341.90    
Señalización 3,695.99              1,847.99 1,847.99  
Abastecimiento y Saneamiento 10,410.49     5,205.24 5,205.24           
Seguridad y Salud 17,815.27 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 1,113.45 
Gestión de Residuos 18,346.04 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 1,146.62 
Limpieza y Terminación de las obras 2,500.00               1,250.00 1,250.00 
 
 
 
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 
         
INVERSIÓN PARCIAL 29,435.08 65,021.57 37,846.61 37,846.61 43,051.85 133,057.56 127,852.32 127,852.32 127,852.32 127,852.32 156,194.22 63,620.18 62,620.18 37,126.27 5,358.06 3510.07 
INVERSIÓN ACUMULADA 29,435.03 94456.60 132,303.21 170,149.82 213,201.67 346259.23 474,111.55 601,963.87 729,816.19 857,668.51 1,013,862.73 1,077,482.91 1,141,103.09 1,178,229.36 1,183,587.42 1,187097.78 
PORCENTAJE PARCIAL 2.47 5.47 3.18 3.18 3.62 11.20 10.77 10.77 10.77 10.77 13.15 5.35 5.35 3.12 0.45 0.29 
PORCENTAJE ACUMULADO 2.47 7.94 11.12 14.3 17.92 29.12 39.89 50.66 61.43 72.20 85.35 90.70 96.05 99.17 99.62 100 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El siguiente anejo tiene por objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la 
obra, para así, garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. 
Para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios 
establecidos en la Ley de contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011. Esta 
clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se 
defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
 
2. PROCEDIMIENTO 
 
     Será obligatoria la exigencia de clasificación del contratista puesto que el presupuesto de 
las obras es superior a 20 millones de pesetas (120.202,42 €). En este anejo se justificará la 
clasificación más recomendable sin perjuicio de prevalecer la recogida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Obras. Será de aplicación la Orden del 
28 de Marzo de 1968 (modificada posteriormente por la Orden de 28 de Junio de 1991) por la 
que se dictan normas complementarias para la clasificación de contratistas de obras del 
Estado.  
     
     Será condición necesaria para que un tipo de obra se clasifique dentro de un grupo o 
subgrupo el hecho de que su presupuesto parcial supere el 20% del Presupuesto de Ejecución 
Material.  
 
     La clasificación del contratista se compone de tres divisiones:  
 
         • Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula).  
         • Subgrupo (identificado mediante un número).  
         • Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad).  
 
 
 
  
CLASIFICACIÓN 
 
     Los grupos y subgrupos generales establecidos como tipos de obra en el artículo 289 del 
Reglamento General de Contratación que afectan al Proyecto de ejecución, se redactan a 
continuación:  
 
         A. Movimiento de tierras y perforaciones  
                1. Desmontes y vaciados  
                2. Explanaciones  
                3. Canteras  
                4. Pozos y galerías  
                5. Túneles  
 
         B. Puentes, viaductos y grandes estructuras  
               1. De fábrica u hormigón en masa. 
               2. De hormigón armado.  
               3. De hormigón pretensado. 
               4. Metálicos. 
 
         C. Edificaciones 
              1. Demoliciones. 
              2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
              3. Estructuras metálicas.  
              4. Albañilería, revocos y revestidos. 
              5. Cantería y marmolería. 
              6. Pavimentos, solados y alicatados.  
              7. Aislamientos e impermeabilizantes. 
              8. Carpintería de madera.  
              9. Carpintería metálica. 
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            E. Hidráulicas 
                  1. Abastecimientos y saneamientos. 
                  2. Presas.  
                  3. Canales.  
                  4. Acequias y desagües.  
                  5. Defensas de márgenes y encauzamientos.  
                  6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.  
                  7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  
 
          G. Viales y pistas  
                 1. Autopistas.  
                 2. Pistas de aterrizaje. 
                 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
                 4. Con firmes de mezclas bituminosas.  
                 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
                 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
         I. Instalaciones eléctricas  
                1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
                2. Centrales de producción de energía.  
                3. Líneas eléctricas de transporte.  
                4. Subestaciones.  
                5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.  
                6. Distribución de baja tensión.  
                7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
                8. Instalaciones electrónicas. 
               9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
Redacción dada en la Orden Ministerial de 28/6/91. 
 
 
 
 
3. CLASIFICACIÓN ADOPTADA 
 
Analizando el presupuesto de la obra según los diversos capítulos se obtienen los siguientes 
datos: 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 Trabajos previos .................................................................................................................................................................... 54,349.92 4.58 
2 Movimiento de tierras ............................................................................................................................................................ 142,346.19 11.99 
3 Firmes y pavimentos ........................................................................................................................................................... 753,553.53 63.48 
4 Mobiliario urbano ................................................................................................................................................................... 99,054.63 8.34 
5 Jardinería ............................................................................................................................................................................... 85,025.72 7.16 
6 Señalización ........................................................................................................................................................................... 3,695.99 0.31 
7 Abastecimiento y saneamiento .............................................................................................................................................. 10,410.49 0.88 
8 Seguridad y Salud.................................................................................................................................................................. 17,815.27 1.50 
9 Gestión de Residuos ............................................................................................................................................................. 18,346.04 1.55 
10 Limpieza y Terminación de las obras .................................................................................................................................... 2,500.00 0.21 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1,187,097.78 
 13.00 % Gastos generales ............................  154,322.71 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  71,225.87 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 225,548.58 
  
                                                                                                                                                                                                                         _______________________ 
                                                                                                                                      PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A                           1,412,646.36 
 21.00 % I.V.A. .................................................................................. 296,655.74 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A     1,709,302.10 
                                                                                                                        
                                                                                                                                                    GASTOS DEBIDOS A EXPROPIACIONES:                            199.902  
                                                                                                                                                                                                                           _______________________ 
                                                                                                    PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN                          1,909,204.10 
 
          Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con  
DIEZ CÉNTIMOS 
 
 
     La parte de la obra que cumple los requisitos anteriormente citados es:  
           • Movimiento de tierras (Grupo A). Supone el 63.48 % del P.E.M. 
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 Los demás capítulos presupuestarios no llegan al 20% del P.E.M., requisito necesario para 
ser considerados en la presente clasificación. De acuerdo con los artículos 26 y 36 del R.D. 
1098/2001 y considerando que el plazo de ejecución estimado para la completa ejecución de 
las obras es de OCHO (8) meses, resulta lo siguiente:  
 
     Firmes y pavimentos.  
- Grupo: G. Viales y pistas.  
- Subgrupo: 6 Obras viales sin cualificación especifica.  
- Categoría: E (puesto que la anualidad media excede de 840.000 euros y no 
sobrepasa los 2.400.000 euros.)  
  
Conforme a lo anterior, se propone exigir la siguiente clasificación al contratista:  
 
                                       GRUPO   SUBGRUPO   CATEGORÍA   
                                           G               6                  E 
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1. OBJETO 
 
  El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se 
considera oportuna para las obras del presente proyecto. Las fórmulas de revisión de precios 
constituyen un instrumento de corrección automática, al alza o a la baja, del impacto de la 
evolución de los precios de la mano de obra, la energía y los materiales en el coste de 
ejecución del contrato. Según la Ley 3/2011, de 13 de noviembre, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la revisión de precios es el acto por el cual la Administración 
Pública reconoce una variación en los precios contratados de una obra, motivada por las 
subidas producidas en los precios de los materiales básicos y la energía. No se incluyen las 
variaciones de la mano de obra, costes ﬁnancieros, gastos generales de estructura ni el 
beneﬁcio industrial. El objetivo de este anejo es determinar la fórmula de revisión de precios 
que se considere oportuna para las obras de este Proyecto. 
 
2. ELECCIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
      La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en 
los términos establecidos en el Capítulo II de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los 
pliegos o pactado en el contrato, cuando este se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 
100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización.  
 
En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la 
formalización quedarían excluidos de la revisión. La propia ley de contratos del sector público 
especiﬁca en su Disposición Transitoria segunda. Fórmulas de revisión que: “hasta que se 
aprueben las nuevas fórmulas de revisión por el Consejo de Ministros adaptadas a lo dispuesto 
en el artículo 91, seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de 
diciembre ; por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto , por el que se complementa el 
anterior, y por el Decreto 2341/1975, de 22 de agosto , para contratos de fabricación del 
Ministerio de Defensa, con exclusión del efecto de la variación de precios de la mano de 
obra”. 
 
 
 
 Estas nuevas fórmulas de revisión fueron aprobadas por el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales 
de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. De entre todas las que se 
proponen se escogerá, a juicio del proyectista, la que más se podría asimilar al tipo de obra 
que se desarrollará en el proyecto, pues no hay ninguna que haga justicia exacta a lo que en 
el mismo se propone. Por tanto, la fórmula seleccionada será la:  
 
             FÓRMULA 641. Obras de acondicionamiento del litoral y senderos litorales. 
 
       Kt = 0,06Ct /C0 + 0,03Et /E0 + 0,01Lt /L0 + 0,13Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 0,16Rt /R0 + 0,06St /S0 + 0,54 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
     En el presente anejo se expone un resumen del presupuesto de la obra.  
  
El presupuesto completo está detallado en el documento Nº 4 “Presupuesto” del presente 
proyecto . 
 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
  El resumen del Presupuesto Base de Licitación del proyecto “REGENERACIÓN CANTERA DE 
BARRAÑÁN” es el siguiente: 
 
 
A Coruña, Junio 2018 
La autora del proyecto 
 
 
 
Fdo. Noelia Malvido González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
   El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al Presupuesto 
Base de Licitación más IVA (PBL+ IVA) y el Presupuesto de Expropiaciones (Anejo XII).  
 
A continuación se presenta su cuantía: 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 Trabajos previos .................................................................................................................................................................... 54,349.92 4.58 
2 Movimiento de tierras ............................................................................................................................................................ 142,346.19 11.99 
3 Firmes y pavimentos .............................................................................................................................................................. 753,553.53 63.48 
4 Mobiliario urbano ................................................................................................................................................................... 99,054.63 8.34 
5 Jardinería ............................................................................................................................................................................... 85,025.72 7.16 
6 Señalización ........................................................................................................................................................................... 3,695.99 0.31 
7 Abastecimiento y saneamiento .............................................................................................................................................. 10,410.49 0.88 
8 Seguridad y Salud.................................................................................................................................................................. 17,815.27 1.50 
9 Gestión de Residuos ............................................................................................................................................................. 18,346.04 1.55 
10 Limpieza y Terminación de las obras .................................................................................................................................... 2,500.00 0.21 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1,187,097.78 
 13.00 % Gastos generales ............................  154,322.71 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  71,225.87 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 225,548.58 
  
                                                                                                                                                                                                                         _______________________ 
                                                                                                                                      PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A                           1,412,646.36 
 21.00 % I.V.A. .................................................................................. 296,655.74 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A     1,709,302.10 
                                                                                                                        
                                                                                                                                                    GASTOS DEBIDOS A EXPROPIACIONES:                            199.902  
                                                                                                                                                                                                                           _______________________ 
                                                                                                    PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN                          1,909,204.10 
 
          Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con  
DIEZ CÉNTIMOS 
 
 
 
 
